

Ετήσια και τελική έκθεση υλοποίησης για τον στόχο Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση

ΜΕΡΟΣ Α

1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ/ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

CCI	2014GR16M1OP001
Τίτλος	Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
Έκδοση	2015.0
Ημερομηνία έγκρισης της έκθεσης από την επιτροπή παρακολούθησης	31 Μαΐ 2016

2. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ [ΆΡΘΡΟ 50 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 ΚΑΙ ΆΡΘΡΟ 111 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 ΣΤΟΙΧΕΙΟ Α) ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013]

2.1. Key information on the implementation of the operational programme for the year concerned, including on financial instruments, with relation to the financial and indicator data.

Η παρούσα Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ αφορά στο χρονικό διάστημα από την έγκριση του Προγράμματος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έως 31-12-2015. Η έκθεση συντάχθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ σύμφωνα με το Παράρτημα V του Εκτελεστικού Κανονισμού 207/2015. Εντός της περιόδου αναφοράς της παρούσας, δρομολογήθηκαν και ολοκληρώθηκαν σημαντικές νομοθετικές ρυθμίσεις και διοικητικές ενέργειες, απαραίτητες για την έναρξη του Προγράμματος.

Ειδικότερα:

- Με την έκδοση του Νόμου 4314 (ΦΕΚ 265/Α/23-12-2014), όπως τροποποιήθηκε στη συνέχεια και ισχύει, καθορίστηκε το πλαίσιο για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή των αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020. Από το άρθρο 5 αυτού, ορίστηκε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη», η οποία ανέλαβε τη διαχείριση του εν λόγω Προγράμματος.
- Εκδόθηκε η υπ' αριθ. 53683/ΕΥΘΥ/ 459/18-5-2015 ΥΑ που αφορούσε στη διάρθρωση της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ.
- Με βάση τον Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013 συγκροτήθηκε η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ με την υπ' αριθ. 3887/18-3-2015 (ΦΕΚ 682/Β/21-4-2015) ΥΑ. Στη συνέχεια, με την υπ' αριθ. 8418/19-6-2015 Απόφαση της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και του ΤΣ καθορίστηκε η σύνθεση αυτής. Παράλληλα καταρτίστηκε και ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ο οποίος εγκρίθηκε από την Επιτροπή Παρακολούθησης κατά τη πρώτη συνεδρίαση αυτής.
- Με βάση το Ν. 4314/2014 εκδόθηκε η υπ' αριθ. 3848/18-3-2015 (ΦΕΚ 805/Β/6-5-2015) ΚΥΑ "Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Τομέα Περιβάλλοντος που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Συνοχής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων".
- Με βάση το Ν. 4314/2014 εκδόθηκε από την ΕΥΣΣΑ η υπ' αριθ. 32030/ΕΥΣΣΑ 798/20-3-2015 Εγκύκλιος η οποία καθορίζει τη μεθοδολογία, τη διαδικασία, το πλαίσιο αρμοδιοτήτων και το περιεχόμενο της εξειδίκευσης των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020.
Η ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ μετά από διαβούλευση με τους φορείς υλοποίησης του Προγράμματος και τις αρμόδιες Επιτελικές Δομές προχώρησε στη σύνταξη του 1ου Εγγράφου Εξειδίκευσης της Εφαρμογής του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ. Η 1η Εξειδίκευση του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ περιλαμβάνει:
○ έργα phasing και μεταφερόμενα έργα από ΕΠ της Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013 στο ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

ο εμπροσθοβαρή νέα έργα – έργα έτοιμα προς δημοπράτηση εντός του 2015, με εγκεκριμένη ΣΑΕ εθνικών πόρων.

ο έργα /δράσεις Τεχνικής Βοήθειας

- Παράλληλα με τη 1η Εξειδίκευση του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, διαμορφώθηκε η Μεθοδολογία και Κριτήρια επιλογής για την άμεση αξιολόγηση πράξεων του Προγράμματος.
- Διαμορφώθηκε η Στρατηγική Επικοινωνίας του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ για το έτος 2015.
- Η πρώτη Συνεδρίαση της 1ης Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ πραγματοποιήθηκε στις 3 Ιουλίου του 2015.
Μεταξύ των πεπραγμένων της 1ης Συνεδρίασης ήταν η έγκριση:
 - ο του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ
 - ο της μεθοδολογίας, της διαδικασίας και του περιεχομένου του 1ου Εγγράφου Εξειδίκευσης του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ
 - ο του προγραμματισμού των προσκλήσεων και των εντάξεων για το έτος 2015
 - ο της μεθοδολογίας και των κριτηρίων επιλογής πράξεων
 - ο της Στρατηγικής Επικοινωνίας και των σχεδιαζόμενων δράσεων για το έτος 2015

Παράλληλα, τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος ενημερώθηκαν από εισηγητές των αρμοδίων υπηρεσιών για την πρόοδο οριζόντιων θεμάτων.

- Με την υπ' αριθ. 81986 / ΕΥΘΥ 712 / 31-07-2015 (ΦΕΚ 1822 / Β / 24-08-2015) ΥΑ διαμορφώθηκε το πλαίσιο του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020. Παράλληλα εκδόθηκε ο Οδηγός του ΣΔΕ ο οποίος επικαιροποιήθηκε τον Οκτώβρη του ίδιου έτους.
- Το Δεκέμβριο του 2015 εκδόθηκε από την Εθνική Αρχή Συντονισμού ο υπ' αριθ. 128776/ΕΑΣ 971/11-12-2015 Οδηγός για τη διαμόρφωση των Σχεδίων Αξιολόγησης των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020 με βάση τα άρθρα 54-56 του Γενικού Κανονισμού 1303/2013. Στο πλαίσιο αυτό, εντός του Δεκεμβρίου 2015 διαμορφώθηκε από την ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ το Σχέδιο Αξιολόγησης του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ το οποίο σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του εν λόγω Οδηγού, αναρτήθηκε στην επιχειρησιακή πλατφόρμα «ΔΙΑΥΛΟΣ» προκειμένου να λάβουν γνώση και να γνωμοδοτήσουν επί του περιεχομένου του τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος. Εντός του 2016 αναμένεται η οριστική διαμόρφωσή του προκειμένου να εγκριθεί από τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος σε επεξεργασμένη συνεδρίασή της.

Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω, η ενεργοποίηση του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ κατά τα έτη 2014 και 2015 περιορίστηκε σε ένα βαθμό, όπως και όλων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020, από τις διαδικασίες ολοκλήρωσης όλων των προαπαιτούμενων νομοθετικών και διοικητικών ενεργειών. Σε ότι αφορά τα λοιπά θέματα (αυτοδέσμευση, ανάγκες phasing έργων, εκπλήρωση αιρεσιμότητας, ωρίμανση έργων) που έπρεπε να επιλυθούν και τα οποία συνέβαλλαν επίσης στην σχετική καθυστέρηση της ενεργοποίησης του Προγράμματος, αυτά παρουσιάζονται αναλυτικά στο Κεφάλαιο 6 καθώς και οι ενέργειες της ευδ για την αντιμετώπιση των θεμάτων.

Μετά την ολοκλήρωση των προαναφερόμενων ενεργειών, στο β' εξάμηνο του 2015

κατέστη δυνατή η έκδοση Προσκλήσεων και στη συνέχεια η σταδιακή ένταξη πράξεων στο Πρόγραμμα.

Η συνολική πρόοδος του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ έως 31/12/2015 είναι η εξής:

- Μέσω της 1ης Εξειδίκευσης του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ η οποία εγκρίθηκε τον Ιούλιο του 2015 από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος, εξειδικεύτηκε το 68,35% της συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δαπάνης (ΣΔΔ) του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ με στόχο την έκδοση μέσω Προσκλήσεων προς τους τελικούς δικαιούχους του Προγράμματος.
Στη συνέχεια εκδόθηκαν (12) Προσκλήσεις από τις οποίες οι (8) αφορούν στον Τομέα Μεταφορών, και οι λοιπές (3) στους Άξονες Προτεραιότητας της Τεχνικής Υποστήριξης του Προγράμματος. Επιπλέον αυτών και στο πλαίσιο της ΚΥΑ 3848/2015 εκχώρησης, εκδόθηκε από την ΕΥΔ Περιφέρειας Αττικής (1) Πρόσκληση η οποία αφορά σε έργα ολοκλήρωσης υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών αποβλήτων σε οικισμούς Β' κατηγορίας του Άξονα Προτεραιότητας 14 του Προγράμματος.
Η ΣΔΔ των εν λόγω Προσκλήσεων ανέρχεται σε 1.050.514.353€ και αντιστοιχεί σε ποσοστό 20,25% της διαθέσιμης ΣΔΔ του Προγράμματος.
- Εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα (2) έργα, εκ των οποίων το πρώτο αφορά στον Τομέα Μεταφορών και το δεύτερο στον Τομέα Περιβάλλοντος του Προγράμματος.
Η συνολική ΣΔΔ των ενταγμένων στο Πρόγραμμα έργων ανέρχεται σε 95.088.110,5€ η οποία αντιστοιχεί στο 1,83% της διαθέσιμης ΣΔΔ του Προγράμματος.
- Οι νομικές δεσμεύσεις των έργων του Προγράμματος ανήρθαν σε 61.189.799,25€ που αντιστοιχεί στο 1,18% της ΣΔΔ του Προγράμματος.
- Οι επιλέξιμες δαπάνες που έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ μέχρι 31/12/2015 ανέρχονται σε 12.169.070€
Εξ αυτών, τα 11.690.269,84€ έχουν συμπεριληφθεί σε αιτήματα πληρωμής προς συγχρηματοδότηση από την Ε.Ε. και αντιστοιχούν στο 0,22% της ΣΔΔ του Προγράμματος

3. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ [ΑΡΘΡΟ 50 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013]

3.1. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Αναγνωριστικό	Άξονας προτεραιότητας	Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του άξονα προτεραιότητας, με αναφορά στις βασικές εξελίξεις, στα σημαντικά προβλήματα και στα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων
01	ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ & ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ (ΤΣ)	<p>Η Συνολική Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη του Άξονα Προτεραιότητας ανέρχεται σε 330.879.783€.</p> <p>Για τον εν λόγω Άξονα Προτεραιότητας, εκδόθηκαν (2) Προσκλήσεις προκειμένου να υποβληθούν προτάσεις από την ΕΡΓΟΣΕ για έργα:</p> <ul style="list-style-type: none">• εγκατάστασης ηλεκτροκίνησης και σύγχρονων συστημάτων σηματοδότησης και τηλεπικοινωνιών σε επιλεγμένα τμήματα του σιδηροδρομικού δικτύου ΠΑΘΕ/Π συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης ύψους 215.000.000€ και• τοπικών βελτιώσεων στο βασικό (core) σιδηροδρομικό δίκτυο για την εξασφάλιση διαλειτουργικότητας αυτού συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης ύψους 41.000.000€. <p>Σε συνέχεια της έκδοσης των προσκλήσεων δεν υπεβλήθησαν προτάσεις για ένταξη έργων εντός της περιόδου αναφοράς της παρούσας ετήσιας έκθεσης, λόγω κυρίως αναγκών σταδιακής ωρίμανσης τους (επιμέρους τεχνικές μελέτες και ΑΚΟ). Έχει δρομολογηθεί η εκπόνηση τους με δυνατότητα συγχρηματοδότησής τους από πόρους της Τεχνικής Υποστήριξης του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ.</p> <p>Τα σχετικά στοιχεία δεικτών εκροών και αποτελέσματος ανά επενδυτική προτεραιότητα και ειδικό στόχο του Άξονα Προτεραιότητας παρουσιάζονται στους Πίνακες 3Α και 1 που ακολουθούν.</p>
02	ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ	Η Συνολική Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη του Άξονα Προτεραιότητας ανέρχεται σε 216.250.000€.

Αναγνωριστικό	Άξονας προτεραιότητας	Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του άξονα προτεραιότητας, με αναφορά στις βασικές εξελίξεις, στα σημαντικά προβλήματα και στα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων
	ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΕΤΠΑ)	<p>Εντός της περιόδου αναφοράς της Ετήσιας Έκθεσης δεν εκδόθηκαν σχετικές Προσκλήσεις σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Κεφ. 6.</p> <p>Για τον Άξονα Προτεραιότητας 2 δεν έγινε εξειδίκευση στη διαδικασία της έγκρισης της 1ης εξειδίκευσης του Ε.Π., λόγω της ανωριμότητας των έργων που έχουν προγραμματισθεί να συγχρηματοδοτηθούν από τους σχετικούς πόρους ΕΤΠΑ. Αντίστοιχα δεν εκδόθηκαν προσκλήσεις εντός της περιόδου αναφοράς της παρούσας ετήσιας έκθεσης. Έχει δρομολογηθεί η εκπόνηση των σχετικών μελετών με δυνατότητα συγχρηματοδότησής τους είτε από πόρους του CEF, είτε από πόρους της Τεχνικής Υποστήριξης του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ.</p> <p>Τα σχετικά στοιχεία δεικτών εκροών και αποτελέσματος ανά επενδυτική προτεραιότητα και ειδικό στόχο του Άξονα Προτεραιότητας παρουσιάζονται στους Πίνακες 3Α και 1 που ακολουθούν.</p>
03	ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ (ΤΣ)	<p>Η Συνολική Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη του Άξονα Προτεραιότητας ανέρχεται σε 505.882.353€.</p> <p>Για τον εν λόγω Άξονα Προτεραιότητας, εκδόθηκαν (2) Προσκλήσεις προκειμένου να υποβληθούν προτάσεις από την ΕΥΔΕ ΚΣΣΥ και την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Α.Ε. για έργα:</p> <ul style="list-style-type: none"> • κατασκευής αυτοκινητόδρομων του αναλυτικού ΔΟΔ συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης ύψους 418.382.353€ και • κατασκευής / αναβάθμισης τμημάτων του αναλυτικού ΔΟΔ της ηπειρωτικής χώρας και συνδέσεων του βασικού (core) ΔΕΔ-Μ συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης ύψους 37.500.000€. <p>Σε συνέχεια της έκδοσης των προσκλήσεων δεν υπεβλήθησαν προτάσεις για ένταξη έργων εντός της περιόδου αναφοράς της παρούσας ετήσιας έκθεσης, λόγω (α) αναγκών σταδιακής ωρίμανσης και δημοπράτησης των νέων έργων και (β) αναμονής έγκρισης του Φακέλου Μεγάλου Έργου που αφορά το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΚΤΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΔΥΤΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΒΟΡΡΑ – ΝΟΤΟΥ – ΦΑΣΗ ‘Α’» (έργο phasing) από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ώστε να καταστεί δυνατή η ένταξη της Β’</p>

Αναγνωριστικό	Άξονας προτεραιότητας	Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του άξονα προτεραιότητας, με αναφορά στις βασικές εξελίξεις, στα σημαντικά προβλήματα και στα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων
		<p>Φάσης του ανωτέρω έργου στο ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ.</p> <p>Τα σχετικά στοιχεία δεικτών εκροών και αποτελέσματος ανά επενδυτική προτεραιότητα και ειδικό στόχο του Άξονα Προτεραιότητας παρουσιάζονται στους Πίνακες 3Α και 1 που ακολουθούν.</p>
04	ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΕΤΠΑ)	<p>Η Συνολική Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη του Άξονα Προτεραιότητας ανέρχεται σε 125.000.000€.</p> <p>Για τον εν λόγω Άξονα Προτεραιότητας, εκδόθηκε (1) Πρόσκληση προκειμένου να υποβληθούν προτάσεις από τον ΟΑΚ Α.Ε. για έργα κατασκευής αυτοκινητόδρομων του αναλυτικού ΔΟΔ στην Περιφέρεια Κρήτης συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης ύψους 95.000.000€.</p> <p>Μετά την υποβολή σχετικής Πρότασης από τον ΟΑΚ Α.Ε. και τη σχετική αξιολόγηση από την ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, εκδόθηκε η υπ' αριθ. 19168/29-12-2015 Απόφαση της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ & ΤΣ για την ένταξη της πράξης: MIS 5000278: «Γούρνες – Χερσόνησος» με φορέα υλοποίησης τον ΟΑΚ Α.Ε. συνολικής επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης ύψους 66.512.381€.</p> <p>Πρόκειται για έργο αναβάθμισης του οδικού τμήματος Γούρνες – Χερσόνησος (μήκους 9,2 km περίπου) του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ.) στο Ν. Ηρακλείου.</p> <p>Πρόοδος του φυσικού αντικειμένου του έργου:</p> <p>Εκτελούνται κατασκευαστικές εργασίες κατά μήκος του συνόλου του έργου.</p> <p>Σε ότι αφορά στις απαλλοτριώσεις σημειώνεται ότι έχει εκδοθεί η υπ' αριθ. 55/29-1-2014 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου, που καθόρισε τις προσωρινές τιμές μονάδος. Η συνολική μέχρι σήμερα καταληφθείσα έκταση εκτιμάται ότι είναι 210.000,00 m².</p> <p>Τα σχετικά στοιχεία δεικτών εκροών και αποτελέσματος ανά επενδυτική προτεραιότητα και ειδικό στόχο του Άξονα Προτεραιότητας παρουσιάζονται στους Πίνακες 3Α και 1 που ακολουθούν.</p>

Αναγνωριστικό	Άξονας προτεραιότητας	Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του άξονα προτεραιότητας, με αναφορά στις βασικές εξελίξεις, στα σημαντικά προβλήματα και στα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων
		Μέχρι τις 31-12-2015 η συμβασιοποίηση του φυσικού αντικείμενου του έργου ανέρχεται σε 91,99%. Οι επιλέξιμες καταχωρημένες στο ΟΠΣ δαπάνες ανέρχονται σε 12.169.070€ (αντιστοιχούσα πιστοποιημένη συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη 11.690.269,84€).
05	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ (ΕΤΠΑ)	<p>Η Συνολική Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη του Άξονα Προτεραιότητας ανέρχεται σε 61.873.400€.</p> <p>Για τον εν λόγω Άξονα Προτεραιότητας, εκδόθηκε (1) Πρόσκληση προκειμένου να υποβληθούν προτάσεις από την ΕΥΔΕ ΚΣΣΥ για έργα κατασκευής συνδέσεων με ΔΕΔ-Μ και ενίσχυσης της Περιφερειακής κινητικότητας συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης ύψους 41.500.000€.</p> <p>Σε συνέχεια της έκδοσης της πρόσκλησης δεν υπεβλήθησαν προτάσεις για ένταξη έργων εντός της περιόδου αναφοράς της παρούσας ετήσιας έκθεσης, λόγω αναγκών οριστικοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου του προς ένταξη μεταφερόμενου οδικού έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ / ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΚΑΛΛΟΝΗΣ - ΣΙΓΡΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ». Εκτιμάται ότι έως 30/06/2016 θα έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες για την ένταξη του ανωτέρω έργου.</p> <p>Τα σχετικά στοιχεία δεικτών εκροών και αποτελέσματος ανά επενδυτική προτεραιότητα και ειδικό στόχο του Άξονα Προτεραιότητας παρουσιάζονται στους Πίνακες 3Α και 1 που ακολουθούν.</p>
06	ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ (ΤΣ)	<p>Η Συνολική Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη του Άξονα Προτεραιότητας ανέρχεται σε 58.876.471€.</p> <p>Εντός της περιόδου αναφοράς της Ετήσιας Έκθεσης δεν εκδόθηκαν σχετικές Προσκλήσεις σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Κεφ. 6.</p> <p>Σε συνέχεια της 1ης εξειδίκευσης δεν εκδόθηκαν προσκλήσεις λόγω αναγκών σταδιακής ωρίμανσης των έργων και της αναγκαιότητας τροποποίησης της εξειδίκευσης, ώστε να συμπεριληφθεί το έργο phasing «Νέος Λιμένας</p>

Αναγνωριστικό	Άξονας προτεραιότητας	Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του άξονα προτεραιότητας, με αναφορά στις βασικές εξελίξεις, στα σημαντικά προβλήματα και στα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων
		Πατρών – 3ο Τμήμα , Α΄ Φάσης». Τα σχετικά στοιχεία δεικτών εκροών και αποτελέσματος ανά επενδυτική προτεραιότητα και ειδικό στόχο του Άξονα Προτεραιότητας παρουσιάζονται στους Πίνακες 3Α και 1 που ακολουθούν.
07	ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΤΣ)	<p>Η Συνολική Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη του Άξονα Προτεραιότητας ανέρχεται σε 85.294.118€.</p> <p>Για τον εν λόγω Άξονα Προτεραιότητας, εκδόθηκαν (2) Προσκλήσεις προκειμένου να υποβληθούν προτάσεις από την ΥΠΑ, την ΔΥΑ και την ΕΥΔΕ ΚΣΣΥ για έργα:</p> <ul style="list-style-type: none"> • εγκατάστασης / βελτίωσης συστημάτων αεροναυτιλίας και διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης ύψους 35.000.000€ και • βελτίωσης της συνδεσιμότητας νησιωτικών περιφερειών μέσω παρεμβάσεων σε υφιστάμενα αεροδρόμια του αναλυτικού ΔΕΔ-Μ της χώρας συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης ύψους 5.000.000€. <p>Σε συνέχεια της έκδοσης των προσκλήσεων δεν υπεβλήθησαν προτάσεις για ένταξη έργων εντός της περιόδου αναφοράς της παρούσας ετήσιας έκθεσης, λόγω αναγκών σταδιακής ωρίμανσης τους. Έχει δρομολογηθεί η δυνατότητα συγχρηματοδότησης των ενεργειών ωρίμανσης από πόρους Τεχνικής Υποστήριξης του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ.</p> <p>Τα σχετικά στοιχεία δεικτών εκροών και αποτελέσματος ανά επενδυτική προτεραιότητα και ειδικό στόχο του Άξονα Προτεραιότητας παρουσιάζονται στους Πίνακες 3Α και 1 που ακολουθούν.</p>
08	ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (ΕΤΠΑ)	<p>Η Συνολική Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη του Άξονα Προτεραιότητας ανέρχεται σε 838.196.982€.</p> <p>Εντός της περιόδου αναφοράς της Ετήσιας Έκθεσης δεν εκδόθηκαν σχετικές Προσκλήσεις σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Κεφ. 6.</p> <p>Οι πόροι του Άξονα Προτεραιότητας 8 που εξειδικεύθηκαν κατά την έγκριση της 1ης εξειδίκευσης του Ε.Π., έχει</p>

Αναγνωριστικό	Άξονας προτεραιότητας	Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του άξονα προτεραιότητας, με αναφορά στις βασικές εξελίξεις, στα σημαντικά προβλήματα και στα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων
		<p>προγραμματισθεί να αξιοποιηθούν για τη συγχρηματοδότηση της ολοκλήρωσης των 2 Μεγάλων Έργων ΜΕΤΡΟ της Θεσσαλονίκης (βασική γραμμή και σύνδεση με Καλαμαριά), ως phasing έργα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΠ ΜΑΘΡΑ της Π.Π. 2007-2013. Με την υποβολή προς έγκριση στην Ε.Ε. των τροποποιητικών φακέλων Μεγάλων έργων (ΦΜΕ) που αφορούν στα τμήματα των έργων που υλοποιούνται στην Π.Π. 2007-2013 (Α' Φάση), θα ακολουθήσει η έκδοση πρόσκλησης. Η ένταξη των Β' Φάσεων των 2 έργων θα καταστεί δυνατή μετά την έγκριση από την Ε.Ε. των ΦΜΕ της ΠΠ 2007-2013. Η διαδικασία αυτή δεν ολοκληρώθηκε εντός της περιόδου αναφοράς της παρούσας ετήσιας έκθεσης. Αναμένεται να οριστικοποιηθεί εντός του 2016, μέσω της συνεχούς συνεργασίας της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ με την Ε.Ε.</p> <p>Τα σχετικά στοιχεία δεικτών εκροών και αποτελέσματος ανά επενδυτική προτεραιότητα και ειδικό στόχο του Άξονα Προτεραιότητας παρουσιάζονται στους Πίνακες 3Α και 1 που ακολουθούν.</p>
09	ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΤΣ)	<p>Η Συνολική Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη του Άξονα Προτεραιότητας ανέρχεται σε 527.450.589€.</p> <p>Εντός της περιόδου αναφοράς της Ετήσιας Έκθεσης δεν εκδόθηκαν σχετικές Προσκλήσεις σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Κεφ. 6.</p> <p>Οι πόροι του Άξονα Προτεραιότητας 9 που εξειδικεύθηκαν κατά την έγκριση της 1ης εξειδίκευσης του Ε.Π., έχει προγραμματισθεί να αξιοποιηθούν για τη συγχρηματοδότηση της ολοκλήρωσης του Μεγάλου Έργου ΜΕΤΡΟ της Αθήνας (Χαϊδάρη - Πειραιάς), ως phasing έργο από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗ της Π.Π. 2007-2013. Η έκδοση της πρόσκλησης θα πραγματοποιηθεί στο άμεσο προσεχές χρονικό διάστημα ενώ για την ένταξη της Β' Φάσης του έργου στο ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ θα πρέπει να προηγηθεί η έγκριση της αντίστοιχης ΑΕΧΕ της Π.Π. 2007-2013. Η διαδικασία αυτή δεν ολοκληρώθηκε εντός της περιόδου αναφοράς της παρούσας ετήσιας έκθεσης. Αναμένεται να οριστικοποιηθεί εντός του 2016, μέσω της συνεχούς συνεργασίας της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ με την Ε.Ε.</p> <p>Τα σχετικά στοιχεία δεικτών εκροών και αποτελέσματος ανά επενδυτική προτεραιότητα και ειδικό στόχο του</p>

Αναγνωριστικό	Άξονας προτεραιότητας	Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του άξονα προτεραιότητας, με αναφορά στις βασικές εξελίξεις, στα σημαντικά προβλήματα και στα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων
		Άξονα Προτεραιότητας παρουσιάζονται στους Πίνακες 3Α και 1 που ακολουθούν.
10	ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ΕΤΠΑ)	<p>Η Συνολική Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη του Άξονα Προτεραιότητας ανέρχεται σε 117.500.000€.</p> <p>Εντός της περιόδου αναφοράς της Ετήσιας Έκθεσης δεν εκδόθηκαν σχετικές Προσκλήσεις σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Κεφ. 6.</p> <p>Σημειώνεται ότι σε ότι αφορά στα έργα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης υποδομών της Επενδυτικής Προτεραιότητας 4c, που προβλέπεται να ενταχθούν στον εν λόγω Άξονα Προτεραιότητας έχει τεθεί εκ των προτέρων αιρεσιμότητα (ex ante conditionality).</p> <p>Τα σχετικά στοιχεία δεικτών εκροών και αποτελέσματος ανά επενδυτική προτεραιότητα και ειδικό στόχο του Άξονα Προτεραιότητας παρουσιάζονται στους Πίνακες 3Α και 1 που ακολουθούν.</p>
11	ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ, ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (ΤΣ)	<p>Η Συνολική Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη του Άξονα Προτεραιότητας ανέρχεται σε 115.496.158€.</p> <p>Εντός της περιόδου αναφοράς της Ετήσιας Έκθεσης δεν εκδόθηκαν σχετικές Προσκλήσεις σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Κεφ. 6.</p> <p>Τα σχετικά στοιχεία δεικτών εκροών και αποτελέσματος ανά επενδυτική προτεραιότητα και ειδικό στόχο του Άξονα Προτεραιότητας παρουσιάζονται στους Πίνακες 3Α και 1 που ακολουθούν.</p>
12	ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ	<p>Η Συνολική Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη του Άξονα Προτεραιότητας ανέρχεται σε 53.578.007€.</p> <p>Εντός της περιόδου αναφοράς της Ετήσιας Έκθεσης δεν εκδόθηκαν σχετικές Προσκλήσεις σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Κεφ. 6.</p> <p>Σημειώνεται ότι σε ότι αφορά στα έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων της Επενδυτικής Προτεραιότητας 6b έχει</p>

Αναγνωριστικό	Άξονας προτεραιότητας	Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του άξονα προτεραιότητας, με αναφορά στις βασικές εξελίξεις, στα σημαντικά προβλήματα και στα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων
	ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ (ΕΤΠΑ)	<p>τεθεί εκ των προτέρων αιρεσιμότητα (ex ante conditionality).</p> <p>Τα σχετικά στοιχεία δεικτών εκροών και αποτελέσματος ανά επενδυτική προτεραιότητα και ειδικό στόχο του Άξονα Προτεραιότητας παρουσιάζονται στους Πίνακες 3Α και 1 που ακολουθούν.</p>
13	ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ (ΕΤΠΑ) ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	<p>Η Συνολική Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη του Άξονα Προτεραιότητας ανέρχεται σε 7.997.798€.</p> <p>Εντός της περιόδου αναφοράς της Ετήσιας Έκθεσης δεν εκδόθηκαν σχετικές Προσκλήσεις σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Κεφ. 6.</p> <p>Σημειώνεται ότι σε ότι αφορά στα έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων της Επενδυτικής Προτεραιότητας 6b έχει τεθεί εκ των προτέρων αιρεσιμότητα (ex ante conditionality).</p> <p>Τα σχετικά στοιχεία δεικτών εκροών και αποτελέσματος ανά επενδυτική προτεραιότητα και ειδικό στόχο του Άξονα Προτεραιότητας παρουσιάζονται στους Πίνακες 3Α και 1 που ακολουθούν.</p>
14	ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)	<p>Η Συνολική Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη του Άξονα Προτεραιότητας ανέρχεται σε 2.046.984.591€.</p> <p>Για τον εν λόγω Άξονα Προτεραιότητας, στο πλαίσιο της ΚΥΑ 3848/2015 εκχώρησης, εκδόθηκε από την ΕΥΔ ΠΕΠ Αττικής (1) Πρόσκληση συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης ύψους 150.000.000€.</p> <p>Βάσει αυτής, έχει πραγματοποιηθεί μία (1) ένταξη που αφορά στην πράξη: Δίκτυα Αποχέτευσης Ακαθάρτων Δήμου Μαρκόπουλου και Ολοκλήρωση Αναβάθμισης ΕΕΛ για Συνολική Δυναμικότητα 40.000Ι.Κ., συνολικής επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης ύψους 28.575.729,50€.</p> <p>Το εν λόγω έργο εκ παραδρομής δεν έχει συμπεριληφθεί στους Πίνακες 6 και 7 των δημοσιονομικών δεδομένων του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ που έχουν καταχωρηθεί στη βάση SFC.</p> <p>Σημειώνεται ότι σε ότι αφορά στα έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων της Επενδυτικής Προτεραιότητας 6ii έχει</p>

Αναγνωριστικό	Άξονας προτεραιότητας	Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του άξονα προτεραιότητας, με αναφορά στις βασικές εξελίξεις, στα σημαντικά προβλήματα και στα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων
		<p>τεθεί εκ των προτέρων αιρεσιμότητα (ex ante conditionality).</p> <p>Τα σχετικά στοιχεία δεικτών εκροών και αποτελέσματος ανά επενδυτική προτεραιότητα και ειδικό στόχο του Άξονα Προτεραιότητας παρουσιάζονται στους Πίνακες 3Α και 1 που ακολουθούν.</p>
15	ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΤΠΑ	<p>Η Συνολική Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη του Άξονα Προτεραιότητας ανέρχεται σε 26.576.194€.</p> <p>Εντός της περιόδου αναφοράς της Ετήσιας Έκθεσης δεν εκδόθηκαν σχετικές Προσκλήσεις σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Κεφ. 6.</p> <p>Τα σχετικά στοιχεία δεικτών εκροών και αποτελέσματος ανά επενδυτική προτεραιότητα και ειδικό στόχο του Άξονα Προτεραιότητας παρουσιάζονται στους Πίνακες 3Α και 1 που ακολουθούν.</p>
16	ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ	<p>Η Συνολική Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη του Άξονα Προτεραιότητας ανέρχεται σε 68.828.702€.</p> <p>Για τον εν λόγω Άξονα Προτεραιότητας, εκδόθηκαν (3) Προσκλήσεις προκειμένου να υποβληθούν προτάσεις από τους δυνητικούς δικαιούχους τεχνικής βοήθειας του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ για έργα:</p> <ul style="list-style-type: none"> • υποστήριξης της λειτουργίας της Διαχειριστικής Αρχής συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης ύψους 2.680.000€, • υποστήριξης φορέων για την ωρίμανση και αποτελεσματική υλοποίηση πράξεων του Τομέα Μεταφορών του Προγράμματος συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης ύψους 4.452.000€ και • ωρίμανσης της αντιπλημμυρικής προστασίας του άξονα Προτεραιότητας 11 του Προγράμματος συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης ύψους 5.000.000€. <p>Τα σχετικά στοιχεία δεικτών εκροών και αποτελέσματος ανά επενδυτική προτεραιότητα και ειδικό στόχο του Άξονα Προτεραιότητας παρουσιάζονται στους Πίνακες 3Α και 1 που ακολουθούν.</p>

EL

EL

3.2. Κοινοί δείκτες και ειδικοί δείκτες του προγράμματος [άρθρο 50 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]

Άξονες προτεραιότητας εκτός της τεχνικής βοήθειας

Άξονας προτεραιότητας	01 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ & ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ (ΤΣ)
Επενδυτική προτεραιότητα	7i - Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ

Πίνακας 3Α: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ)

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023) σύνολο	Τιμή-στόχος (2023) άνδρες	Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες	Παρατηρήσεις
F	CO11a	Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων σιδηροδρομικών γραμμών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	χλμ.		42,50			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη ένταξη έργων.
S	CO11a	Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων σιδηροδρομικών γραμμών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	χλμ.		42,50			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη ένταξη έργων.
F	T4401	Συνολικό μήκος εκσυγχρονισμού σιδηροδρομικών γραμμών ΔΕΔ-Μ με συστήματα (σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης, τηλεπικοινωνιών)	χλμ		587,00			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη ένταξη έργων.

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023) σύνολο	Τιμή-στόχος (2023) άνδρες	Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες	Παρατηρήσεις
S	T4401	Συνολικό μήκος εκσυγχρονισμού σιδηροδρομικών γραμμών ΔΕΔ-Μ με συστήματα (σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης, τηλεπικοινωνιών)	χλμ		587,00			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη ένταξη έργων.

(1) S=επιλεγμένες πράξεις, F=πλήρως υλοποιημένες πράξεις

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
F	CO11a	Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων σιδηροδρομικών γραμμών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	0,00		
S	CO11a	Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων σιδηροδρομικών γραμμών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	0,00		
F	T4401	Συνολικό μήκος εκσυγχρονισμού σιδηροδρομικών γραμμών ΔΕΔ-Μ με συστήματα (σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης, τηλεπικοινωνιών)	0,00		
S	T4401	Συνολικό μήκος εκσυγχρονισμού σιδηροδρομικών γραμμών ΔΕΔ-Μ με συστήματα (σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης, τηλεπικοινωνιών)	0,00		

EL

EL

Άξονας προτεραιότητας	01 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ & ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ (ΤΣ)
Επενδυτική προτεραιότητα	7i - Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ
Ειδικός στόχος	1 - Συμβολή στην ολοκλήρωση του βασικού Διευρωπαϊκού (core TEN-T) σιδηροδρομικού άξονα ΠΑΘΕ/Π

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4420	Χρονοαπόσταση	Λεπτά		247,00	2014	191,00	247,00		Η μηδενική πρόοδος στην τιμή του δείκτη αποτελέσματος οφείλεται στη μη ένταξη έργων.
T4423	Κατανάλωση ενέργειας σε ετήσια συρμοχιλιόμετρα (λόγω ηλεκτροκίνησης)	ktoe / έτος		94,21	2014	75,37	94,21		Η μηδενική πρόοδος στην τιμή του δείκτη αποτελέσματος οφείλεται στη μη ένταξη έργων.
T4429	Εμπορευματικό μεταφορικό έργο	χιλ. τόννους		1.001,00	2014	1.641,00	1.001,00		Η μηδενική πρόοδος στην τιμή του δείκτη αποτελέσματος οφείλεται στη μη ένταξη έργων.

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά

T4420	Χρονοαπόσταση	247,00	
T4423	Κατανάλωση ενέργειας σε ετήσια συρμοχιλιόμετρα (λόγω ηλεκτροκίνησης)	94,21	
T4429	Εμπορευματικό μεταφορικό έργο	1.001,00	

Άξονας προτεραιότητας	01 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ & ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ (ΤΣ)
Επενδυτική προτεραιότητα	7ii - Ανάπτυξη και βελτίωση φιλικών προς το περιβάλλον και με χαμηλές εκπομπές άνθρακα συστημάτων μεταφορών (στα οποία περιλαμβάνονται και τα συστήματα χαμηλού θορύβου), συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών πλωτών οδών και των θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, των πολυτροπικών συνδέσεων και των αερολιμενικών υποδομών, με σκοπό την προώθηση της βιώσιμης περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας

Πίνακας 3Α: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ)

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023) σύνολο	Τιμή-στόχος (2023) άνδρες	Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες	Παρατηρήσεις
F	CO11a	Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων σιδηροδρομικών γραμμών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	χλμ.		21,00			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη ένταξη έργων.
S	CO11a	Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων σιδηροδρομικών γραμμών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	χλμ.		21,00			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη ένταξη έργων.

(1) S=επιλεγμένες πράξεις, F=πλήρως υλοποιημένες πράξεις

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
F	CO11a	Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό	0,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
		μήκος νέων σιδηροδρομικών γραμμών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ			
S	CO11a	Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων σιδηροδρομικών γραμμών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	0,00		

Άξονας προτεραιότητας	01 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ & ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ (ΤΣ)
Επενδυτική προτεραιότητα	7ii - Ανάπτυξη και βελτίωση φιλικών προς το περιβάλλον και με χαμηλές εκπομπές άνθρακα συστημάτων μεταφορών (στα οποία περιλαμβάνονται και τα συστήματα χαμηλού θορύβου), συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών πλωτών οδών και των θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, των πολυτροπικών συνδέσεων και των αερολιμενικών υποδομών, με σκοπό την προώθηση της βιώσιμης περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας
Ειδικός στόχος	5 - Ενίσχυση των συνδυασμένων εμπορευματικών μεταφορών με διασύνδεση του βασικού σιδηροδρομικού ΔΕΔ-Μ με λιμάνια του αναλυτικού ΔΕΔ-Μ και γειτονικούς αναπτυξιακούς πόλους

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4429	Εμπορευματικό μεταφορικό έργο	χιλ. τόννους		235,00	2014	1.480,00	235,00		Η μηδενική πρόοδος στην τιμή του δείκτη αποτελέσματος οφείλεται στη μη έναρξη έργων.

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T4429	Εμπορευματικό μεταφορικό έργο	235,00	

Άξονας προτεραιότητας	01 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ & ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ (ΤΣ)
Επενδυτική προτεραιότητα	7iii - Ανάπτυξη και αποκατάσταση ολοκληρωμένων, υψηλής ποιότητας και διαλειτουργικών σιδηροδρομικών συστημάτων, και προώθηση μέτρων για τη μείωση του θορύβου

Πίνακας 3Α: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ)

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023) σύνολο	Τιμή-στόχος (2023) άνδρες	Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες	Παρατηρήσεις
F	T4401	Συνολικό μήκος εκσυγχρονισμού σιδηροδρομικών γραμμών ΔΕΔ-Μ με συστήματα (σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης, τηλεπικοινωνιών)	χλμ		62,00			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη έναρξη έργων.
S	T4401	Συνολικό μήκος εκσυγχρονισμού σιδηροδρομικών γραμμών ΔΕΔ-Μ με συστήματα (σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης, τηλεπικοινωνιών)	χλμ		62,00			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη έναρξη έργων.

(1) S=επιλεγμένες πράξεις, F=πλήρως υλοποιημένες πράξεις

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
F	T4401	Συνολικό μήκος εκσυγχρονισμού σιδηροδρομικών γραμμών ΔΕΔ-Μ με συστήματα (σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης, τηλεπικοινωνιών)	0,00		
S	T4401	Συνολικό μήκος εκσυγχρονισμού σιδηροδρομικών γραμμών ΔΕΔ-Μ με συστήματα (σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης, τηλεπικοινωνιών)	0,00		

Άξονας προτεραιότητας	01 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ & ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ (ΤΣ)
Επενδυτική προτεραιότητα	7iii - Ανάπτυξη και αποκατάσταση ολοκληρωμένων, υψηλής ποιότητας και διαλειτουργικών σιδηροδρομικών συστημάτων, και προώθηση μέτρων για τη μείωση του θορύβου
Ειδικός στόχος	10 - Βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στο σιδηροδρομικό ΔΕΔ-Μ με ταυτόχρονη εξοικονόμηση ενέργειας

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4420	Χρονοαπόσταση	Λεπτά		26,00	2014	19,00	26,00		Η μηδενική πρόοδος στην τιμή του δείκτη αποτελέσματος οφείλεται στη μη ένταξη έργων.
T4423	Κατανάλωση ενέργειας σε ετήσια συρμοχιλιόμετρα (λόγω ηλεκτροκίνησης)	ktoe / έτος		36,88	2014	29,50	36,88		Η μηδενική πρόοδος στην τιμή του δείκτη αποτελέσματος οφείλεται στη μη ένταξη έργων.

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T4420	Χρονοαπόσταση	26,00	

T4423	Κατανάλωση ενέργειας σε ετήσια συρμοχιλιόμετρα (λόγω ηλεκτροκίνησης)	36,88	
-------	--	-------	--

Άξονας προτεραιότητας	02 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΕΤΠΑ)
Επενδυτική προτεραιότητα	7a - Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ

Πίνακας 3Α: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ)

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023) σύνολο	Τιμή-στόχος (2023) άνδρες	Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες	Παρατηρήσεις
F	CO12	Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων σιδηροδρομικών γραμμών	χλμ.	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	52,50			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη ένταξη έργων.
S	CO12	Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων σιδηροδρομικών γραμμών	χλμ.	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	52,50			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη ένταξη έργων.
F	CO12a	Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων σιδηροδρομικών γραμμών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	χλμ.	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	52,50			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη ένταξη έργων.
S	CO12a	Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων σιδηροδρομικών γραμμών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	χλμ.	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	52,50			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη ένταξη έργων.

(1) S=επιλεγμένες πράξεις, F=πλήρως υλοποιημένες πράξεις

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
F	CO12	Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων σιδηροδρομικών γραμμών	0,00		
S	CO12	Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων σιδηροδρομικών γραμμών	0,00		
F	CO12a	Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων σιδηροδρομικών γραμμών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	0,00		
S	CO12a	Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων σιδηροδρομικών γραμμών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	0,00		

Άξονας προτεραιότητας	02 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΕΤΠΑ)
Επενδυτική προτεραιότητα	7a - Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ
Ειδικός στόχος	1 - Συμβολή στην ολοκλήρωση του βασικού Διευρωπαϊκού (core TEN-T) σιδηροδρομικού άξονα ΠΑΘΕ/Π

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4420	Χρονοαπόσταση	Λεπτά	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	26,00	2014	21,00	26,00		Η μηδενική πρόοδος στην τιμή του δείκτη αποτελέσματος οφείλεται στη μη ένταξη έργων.

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T4420	Χρονοαπόσταση	26,00	

Άξονας προτεραιότητας	02 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΕΤΠΑ)
Επενδυτική προτεραιότητα	7c - Ανάπτυξη και βελτίωση φιλικών προς το περιβάλλον και με χαμηλές εκπομπές άνθρακα συστημάτων μεταφορών (στα οποία περιλαμβάνονται και τα συστήματα χαμηλού θορύβου), συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών πλωτών οδών και των θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, των πολυτροπικών συνδέσεων και των αερολιμενικών υποδομών, με σκοπό την προώθηση της βιώσιμης περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας

Πίνακας 3Α: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ)

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023) σύνολο	Τιμή-στόχος (2023) άνδρες	Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες	Παρατηρήσεις
F	CO11	Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέας σιδηροδρομικής γραμμής	χλμ.	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	32,00			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη ένταξη έργων.
S	CO11	Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέας σιδηροδρομικής γραμμής	χλμ.	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	32,00			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη ένταξη έργων.
F	CO11a	Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων σιδηροδρομικών γραμμών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	χλμ.	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	32,00			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη ένταξη έργων.
S	CO11a	Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων σιδηροδρομικών γραμμών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	χλμ.	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	32,00			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη ένταξη έργων.

(1) S=επιλεγμένες πράξεις, F=πλήρως υλοποιημένες πράξεις

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
F	CO11	Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέας σιδηροδρομικής γραμμής	0,00		
S	CO11	Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέας σιδηροδρομικής γραμμής	0,00		
F	CO11a	Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων σιδηροδρομικών γραμμών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	0,00		
S	CO11a	Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων σιδηροδρομικών γραμμών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	0,00		

Άξονας προτεραιότητας	02 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΕΤΠΑ)
Επενδυτική προτεραιότητα	7c - Ανάπτυξη και βελτίωση φιλικών προς το περιβάλλον και με χαμηλές εκπομπές άνθρακα συστημάτων μεταφορών (στα οποία περιλαμβάνονται και τα συστήματα χαμηλού θορύβου), συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών πλωτών οδών και των θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, των πολυτροπικών συνδέσεων και των αερολιμενικών υποδομών, με σκοπό την προώθηση της βιώσιμης περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας
Ειδικός στόχος	6 - Ενίσχυση των συνδυασμένων μεταφορών (επιβατικών και εμπορευματικών) με την επέκταση / αναβάθμιση του Προαστιακού Σιδηρόδρομου Αττικής

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4428	Πρόσθετος πληθυσμός με δυνατότητα εξυπηρέτησης από μέσα σταθερής τροχιάς	Αριθμός κατοίκων	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	0,00	2014	74.000,00	0,00		Η μηδενική πρόοδος στην τιμή του δείκτη αποτελέσματος οφείλεται στη μη έναρξη έργων.
T4429	Εμπορευματικό μεταφορικό έργο	χιλ. τόννους	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	112,00	2014	2.231,00	112,00		Η μηδενική πρόοδος στην τιμή του δείκτη αποτελέσματος οφείλεται στη μη έναρξη έργων.

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά

T4428	Πρόσθετος πληθυσμός με δυνατότητα εξυπηρέτησης από μέσα σταθερής τροχιάς	0,00	
T4429	Εμπορευματικό μεταφορικό έργο	112,00	

Άξονας προτεραιότητας	03 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ (ΤΣ)
Επενδυτική προτεραιότητα	7i - Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ

Πίνακας 3Α: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ)

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023) σύνολο	Τιμή-στόχος (2023) άνδρες	Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες	Παρατηρήσεις
F	CO13a	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων οδών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	χλμ.		206,30			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη ένταξη έργων.
S	CO13a	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων οδών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	χλμ.		206,30			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη ένταξη έργων.

(1) S=επιλεγμένες πράξεις, F=πλήρως υλοποιημένες πράξεις

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
F	CO13a	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων οδών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	0,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
S	CO13a	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων οδών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	0,00		

Άξονας προτεραιότητας	03 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ (ΤΣ)
Επενδυτική προτεραιότητα	7i - Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ
Ειδικός στόχος	2 - Ενίσχυση της προσπελασιμότητας περιοχών της χώρας, με υλοποίηση σημαντικών τμημάτων του ΔΟΔ

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4420	Χρονοαπόσταση	Λεπτά		300,00	2015	195,00	300,00		Η μηδενική πρόοδος στην τιμή του δείκτη αποτελέσματος οφείλεται στη μη ένταξη έργων.
T4421	Προσπελασιμότητα	χλμ/ώρα		57,40	2015	88,40	57,40		Η μηδενική πρόοδος στην τιμή του δείκτη αποτελέσματος οφείλεται στη μη ένταξη έργων.
T4422	Κίνδυνος θανατηφόρου τροχαίου ατυχήματος	αριθμός νεκρών / 10Ε7οχημ-χλμ		7,79	2015	5,52	7,79		Η μηδενική πρόοδος στην τιμή του δείκτη αποτελέσματος οφείλεται στη μη ένταξη έργων.

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά

T4420	Χρονοαπόσταση	300,00	
T4421	Προσπελασιμότητα	57,40	
T4422	Κίνδυνος θανατηφόρου τροχαίου ατυχήματος	7,79	

Άξονας προτεραιότητας	03 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ (ΤΣ)
Επενδυτική προτεραιότητα	7i - Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ
Ειδικός στόχος	3 - Βελτίωση των επιπέδων οδικής ασφάλειας του αναλυτικού ΔΟΔ και εφαρμογή συναφών δράσεων πρόληψης και αντιμετώπισης των τροχαίων ατυχημάτων

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4422	Κίνδυνος θανατηφόρου τροχαίου ατυχήματος	αριθμός νεκρών / 10E7οχημ-χλμ		1,15	2015	0,80	1,15		Η μηδενική πρόοδος στην τιμή του δείκτη αποτελέσματος οφείλεται στη μη ένταξη έργων.

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T4422	Κίνδυνος θανατηφόρου τροχαίου ατυχήματος	1,15	

Άξονας προτεραιότητας	04 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΕΤΠΑ)
Επενδυτική προτεραιότητα	7a - Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ

Πίνακας 3Α: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ)

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023) σύνολο	Τιμή-στόχος (2023) άνδρες	Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες	Παρατηρήσεις
F	CO14	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών	χλμ.	Μετάβαση	19,00			0,00			Έχει ενταχθεί ένα (1) έργο το οποίο συμμετέχει στο δείκτη εκροής, αλλά δεν έχει υλοποιηθεί πλήρως.
S	CO14	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών	χλμ.	Μετάβαση	19,00			9,20			Έχει ενταχθεί ένα (1) έργο το οποίο συμμετέχει στο δείκτη εκροής, αλλά δεν έχει υλοποιηθεί πλήρως.
F	CO14a	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	χλμ.	Μετάβαση	19,00			0,00			Έχει ενταχθεί ένα (1) έργο το οποίο συμμετέχει στο δείκτη εκροής, αλλά δεν έχει υλοποιηθεί πλήρως.
S	CO14a	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών, εκ των	χλμ.	Μετάβαση	19,00			9,20			Έχει ενταχθεί ένα (1) έργο το οποίο συμμετέχει στο δείκτη εκροής, αλλά δεν έχει

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023) σύνολο	Τιμή-στόχος (2023) άνδρες	Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες	Παρατηρήσεις
		οποίων: ΔΕΔ-Μ									υλοποιηθεί πλήρως.

(1) S=επιλεγμένες πράξεις, F=πλήρως υλοποιημένες πράξεις

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
F	CO14	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών	0,00		
S	CO14	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών	0,00		
F	CO14a	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	0,00		
S	CO14a	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	0,00		

Άξονας προτεραιότητας	04 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΕΤΠΑ)
Επενδυτική προτεραιότητα	7a - Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ
Ειδικός στόχος	2 - Ενίσχυση της προσπελασιμότητας περιοχών της χώρας, με υλοποίηση σημαντικών τμημάτων του ΔΟΔ

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4420	Χρονοαπόσταση	Λεπτά	Μετάβαση	181,00	2015	171,00	181,00		Η μηδενική πρόοδος στην τιμή του δείκτη αποτελέσματος οφείλεται στη μη ολοκλήρωση της ενταγμένης πράξης.
T4421	Προσπελασιμότητα	χλμ/ώρα	Μετάβαση	48,10	2014	51,30	48,10		Η μηδενική πρόοδος στην τιμή του δείκτη αποτελέσματος οφείλεται στη μη ολοκλήρωση της ενταγμένης πράξης.
T4422	Κίνδυνος θανατηφόρου τροχαίου ατυχήματος	αριθμός νεκρών / 10Ε7οχημ-χλμ	Μετάβαση	9,02	2015	8,73	9,02		Η μηδενική πρόοδος στην τιμή του δείκτη αποτελέσματος οφείλεται στη μη ολοκλήρωση της ενταγμένης πράξης.

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T4420	Χρονοαπόσταση	181,00	
T4421	Προσπελασιμότητα	48,10	
T4422	Κίνδυνος θανατηφόρου τροχαίου ατυχήματος	9,02	

Άξονας προτεραιότητας	04 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΕΤΠΑ)
Επενδυτική προτεραιότητα	7a - Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ
Ειδικός στόχος	3 - Βελτίωση των επιπέδων οδικής ασφάλειας του αναλυτικού ΔΟΔ και εφαρμογή συναφών δράσεων πρόληψης και αντιμετώπισης των τροχαίων ατυχημάτων

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4422	Κίνδυνος θανατηφόρου τροχαίου ατυχήματος	αριθμός νεκρών / 10Ε7οχημ-χλμ	Μετάβαση	2,42	2015	1,69	2,42		Η μηδενική πρόοδος στην τιμή του δείκτη αποτελέσματος οφείλεται στη μη ένταξη έργων.

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T4422	Κίνδυνος θανατηφόρου τροχαίου ατυχήματος	2,42	

Άξονας προτεραιότητας	05 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ (ΕΤΠΑ)
Επενδυτική προτεραιότητα	7b - Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων με τις υποδομές ΔΕΔ-Μ, περιλαμβανομένων των πολυτροπικών κόμβων

Πίνακας 3Α: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ)

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023) σύνολο	Τιμή-στόχος (2023) άνδρες	Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες	Παρατηρήσεις
F	T4402	Συνολικό μήκος νέων ή/και αναβαθμισμένων τμημάτων λοιπού οδικού δικτύου	χλμ	Μετάβαση	50,00			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη ένταξη έργων.
S	T4402	Συνολικό μήκος νέων ή/και αναβαθμισμένων τμημάτων λοιπού οδικού δικτύου	χλμ	Μετάβαση	50,00			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη ένταξη έργων.

(1) S=επιλεγμένες πράξεις, F=πλήρως υλοποιημένες πράξεις

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
F	T4402	Συνολικό μήκος νέων ή/και αναβαθμισμένων τμημάτων	0,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
		λοιπού οδικού δικτύου			
S	T4402	Συνολικό μήκος νέων ή/και αναβαθμισμένων τμημάτων λοιπού οδικού δικτύου	0,00		

Άξονας προτεραιότητας	05 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ (ΕΤΠΑ)
Επενδυτική προτεραιότητα	7b - Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων με τις υποδομές ΔΕΔ-Μ, περιλαμβανομένων των πολυτροπικών κόμβων
Ειδικός στόχος	4 - Ενίσχυση κινητικότητας με σύνδεση δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων ΔΕΔ-Μ και ενίσχυση της συνδεσιμότητας δυσπρόσιτων ορεινών / παραμεθόριων / απομακρυσμένων νησιωτικών περιοχών για την αντιμετώπιση κοινωνικών / αναπτυξιακών προβλημάτων

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4420	Χρονοαπόσταση	Λεπτά	Μετάβαση	56,00	2015	43,00	56,00		Η μηδενική πρόοδος στην τιμή του δείκτη αποτελέσματος οφείλεται στη μη ένταξη έργων.
T4421	Προσπελασιμότητα	χλμ/ώρα	Μετάβαση	32,00	2015	42,00	32,00		Η μηδενική πρόοδος στην τιμή του δείκτη αποτελέσματος οφείλεται στη μη ένταξη έργων.
T4422	Κίνδυνος θανατηφόρου τροχαίου ατυχήματος	αριθμός νεκρών / 10E7οχημ-χλμ	Μετάβαση	0,36	2015	0,25	0,36		Η μηδενική πρόοδος στην τιμή του δείκτη αποτελέσματος οφείλεται στη μη ένταξη έργων.

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T4420	Χρονοαπόσταση	56,00	
T4421	Προσπελασιμότητα	32,00	
T4422	Κίνδυνος θανατηφόρου τροχαίου ατυχήματος	0,36	

Άξονας προτεραιότητας	06 - ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ (ΤΣ)
Επενδυτική προτεραιότητα	7i - Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ

Πίνακας 3Α: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ)

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023) σύνολο	Τιμή-στόχος (2023) άνδρες	Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες	Παρατηρήσεις
F	T4403	Πρόσθετες θέσεις παραβολής μήκους μεγαλύτερου των 200μ και βάθους 11μ σε λιμένες που αναβαθμίζονται	αριθμός θέσεων παραβολής		3,00			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη ένταξη έργων.
S	T4403	Πρόσθετες θέσεις παραβολής μήκους μεγαλύτερου των 200μ και βάθους 11μ σε λιμένες που αναβαθμίζονται	αριθμός θέσεων παραβολής		3,00			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη ένταξη έργων.
F	T4404	Συστήματα βελτίωσης της ασφάλειας ναυσιπλοΐας, και της φύλαξης / περιβαλλοντικής διαχείρισης λιμενικής ζώνης	αριθμός συστημάτων		2,00			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη ένταξη έργων.
S	T4404	Συστήματα βελτίωσης της ασφάλειας ναυσιπλοΐας, και της φύλαξης / περιβαλλοντικής διαχείρισης λιμενικής ζώνης	αριθμός συστημάτων		2,00			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη ένταξη έργων.

(1) S=επιλεγμένες πράξεις, F=πλήρως υλοποιημένες πράξεις

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
F	T4403	Πρόσθετες θέσεις παραβολής μήκους μεγαλύτερου των 200μ και βάθους 11μ σε λιμένες που αναβαθμίζονται	0,00		
S	T4403	Πρόσθετες θέσεις παραβολής μήκους μεγαλύτερου των 200μ και βάθους 11μ σε λιμένες που αναβαθμίζονται	0,00		
F	T4404	Συστήματα βελτίωσης της ασφάλειας ναυσιπλοΐας, και της φύλαξης / περιβαλλοντικής διαχείρισης λιμενικής ζώνης	0,00		
S	T4404	Συστήματα βελτίωσης της ασφάλειας ναυσιπλοΐας, και της φύλαξης / περιβαλλοντικής διαχείρισης λιμενικής ζώνης	0,00		

Άξονας προτεραιότητας	06 - ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ (ΤΣ)
Επενδυτική προτεραιότητα	7i - Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ
Ειδικός στόχος	7 - Εκσυγχρονισμός των παρεχόμενων υπηρεσιών εμπορευματικών μεταφορών λιμένων του βασικού ΔΕΔ-Μ στο διάδρομο Αδριατικής – Ιονίου

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4424	Κατάπλοι και απόπλοι πλοίων	αριθμός		149,00	2014	352,00	149,00		Η μηδενική πρόοδος στην τιμή του δείκτη αποτελέσματος οφείλεται στη μη ένταξη έργων.

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T4424	Κατάπλοι και απόπλοι πλοίων	149,00	

Άξονας προτεραιότητας	06 - ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ (ΤΣ)
Επενδυτική προτεραιότητα	7i - Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ
Ειδικός στόχος	8 - Ενίσχυση της ασφάλειας των θαλάσσιων επιβατικών και εμπορευματικών μεταφορών και της αποτελεσματικότητας της έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4425	Βελτίωση ασφάλειας και διαχείρισης ναυσιπλοΐας με επέκταση του χώρου κάλυψης	Km2		7.144,00	2014	9.144,00	7.144,00		Η μηδενική πρόοδος στην τιμή του δείκτη αποτελέσματος οφείλεται στη μη ένταξη έργων.

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T4425	Βελτίωση ασφάλειας και διαχείρισης ναυσιπλοΐας με επέκταση του χώρου κάλυψης	7.144,00	

Άξονας προτεραιότητας	07 - ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΤΣ)
Επενδυτική προτεραιότητα	7ii - Ανάπτυξη και βελτίωση φιλικών προς το περιβάλλον και με χαμηλές εκπομπές άνθρακα συστημάτων μεταφορών (στα οποία περιλαμβάνονται και τα συστήματα χαμηλού θορύβου), συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών πλωτών οδών και των θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, των πολυτροπικών συνδέσεων και των αερολιμενικών υποδομών, με σκοπό την προώθηση της βιώσιμης περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας

Πίνακας 3Α: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ)

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023) σύνολο	Τιμή-στόχος (2023) άνδρες	Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες	Παρατηρήσεις
F	T4405	Αερολιμένες ΔΕΔ-Μ που αναβαθμίζονται	Αριθμός αερολιμένων		3,00			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη ένταξη έργων.
S	T4405	Αερολιμένες ΔΕΔ-Μ που αναβαθμίζονται	Αριθμός αερολιμένων		3,00			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη ένταξη έργων.
F	T4406	Συστήματα βελτίωσης της ασφάλειας αερομεταφορών	Αριθμός συστημάτων		12,00			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη ένταξη έργων.
S	T4406	Συστήματα βελτίωσης της ασφάλειας αερομεταφορών	Αριθμός συστημάτων		12,00			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη ένταξη έργων.

(1) S=επιλεγμένες πράξεις, F=πλήρως υλοποιημένες πράξεις

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
F	T4405	Αερολιμένες ΔΕΔ-Μ που αναβαθμίζονται	0,00		
S	T4405	Αερολιμένες ΔΕΔ-Μ που αναβαθμίζονται	0,00		
F	T4406	Συστήματα βελτίωσης της ασφάλειας αερομεταφορών	0,00		
S	T4406	Συστήματα βελτίωσης της ασφάλειας αερομεταφορών	0,00		

Άξονας προτεραιότητας	07 - ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΤΣ)
Επενδυτική προτεραιότητα	7ii - Ανάπτυξη και βελτίωση φιλικών προς το περιβάλλον και με χαμηλές εκπομπές άνθρακα συστημάτων μεταφορών (στα οποία περιλαμβάνονται και τα συστήματα χαμηλού θορύβου), συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών πλωτών οδών και των θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, των πολυτροπικών συνδέσεων και των αερολιμενικών υποδομών, με σκοπό την προώθηση της βιώσιμης περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας
Ειδικός στόχος	11 - Βελτίωση της ασφάλειας εγκαταστάσεων σε νησιωτικά αεροδρόμια του ΔΕΔ-Μ και βελτίωση της ασφάλειας αεροναυτιλίας

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4427	Συμμόρφωση με διεθνή πρότυπα ασφάλειας αερομεταφορών	Εφαρμογή συστημάτων με βελτιωμένη συμμόρφωση		0,00	2015	12,00	0,00		Η μηδενική πρόοδος στην τιμή του δείκτη αποτελέσματος οφείλεται στη μη ένταξη έργων.

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T4427	Συμμόρφωση με διεθνή πρότυπα ασφάλειας αερομεταφορών	0,00	

Άξονας προτεραιότητας	07 - ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΤΣ)
Επενδυτική προτεραιότητα	7ii - Ανάπτυξη και βελτίωση φιλικών προς το περιβάλλον και με χαμηλές εκπομπές άνθρακα συστημάτων μεταφορών (στα οποία περιλαμβάνονται και τα συστήματα χαμηλού θορύβου), συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών πλωτών οδών και των θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, των πολυτροπικών συνδέσεων και των αερολιμενικών υποδομών, με σκοπό την προώθηση της βιώσιμης περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας
Ειδικός στόχος	9 - Βελτίωση της συνδεσιμότητας και του επιπέδου εξυπηρέτησης αεροσκαφών και επιβατών σε περιφερειακά νησιωτικά αεροδρόμια του ΔΕΔ-Μ

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4426	Πληθυσμός απομακρυσμένων / νησιωτικών περιοχών με πρόσβαση σε βελτιωμένη αεροπορική σύνδεση	Αριθμός κατοίκων		0,00	2015	77.900,00	0,00		Η μηδενική πρόοδος στην τιμή του δείκτη αποτελέσματος οφείλεται στη μη ένταξη έργων.

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T4426	Πληθυσμός απομακρυσμένων / νησιωτικών περιοχών με πρόσβαση σε βελτιωμένη αεροπορική σύνδεση	0,00	

EL

EL

Άξονας προτεραιότητας	08 - ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (ΕΤΠΑ)
Επενδυτική προτεραιότητα	4e - Προώθηση στρατηγικών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για όλα τα είδη περιοχών, ιδιαίτερα για τις αστικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της αειφόρου πολυτροπικής αστικής κινητικότητας και των μέτρων προσαρμογής σχετικά με τον περιορισμό των επιπτώσεων

Πίνακας 3Α: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ)

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023) σύνολο	Τιμή-στόχος (2023) άνδρες	Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες	Παρατηρήσεις
F	CO15	Αστικές συγκοινωνίες: Συνολικό μήκος νέων ή βελτιωμένων γραμμών τραμ και μετρό	χλμ.	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	14,40			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη έναρξη έργων.
S	CO15	Αστικές συγκοινωνίες: Συνολικό μήκος νέων ή βελτιωμένων γραμμών τραμ και μετρό	χλμ.	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	14,40			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη έναρξη έργων.

(1) S=επιλεγμένες πράξεις, F=πλήρως υλοποιημένες πράξεις

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
F	CO15	Αστικές συγκοινωνίες: Συνολικό	0,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
		μήκος νέων ή βελτιωμένων γραμμών τραμ και μετρό			
S	CO15	Αστικές συγκοινωνίες: Συνολικό μήκος νέων ή βελτιωμένων γραμμών τραμ και μετρό	0,00		

Άξονας προτεραιότητας	08 - ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (ΕΤΠΑ)
Επενδυτική προτεραιότητα	4e - Προώθηση στρατηγικών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για όλα τα είδη περιοχών, ιδιαίτερα για τις αστικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της αειφόρου πολυτροπικής αστικής κινητικότητας και των μέτρων προσαρμογής σχετικά με τον περιορισμό των επιπτώσεων
Ειδικός στόχος	12 - Προώθηση των καθαρών αστικών και προαστιακών μεταφορών (Μετρό και Προαστιακός) στη μητροπολιτική περιοχή της Θεσσαλονίκης

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4428	Πρόσθετος πληθυσμός με δυνατότητα εξυπηρέτησης από μέσα σταθερής τροχιάς	Αριθμός κατοίκων	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	0,00	2014	580.000,00	0,00		Η μηδενική πρόοδος στην τιμή του δείκτη αποτελέσματος οφείλεται στη μη έναρξη έργων.
T4430	Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου από έργα Μετρο	Τόνοι ισοδύναμουCO2	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	0,00	2014	67.126,00	0,00		Η μηδενική πρόοδος στην τιμή του δείκτη αποτελέσματος οφείλεται στη μη έναρξη έργων.

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T4428	Πρόσθετος πληθυσμός με δυνατότητα εξυπηρέτησης από	0,00	

	μέσα σταθερής τροχιάς		
T4430	Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου από έργα Μετρο	0,00	

Άξονας προτεραιότητας	09 - ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΤΣ)
Επενδυτική προτεραιότητα	4ν - Προώθηση στρατηγικών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για όλα τα είδη περιοχών, ιδιαίτερα για τις αστικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της αειφόρου πολυτροπικής αστικής κινητικότητας και των μέτρων προσαρμογής σχετικά με τον περιορισμό των επιπτώσεων

Πίνακας 3Α: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ)

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023) σύνολο	Τιμή-στόχος (2023) άνδρες	Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες	Παρατηρήσεις
F	CO15	Αστικές συγκοινωνίες: Συνολικό μήκος νέων ή βελτιωμένων γραμμών τραμ και μετρό	χλμ.		19,30			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη ένταξη έργων.
S	CO15	Αστικές συγκοινωνίες: Συνολικό μήκος νέων ή βελτιωμένων γραμμών τραμ και μετρό	χλμ.		19,30			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη ένταξη έργων.
F	T4407	Παρεμβάσεις βελτίωσης του συστήματος αστικών συγκοινωνιών	Αριθμός παρεμβάσεων		3,00			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη ένταξη έργων.
S	T4407	Παρεμβάσεις βελτίωσης του συστήματος αστικών συγκοινωνιών	Αριθμός παρεμβάσεων		3,00			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη ένταξη έργων.

(1) S=επιλεγμένες πράξεις, F=πλήρως υλοποιημένες πράξεις

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
F	CO15	Αστικές συγκοινωνίες: Συνολικό μήκος νέων ή βελτιωμένων γραμμών τραμ και μετρό	0,00		
S	CO15	Αστικές συγκοινωνίες: Συνολικό μήκος νέων ή βελτιωμένων γραμμών τραμ και μετρό	0,00		
F	T4407	Παρεμβάσεις βελτίωσης του συστήματος αστικών συγκοινωνιών	0,00		
S	T4407	Παρεμβάσεις βελτίωσης του συστήματος αστικών συγκοινωνιών	0,00		

Άξονας προτεραιότητας	09 - ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΤΣ)
Επενδυτική προτεραιότητα	4ν - Προώθηση στρατηγικών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για όλα τα είδη περιοχών, ιδιαίτερα για τις αστικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της αειφόρου πολυτροπικής αστικής κινητικότητας και των μέτρων προσαρμογής σχετικά με τον περιορισμό των επιπτώσεων
Ειδικός στόχος	13 - Προώθηση των καθαρών αστικών μεταφορών (Μετρό) στη μητροπολιτική περιοχή της Αθήνας

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4428	Πρόσθετος πληθυσμός με δυνατότητα εξυπηρέτησης από μέσα σταθερής τροχιάς	Αριθμός κατοίκων		0,00	2014	719.000,00	0,00		Η μηδενική πρόοδος στην τιμή του δείκτη αποτελέσματος οφείλεται στη μη έναρξη έργων.
T4430	Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου από έργα Μετρο	Τόνοι ισοδύναμουCO2		0,00	2014	155.690,00	0,00		Η μηδενική πρόοδος στην τιμή του δείκτη αποτελέσματος οφείλεται στη μη έναρξη έργων.

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T4428	Πρόσθετος πληθυσμός με δυνατότητα εξυπηρέτησης από	0,00	

	μέσα σταθερής τροχιάς		
T4430	Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου από έργα Μετρο	0,00	

Άξονας προτεραιότητας	09 - ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΤΣ)
Επενδυτική προτεραιότητα	4ν - Προώθηση στρατηγικών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για όλα τα είδη περιοχών, ιδιαίτερα για τις αστικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της αειφόρου πολυτροπικής αστικής κινητικότητας και των μέτρων προσαρμογής σχετικά με τον περιορισμό των επιπτώσεων
Ειδικός στόχος	14 - Προαγωγή της βιώσιμης αστικής κινητικότητας για μείωση των αρνητικών επιπτώσεων των αστικών μεταφορών στο περιβάλλον στη μητροπολιτική περιοχή της Αθήνας

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4431	Εφαρμογή συστήματος πληροφόρησης επιβατών λεωφορείων	Ποσοστό		0,00	2015	100,00	0,00		Η μηδενική πρόοδος στην τιμή του δείκτη αποτελέσματος οφείλεται στη μη έναρξη έργων.

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T4431	Εφαρμογή συστήματος πληροφόρησης επιβατών λεωφορείων	0,00	

EL

EL

Άξονας προτεραιότητας	10 - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ΕΤΠΑ)
Επενδυτική προτεραιότητα	4c - Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτηρίων, και στον τομέα της στέγασης

Πίνακας 3Α: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ)

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023) σύνολο	Τιμή-στόχος (2023) άνδρες	Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες	Παρατηρήσεις
F	CO32	Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων	kWh/έτος	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	4.401.000,00			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη ένταξη έργων.
S	CO32	Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων	kWh/έτος	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	4.401.000,00			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη ένταξη έργων.
F	CO32	Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων	kWh/έτος	Μετάβαση	1.595.000,00			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη ένταξη έργων.
S	CO32	Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων	kWh/έτος	Μετάβαση	1.595.000,00			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη ένταξη έργων.

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023) σύνολο	Τιμή-στόχος (2023) άνδρες	Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες	Παρατηρήσεις
F	CO32	Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων	kWh/έτος	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	43.073.000,00			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη ένταξη έργων.
S	CO32	Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων	kWh/έτος	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	43.073.000,00			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη ένταξη έργων.
F	CO34	Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου	Τόνοι ισοδυνάμου CO2	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	2.261,00			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη ένταξη έργων.
S	CO34	Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου	Τόνοι ισοδυνάμου CO2	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	2.261,00			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη ένταξη έργων.
F	CO34	Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου	Τόνοι ισοδυνάμου CO2	Μετάβαση	206,00			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη ένταξη έργων.
S	CO34	Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου	Τόνοι ισοδυνάμου CO2	Μετάβαση	206,00			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη ένταξη έργων.
F	CO34	Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου	Τόνοι ισοδυνάμου CO2	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	206,00			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη ένταξη έργων.
S	CO34	Μείωση εκπομπών αερίων	Τόνοι	Περισσότερο	206,00			0,00			Η μηδενική τιμή του

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023) σύνολο	Τιμή-στόχος (2023) άνδρες	Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες	Παρατηρήσεις
		θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου	ισοδύναμο CO2	ανεπτυγμένες περιφέρειες							δείκτη εκροής οφείλεται στη μη ένταξη έργων.
F	T4408	Παραγωγή ενέργειας από μονάδες ΣΗΘΥΑ	MW/έτος	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	2.224.867,00			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη ένταξη έργων.
S	T4408	Παραγωγή ενέργειας από μονάδες ΣΗΘΥΑ	MW/έτος	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	2.224.867,00			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη ένταξη έργων.
F	T4408	Παραγωγή ενέργειας από μονάδες ΣΗΘΥΑ	MW/έτος	Μετάβαση	2.988.186,00			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη ένταξη έργων.
S	T4408	Παραγωγή ενέργειας από μονάδες ΣΗΘΥΑ	MW/έτος	Μετάβαση	2.988.186,00			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη ένταξη έργων.
F	T4408	Παραγωγή ενέργειας από μονάδες ΣΗΘΥΑ	MW/έτος	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	0,00			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη ένταξη έργων.
S	T4408	Παραγωγή ενέργειας από μονάδες ΣΗΘΥΑ	MW/έτος	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	0,00			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη ένταξη έργων.

(1) S=επιλεγμένες πράξεις, F=πλήρως υλοποιημένες πράξεις

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
F	CO32	Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων	0,00		
S	CO32	Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων	0,00		
F	CO32	Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων	0,00		
S	CO32	Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων	0,00		
F	CO32	Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων	0,00		
S	CO32	Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων	0,00		
F	CO34	Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου	0,00		
S	CO34	Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη	0,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
		ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου			
F	CO34	Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου	0,00		
S	CO34	Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου	0,00		
F	CO34	Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου	0,00		
S	CO34	Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου	0,00		
F	T4408	Παραγωγή ενέργειας από μονάδες ΣΗΘΥΑ	0,00		
S	T4408	Παραγωγή ενέργειας από μονάδες ΣΗΘΥΑ	0,00		
F	T4408	Παραγωγή ενέργειας από μονάδες ΣΗΘΥΑ	0,00		
S	T4408	Παραγωγή ενέργειας από μονάδες ΣΗΘΥΑ	0,00		
F	T4408	Παραγωγή ενέργειας από μονάδες ΣΗΘΥΑ	0,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
S	T4408	Παραγωγή ενέργειας από μονάδες ΣΗΘΥΑ	0,00		

Άξονας προτεραιότητας	10 - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ΕΤΠΑ)
Επενδυτική προτεραιότητα	4c - Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτηρίων, και στον τομέα της στέγασης
Ειδικός στόχος	15 - Εξοικονόμηση ενέργειας στο Δημόσιο και ευρύτερο Δημόσιο Τομέα

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4432	Ετήσια Εξοικονόμηση Τελικής Ενέργειας	ΚΤΟε	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	69,76	2013	902,10	69,76		Η μηδενική πρόοδος στην τιμή του δείκτη αποτελέσματος οφείλεται στη μη ένταξη έργων.
T4432	Ετήσια Εξοικονόμηση Τελικής Ενέργειας	ΚΤΟε	Μετάβαση	69,76	2013	902,10	69,76		Η μηδενική πρόοδος στην τιμή του δείκτη αποτελέσματος οφείλεται στη μη ένταξη έργων.
T4432	Ετήσια Εξοικονόμηση Τελικής Ενέργειας	ΚΤΟε	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	69,76	2013	902,10	69,76		Η μηδενική πρόοδος στην τιμή του δείκτη αποτελέσματος οφείλεται στη μη ένταξη έργων.

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T4432	Ετήσια Εξοικονόμηση Τελικής Ενέργειας	69,76	
T4432	Ετήσια Εξοικονόμηση Τελικής Ενέργειας	69,76	
T4432	Ετήσια Εξοικονόμηση Τελικής Ενέργειας	69,76	

Άξονας προτεραιότητας	10 - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ΕΤΠΑ)
Επενδυτική προτεραιότητα	4e - Προώθηση στρατηγικών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για όλα τα είδη περιοχών, ιδιαίτερα για τις αστικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της αειφόρου πολυτροπικής αστικής κινητικότητας και των μέτρων προσαρμογής σχετικά με τον περιορισμό των επιπτώσεων

Πίνακας 3Α: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ)

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023) σύνολο	Τιμή-στόχος (2023) άνδρες	Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες	Παρατηρήσεις
F	CO38	Αστική ανάπτυξη: Δημιουργία ή ανάπλαση υπαίθριων χώρων σε αστικές περιοχές	Τετραγωνικά μέτρα	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	130.000,00			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη ένταξη έργων.
S	CO38	Αστική ανάπτυξη: Δημιουργία ή ανάπλαση υπαίθριων χώρων σε αστικές περιοχές	Τετραγωνικά μέτρα	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	130.000,00			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη ένταξη έργων.

(1) S=επιλεγμένες πράξεις, F=πλήρως υλοποιημένες πράξεις

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
-----	---------------	---------	-------------	-------------	---------------

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
F	CO38	Αστική ανάπτυξη: Δημιουργία ή ανάπλαση υπαίθριων χώρων σε αστικές περιοχές	0,00		
S	CO38	Αστική ανάπτυξη: Δημιουργία ή ανάπλαση υπαίθριων χώρων σε αστικές περιοχές	0,00		

Άξονας προτεραιότητας	10 - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ΕΤΠΑ)
Επενδυτική προτεραιότητα	4e - Προώθηση στρατηγικών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για όλα τα είδη περιοχών, ιδιαίτερα για τις αστικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της αειφόρου πολυτροπικής αστικής κινητικότητας και των μέτρων προσαρμογής σχετικά με τον περιορισμό των επιπτώσεων
Ειδικός στόχος	16 - Προώθηση της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας και της Επισκεψιμότητας σε Υποβαμισμένες Περιοχές της Περιφέρειας Αττικής

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4433	Εκπομπή αερίων θερμοκηπίου εκτός ΣΕΔΕ	Τόνοι ισοδύναμου CO2	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	48.726.297,00	2012	58.858.799,00	48.726.297,00		Η μηδενική πρόοδος στην τιμή του δείκτη αποτελέσματος οφείλεται στη μη έναρξη έργων.

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T4433	Εκπομπή αερίων θερμοκηπίου εκτός ΣΕΔΕ	48.726.297,00	

Άξονας προτεραιότητας	10 - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ΕΤΠΑ)
Επενδυτική προτεραιότητα	4g - Προώθηση της χρήσης της συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού με υψηλή απόδοση βάσει της ζήτησης για χρήσιμη θερμότητα

Πίνακας 3Α: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ)

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023) σύνολο	Τιμή-στόχος (2023) άνδρες	Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες	Παρατηρήσεις
F	T4409	Ενέργεια που εξοικονομείται από τηλεθέρμανση σε ετήσια βάση	MWh/Έτο	Μετάβαση	105.897,00			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη ένταξη έργων.
S	T4409	Ενέργεια που εξοικονομείται από τηλεθέρμανση σε ετήσια βάση	MWh/Έτο	Μετάβαση	105.897,00			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη ένταξη έργων.

(1) S=επιλεγμένες πράξεις, F=πλήρως υλοποιημένες πράξεις

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
F	T4409	Ενέργεια που εξοικονομείται από τηλεθέρμανση σε ετήσια βάση	0,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
S	T4409	Ενέργεια που εξοικονομείται από τηλεθέρμανση σε ετήσια βάση	0,00		

Άξονας προτεραιότητας	10 - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ΕΤΠΑ)
Επενδυτική προτεραιότητα	4g - Προώθηση της χρήσης της συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού με υψηλή απόδοση βάσει της ζήτησης για χρήσιμη θερμότητα
Ειδικός στόχος	17 - Διεύρυνση της χρήσης της τηλεθέρμανσης

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4432	Ετήσια Εξοικονόμηση Τελικής Ενέργειας	ΚΤΟε	Μετάβαση	69,76	2013	902,10	69,76		Η μηδενική πρόοδος στην τιμή του δείκτη αποτελέσματος οφείλεται στη μη ένταξη έργων.

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T4432	Ετήσια Εξοικονόμηση Τελικής Ενέργειας	69,76	

Άξονας προτεραιότητας	11 - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ, ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (ΤΣ)
Επενδυτική προτεραιότητα	5i - Στήριξη των επενδύσεων για προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή καθώς και των τεχνικών που βασίζονται στο οικοσύστημα

Πίνακας 3Α: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ)

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023) σύνολο	Τιμή-στόχος (2023) άνδρες	Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες	Παρατηρήσεις
F	T4410	Επιφάνεια που καλύπτεται από Σχέδια ή Μέτρα Προστασίας	Τετραγωνικά χιλιόμετρα		131.621,00			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη έναρξη έργων.
S	T4410	Επιφάνεια που καλύπτεται από Σχέδια ή Μέτρα Προστασίας	Τετραγωνικά χιλιόμετρα		131.621,00			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη έναρξη έργων.

(1) S=επιλεγμένες πράξεις, F=πλήρως υλοποιημένες πράξεις

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
F	T4410	Επιφάνεια που καλύπτεται από Σχέδια ή Μέτρα Προστασίας	0,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
S	T4410	Επιφάνεια που καλύπτεται από Σχέδια ή Μέτρα Προστασίας	0,00		

Άξονας προτεραιότητας	11 - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ, ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (ΤΣ)
Επενδυτική προτεραιότητα	5i - Στήριξη των επενδύσεων για προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή καθώς και των τεχνικών που βασίζονται στο οικοσύστημα
Ειδικός στόχος	18 - Ενίσχυση της Προσαρμοστικότητας στην Κλιματική Αλλαγή

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4433	Εκπομπή αερίων θερμοκηπίου εκτός ΣΕΔΕ	Τόνοι ισοδύναμου CO2		48.726.297,00	2012	58.858.799,00	48.726.297,00		Η μηδενική πρόοδος στην τιμή του δείκτη αποτελέσματος οφείλεται στη μη ένταξη έργων.

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T4433	Εκπομπή αερίων θερμοκηπίου εκτός ΣΕΔΕ	48.726.297,00	

Άξονας προτεραιότητας	11 - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ, ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (ΤΣ)
Επενδυτική προτεραιότητα	5ii - Προώθηση των επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, εξασφάλιση της ανθεκτικότητας στις καταστροφές και ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης των καταστροφών

Πίνακας 3Α: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ)

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023) σύνολο	Τιμή-στόχος (2023) άνδρες	Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες	Παρατηρήσεις
F	T4410	Επιφάνεια που καλύπτεται από Σχέδια ή Μέτρα Προστασίας	Τετραγωνικά χιλιόμετρα		131.621,00			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη έναρξη έργων.
S	T4410	Επιφάνεια που καλύπτεται από Σχέδια ή Μέτρα Προστασίας	Τετραγωνικά χιλιόμετρα		131.621,00			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη έναρξη έργων.

(1) S=επιλεγμένες πράξεις, F=πλήρως υλοποιημένες πράξεις

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
F	T4410	Επιφάνεια που καλύπτεται από	0,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
		Σχέδια ή Μέτρα Προστασίας			
S	T4410	Επιφάνεια που καλύπτεται από Σχέδια ή Μέτρα Προστασίας	0,00		

Άξονας προτεραιότητας	11 - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ, ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (ΤΣ)
Επενδυτική προτεραιότητα	5ii - Προώθηση των επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, εξασφάλιση της ανθεκτικότητας στις καταστροφές και ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης των καταστροφών
Ειδικός στόχος	19 - Πρόληψη, διαχείριση και αποκατάσταση καταστροφών από πλημμύρες

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4434	Έκταση Περιοχών για τις οποίες απαιτείται η αξιολόγηση και διαχείριση του κινδύνου πλημμυρών και η εφαρμογή μέτρων της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ	Τετραγωνικά Χιλιόμετρα		23.746,00	2014	0,00	23.746,00		Η μηδενική πρόοδος στην τιμή του δείκτη αποτελέσματος οφείλεται στη μη έναρξη έργων.

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T4434	Έκταση Περιοχών για τις οποίες απαιτείται η αξιολόγηση και διαχείριση του κινδύνου πλημμυρών και η εφαρμογή	23.746,00	

	μέτρων της Οδηγίας 2007/60/EK		
--	-------------------------------	--	--

Άξονας προτεραιότητας	12 - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ (ΕΤΠΑ)
Επενδυτική προτεραιότητα	6b - Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις

Πίνακας 3Α: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ)

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023) σύνολο	Τιμή-στόχος (2023) άνδρες	Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες	Παρατηρήσεις
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	26,00			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη ένταξη έργων.
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	26,00			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη ένταξη έργων.
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	Μετάβαση	26,00			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη ένταξη έργων.
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	Μετάβαση	26,00			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη ένταξη έργων.

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023) σύνολο	Τιμή-στόχος (2023) άνδρες	Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες	Παρατηρήσεις
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	26,00			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη ένταξη έργων.
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	26,00			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη ένταξη έργων.

(1) S=επιλεγμένες πράξεις, F=πλήρως υλοποιημένες πράξεις

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00		
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00		
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00		
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00		
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ.	0,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
		που εκπονούνται / εφαρμόζονται			
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00		

Άξονας προτεραιότητας	12 - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ (ΕΤΠΑ)
Επενδυτική προτεραιότητα	6b - Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις
Ειδικός στόχος	20 - Βελτίωση και διασφάλιση του πλαισίου ορθολογικής και αειφόρου διαχείρισης των υδατικών πόρων της Χώρας

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4435	Υδατικά Συστήματα με καλή κατάσταση σε τουλάχιστον μία από τις κατηγορίες (οικολογική, χημική, ποσοτική) της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ	Ποσοστό	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	46,00	2014	52,00	46,00		Η μηδενική πρόοδος στην τιμή του δείκτη αποτελέσματος οφείλεται στη μη έναρξη έργων.
T4435	Υδατικά Συστήματα με καλή κατάσταση σε τουλάχιστον μία από τις κατηγορίες (οικολογική, χημική, ποσοτική) της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ	Ποσοστό	Μετάβαση	46,00	2014	52,00	46,00		Η μηδενική πρόοδος στην τιμή του δείκτη αποτελέσματος οφείλεται στη μη έναρξη έργων.
T4435	Υδατικά Συστήματα με καλή κατάσταση σε τουλάχιστον μία από τις κατηγορίες (οικολογική, χημική, ποσοτική) της Οδηγίας	Ποσοστό	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	46,00	2014	52,00	46,00		Η μηδενική πρόοδος στην τιμή του δείκτη αποτελέσματος οφείλεται στη μη έναρξη έργων.

2000/60/EE									
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T4435	Υδατικά Συστήματα με καλή κατάσταση σε τουλάχιστον μία από τις κατηγορίες (οικολογική, χημική, ποσοτική) της Οδηγίας 2000/60/EE	46,00	
T4435	Υδατικά Συστήματα με καλή κατάσταση σε τουλάχιστον μία από τις κατηγορίες (οικολογική, χημική, ποσοτική) της Οδηγίας 2000/60/EE	46,00	
T4435	Υδατικά Συστήματα με καλή κατάσταση σε τουλάχιστον μία από τις κατηγορίες (οικολογική, χημική, ποσοτική) της Οδηγίας 2000/60/EE	46,00	

Άξονας προτεραιότητας	12 - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ (ΕΤΠΑ)
Επενδυτική προτεραιότητα	6d - Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προώθηση των υπηρεσιών οικοσυστήματος, μεταξύ άλλων μέσω του δικτύου Natura 2000, και των πράσινων υποδομών

Πίνακας 3Α: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ)

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023) σύνολο	Τιμή-στόχος (2023) άνδρες	Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες	Παρατηρήσεις
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	12,00			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη ένταξη έργων.
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	12,00			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη ένταξη έργων.
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	Μετάβαση	12,00			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη ένταξη έργων.
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	Μετάβαση	12,00			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη ένταξη έργων.

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023) σύνολο	Τιμή-στόχος (2023) άνδρες	Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες	Παρατηρήσεις
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	12,00			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη ένταξη έργων.
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	12,00			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη ένταξη έργων.

(1) S=επιλεγμένες πράξεις, F=πλήρως υλοποιημένες πράξεις

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00		
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00		
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00		
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00		
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ.	0,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
		που εκπονούνται / εφαρμόζονται			
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00		

Άξονας προτεραιότητας	12 - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ (ΕΤΠΑ)
Επενδυτική προτεραιότητα	6d - Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προώθηση των υπηρεσιών οικοσυστήματος, μεταξύ άλλων μέσω του δικτύου Natura 2000, και των πράσινων υποδομών
Ειδικός στόχος	21 - Βελτίωση του πλαισίου διατήρησης, διαχείρισης και αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4436	Ποσοστό Προστατευόμενων Περιοχών (σύνολο περιοχών NATURA 2000) με Εργαλεία Διαχείρισης	Ποσοστό	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	21,25	2014	100,00	21,25		Η μηδενική πρόοδος στην τιμή του δείκτη αποτελέσματος οφείλεται στη μη ένταξη έργων.
T4436	Ποσοστό Προστατευόμενων Περιοχών (σύνολο περιοχών NATURA 2000) με Εργαλεία Διαχείρισης	Ποσοστό	Μετάβαση	21,25	2014	100,00	21,25		Η μηδενική πρόοδος στην τιμή του δείκτη αποτελέσματος οφείλεται στη μη ένταξη έργων.
T4436	Ποσοστό Προστατευόμενων Περιοχών (σύνολο περιοχών NATURA 2000) με Εργαλεία Διαχείρισης	Ποσοστό	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	21,25	2014	100,00	21,25		Η μηδενική πρόοδος στην τιμή του δείκτη αποτελέσματος οφείλεται στη μη ένταξη έργων.

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2014 Σύνολο	2014 Ποσοτικά
T4436	Ποσοστό Προστατευόμενων Περιοχών (σύνολο περιοχων NATURA 2000) με Εργαλεία Διαχείρισης	21,25	
T4436	Ποσοστό Προστατευόμενων Περιοχών (σύνολο περιοχων NATURA 2000) με Εργαλεία Διαχείρισης	21,25	
T4436	Ποσοστό Προστατευόμενων Περιοχών (σύνολο περιοχων NATURA 2000) με Εργαλεία Διαχείρισης	21,25	

Άξονας προτεραιότητας	12 - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ (ΕΤΠΑ)
Επενδυτική προτεραιότητα	6ε - Ανάλυση δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την ανάπλαση των πόλεων, την αναζωογόνηση και την απολύμανση των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου

Πίνακας 3Α: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ)

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023) σύνολο	Τιμή-στόχος (2023) άνδρες	Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες	Παρατηρήσεις
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	16,00			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη ένταξη έργων.
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	16,00			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη ένταξη έργων.
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	Μετάβαση	16,00			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη ένταξη έργων.
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ.	Πλήθος Συστημάτων,	Μετάβαση	16,00			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023) σύνολο	Τιμή-στόχος (2023) άνδρες	Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες	Παρατηρήσεις
		που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Εργαλείων								ένταξη έργων.
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	16,00			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη ένταξη έργων.
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	16,00			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη ένταξη έργων.

(1) S=επιλεγμένες πράξεις, F=πλήρως υλοποιημένες πράξεις

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00		
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00		
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00		
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00		
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00		

Άξονας προτεραιότητας	12 - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ (ΕΤΠΑ)
Επενδυτική προτεραιότητα	6e - Ανάλυση δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την ανάπλαση των πόλεων, την αναζωογόνηση και την απολύμανση των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου
Ειδικός στόχος	22 - Βελτίωση του πλαισίου διαχείρισης και εφαρμογής για την αναβάθμιση της πολιτικής για την Χωρική Ανάπτυξη

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4433	Εκπομπή αερίων θερμοκηπίου εκτός ΣΕΔΕ	Τόνοι ισοδύναμου CO2	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	48.726.297,00	2012	58.858.799,00	48.726.297,00		Η μηδενική πρόοδος στην τιμή του δείκτη αποτελέσματος οφείλεται στη μη έναρξη έργων.
T4433	Εκπομπή αερίων θερμοκηπίου εκτός ΣΕΔΕ	Τόνοι ισοδύναμου CO2	Μετάβαση	48.726.297,00	2012	58.858.799,00	48.726.297,00		Η μηδενική πρόοδος στην τιμή του δείκτη αποτελέσματος οφείλεται στη μη έναρξη έργων.
T4433	Εκπομπή αερίων θερμοκηπίου εκτός ΣΕΔΕ	Τόνοι ισοδύναμου CO2	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	48.726.297,00	2012	58.858.799,00	48.726.297,00		Η μηδενική πρόοδος στην τιμή του δείκτη αποτελέσματος οφείλεται στη μη έναρξη έργων.

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T4433	Εκπομπή αερίων θερμοκηπίου εκτός ΣΕΔΕ	48.726.297,00	
T4433	Εκπομπή αερίων θερμοκηπίου εκτός ΣΕΔΕ	48.726.297,00	
T4433	Εκπομπή αερίων θερμοκηπίου εκτός ΣΕΔΕ	48.726.297,00	

Άξονας προτεραιότητας	13 - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ (ΕΤΠΑ) ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Επενδυτική προτεραιότητα	6b - Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις

Πίνακας 3Α: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ)

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023) σύνολο	Τιμή-στόχος (2023) άνδρες	Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες	Παρατηρήσεις
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	Μετάβαση	4,00			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη ένταξη έργων.
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	Μετάβαση	4,00			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη ένταξη έργων.
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	4,00			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη ένταξη έργων.
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	4,00			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη ένταξη έργων.

(1) S=επιλεγμένες πράξεις, F=πλήρως υλοποιημένες πράξεις

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00		
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00		
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00		
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00		

Άξονας προτεραιότητας	13 - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ (ΕΤΠΑ) ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Επενδυτική προτεραιότητα	6b - Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις
Ειδικός στόχος	23 - Βελτίωση και διασφάλιση του πλαισίου ορθολογικής και αειφόρου διαχείρισης των υδατικών πόρων της Χώρας στις Περιφέρειες Ν.Αιγαίου και Στ. Ελλάδα

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4435	Υδατικά Συστήματα με καλή κατάσταση σε τουλάχιστον μία από τις κατηγορίες (οικολογική, χημική, ποσοτική) της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ	Ποσοστό	Μετάβαση	46,00	2014	52,00	46,00		Η μηδενική πρόοδος στην τιμή του δείκτη αποτελέσματος οφείλεται στη μη έναρξη έργων.
T4435	Υδατικά Συστήματα με καλή κατάσταση σε τουλάχιστον μία από τις κατηγορίες (οικολογική, χημική, ποσοτική) της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ	Ποσοστό	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	46,00	2014	52,00	46,00		Η μηδενική πρόοδος στην τιμή του δείκτη αποτελέσματος οφείλεται στη μη έναρξη έργων.

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T4435	Υδατικά Συστήματα με καλή κατάσταση σε τουλάχιστον μία από τις κατηγορίες (οικολογική, χημική, ποσοτική) της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ	46,00	
T4435	Υδατικά Συστήματα με καλή κατάσταση σε τουλάχιστον μία από τις κατηγορίες (οικολογική, χημική, ποσοτική) της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ	46,00	

Άξονας προτεραιότητας	13 - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ (ΕΤΠΑ) ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Επενδυτική προτεραιότητα	6d - Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προώθηση των υπηρεσιών οικοσυστήματος, μεταξύ άλλων μέσω του δικτύου Natura 2000, και των πράσινων υποδομών

Πίνακας 3Α: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ)

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023) σύνολο	Τιμή-στόχος (2023) άνδρες	Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες	Παρατηρήσεις
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	Μετάβαση	3,00			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη ένταξη έργων.
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	Μετάβαση	3,00			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη ένταξη έργων.
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	3,00			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη ένταξη έργων.
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	3,00			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη ένταξη έργων.

(1) S=επιλεγμένες πράξεις, F=πλήρως υλοποιημένες πράξεις

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00		
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00		
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00		
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00		

Άξονας προτεραιότητας	13 - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ (ΕΤΠΑ) ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Επενδυτική προτεραιότητα	6d - Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προώθηση των υπηρεσιών οικοσυστήματος, μεταξύ άλλων μέσω του δικτύου Natura 2000, και των πράσινων υποδομών
Ειδικός στόχος	24 - Βελτίωση του πλαισίου διατήρησης, διαχείρισης και αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας στις Περιφέρειες Ν. Αιγαίου και Στ. Ελλάδα

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4436	Ποσοστό Προστατευόμενων Περιοχών (σύνολο περιοχών NATURA 2000) με Εργαλεία Διαχείρισης	Ποσοστό	Μετάβαση	21,25	2014	100,00	21,25		Η μηδενική πρόοδος στην τιμή του δείκτη αποτελέσματος οφείλεται στη μη έναρξη έργων.
T4436	Ποσοστό Προστατευόμενων Περιοχών (σύνολο περιοχών NATURA 2000) με Εργαλεία Διαχείρισης	Ποσοστό	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	21,25	2014	100,00	21,25		Η μηδενική πρόοδος στην τιμή του δείκτη αποτελέσματος οφείλεται στη μη έναρξη έργων.

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2014 Σύνολο	2014

			Ποιοτικά
T4436	Ποσοστό Προστατευόμενων Περιοχών (σύνολο περιοχων NATURA 2000) με Εργαλεία Διαχείρισης	21,25	
T4436	Ποσοστό Προστατευόμενων Περιοχών (σύνολο περιοχων NATURA 2000) με Εργαλεία Διαχείρισης	21,25	

Άξονας προτεραιότητας	13 - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ (ΕΤΠΑ) ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Επενδυτική προτεραιότητα	6ε - Ανάλυση δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την ανάπλαση των πόλεων, την αναζωογόνηση και την απολύμανση των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου

Πίνακας 3Α: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ)

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023) σύνολο	Τιμή-στόχος (2023) άνδρες	Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες	Παρατηρήσεις
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	Μετάβαση	3,00			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη ένταξη έργων.
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	Μετάβαση	3,00			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη ένταξη έργων.
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	3,00			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη ένταξη έργων.
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ.	Πλήθος Συστημάτων,	Περισσότερο ανεπτυγμένες	3,00			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023) σύνολο	Τιμή-στόχος (2023) άνδρες	Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες	Παρατηρήσεις
		που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Εργαλείων	περιφέρειες							ένταξη έργων.

(1) S=επιλεγμένες πράξεις, F=πλήρως υλοποιημένες πράξεις

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00		
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00		
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00		
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00		

Άξονας προτεραιότητας	13 - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ (ΕΤΠΑ) ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Επενδυτική προτεραιότητα	6ε - Ανάλυση δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την ανάπλαση των πόλεων, την αναζωογόνηση και την απολύμανση των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου
Ειδικός στόχος	25 - Βελτίωση του πλαισίου διαχείρισης και εφαρμογής για την αναβάθμιση της πολιτικής για την Χωρική Ανάπτυξη στις Περιφέρειες Ν.Αιγαίου και Στ. Ελλάδα

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4433	Εκπομπή αερίων θερμοκηπίου εκτός ΣΕΔΕ	Τόνοι ισοδύναμου CO2	Μετάβαση	48.726.297,00	2012	58.858.799,00	48.726.297,00		Η μηδενική πρόοδος στην τιμή του δείκτη αποτελέσματος οφείλεται στη μη ένταξη έργων.
T4433	Εκπομπή αερίων θερμοκηπίου εκτός ΣΕΔΕ	Τόνοι ισοδύναμου CO2	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	48.726.297,00	2012	58.858.799,00	48.726.297,00		Η μηδενική πρόοδος στην τιμή του δείκτη αποτελέσματος οφείλεται στη μη ένταξη έργων.

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά

T4433	Εκπομπή αερίων θερμοκηπίου εκτός ΣΕΔΕ	48.726.297,00	
T4433	Εκπομπή αερίων θερμοκηπίου εκτός ΣΕΔΕ	48.726.297,00	

Άξονας προτεραιότητας	14 - ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)
Επενδυτική προτεραιότητα	6ί - Επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις

Πίνακας 3Α: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ)

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023) σύνολο	Τιμή-στόχος (2023) άνδρες	Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες	Παρατηρήσεις
F	CO17	Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων	Τόνου/έτος		650.000,00			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη ένταξη έργων.
S	CO17	Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων	Τόνου/έτος		650.000,00			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη ένταξη έργων.
F	T4412	Ποσότητα Αστικών Στερεών Αποβλήτων που οδηγείται σε ασφαλή διάθεση	τόνου/έτος		2.260.000,00			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη ένταξη έργων.
S	T4412	Ποσότητα Αστικών Στερεών Αποβλήτων που οδηγείται σε ασφαλή διάθεση	τόνου/έτος		2.260.000,00			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη ένταξη έργων.

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023) σύνολο	Τιμή-στόχος (2023) άνδρες	Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες	Παρατηρήσεις
F	T4413	Ποσότητα ΒΑΑ που εκτρέπεται από χώρους ταφής	τόνοι/έτος		2.930.000,00			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη ένταξη έργων.
S	T4413	Ποσότητα ΒΑΑ που εκτρέπεται από χώρους ταφής	τόνοι/έτος		2.930.000,00			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη ένταξη έργων.
F	T4414	Αριθμός Έργων που υλοποιούνται στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΕΣΔΑ	Πλήθος Παρεμβάσεων		2,00			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη ένταξη έργων.
S	T4414	Αριθμός Έργων που υλοποιούνται στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΕΣΔΑ	Πλήθος Παρεμβάσεων		2,00			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη ένταξη έργων.

(1) S=επιλεγμένες πράξεις, F=πλήρως υλοποιημένες πράξεις

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
F	CO17	Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων	0,00		
S	CO17	Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων	0,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
F	T4412	Ποσότητα Αστικών Στερεών Αποβλήτων που οδηγείται σε ασφαλή διάθεση	0,00		
S	T4412	Ποσότητα Αστικών Στερεών Αποβλήτων που οδηγείται σε ασφαλή διάθεση	0,00		
F	T4413	Ποσότητα ΒΑΑ που εκτρέπεται από χώρους ταφής	0,00		
S	T4413	Ποσότητα ΒΑΑ που εκτρέπεται από χώρους ταφής	0,00		
F	T4414	Αριθμός Έργων που υλοποιούνται στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΕΣΔΑ	0,00		
S	T4414	Αριθμός Έργων που υλοποιούνται στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΕΣΔΑ	0,00		

Άξονας προτεραιότητας	14 - ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)
Επενδυτική προτεραιότητα	6i - Επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις
Ειδικός στόχος	26 - Πρόληψη παραγωγής αποβλήτων, προετοιμασία προς επαναχρησιμοποίηση, χωριστή συλλογή και ανακύκλωση αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της κομποστοποίησης

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4437	Κλάσμα χωριστά συλεγμένων αστικών στερεών αποβλήτων που οδηγείται σε ανακύκλωση (ανακυκλώσιμα & βιοαπόβλητα)	Ποσοστό (επί συνολικής παραγωγής ΑΣΑ)		15,00	2011	26,00	15,00		Η μηδενική πρόοδος στην τιμή του δείκτη αποτελέσματος οφείλεται στη μη ένταξη έργων.

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T4437	Κλάσμα χωριστά συλεγμένων αστικών στερεών αποβλήτων που οδηγείται σε ανακύκλωση (ανακυκλώσιμα & βιοαπόβλητα)	15,00	

EL

EL

Άξονας προτεραιότητας	14 - ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)
Επενδυτική προτεραιότητα	6ί - Επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις
Ειδικός στόχος	27 - Βελτίωση της αποτελεσματικότητας της ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων, με βάση τους επικαιροποιημένους ΠΕΣΔΑ. - Διασφάλιση της αυτάρκειας σε δίκτυα υποδομών ανάκτησης και διάθεσης.

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4438	Αστικά στερεά απόβλητα που οδηγούνται σε ασφαλή διάθεση	Ποσοστό (επί συνολικής παραγωγής ΑΣΑ)		82,00	2011	39,00	82,00		Η μηδενική πρόοδος στην τιμή του δείκτη αποτελέσματος οφείλεται στη μη ένταξη έργων.
T4439	Βιοαποδομήσια Αστικά Απόβλητα (ΒΑΑ) που εκτρέπονται από την ταφή	Ποσοστό (επί συνολικής παραγωγής ΑΣΑ)		20,00	2010	76,00	20,00		Η μηδενική πρόοδος στην τιμή του δείκτη αποτελέσματος οφείλεται στη μη ένταξη έργων.

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T4438	Αστικά στερεά απόβλητα που	82,00	

	οδηγούνται σε ασφαλή διάθεση		
T4439	Βιοαποδομήσια Αστικά Απόβλητα (BAA) που εκτρέπονται από την ταφή	20,00	

Άξονας προτεραιότητας	14 - ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)
Επενδυτική προτεραιότητα	6ί - Επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις
Ειδικός στόχος	28 - Βελτίωση της διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων και της περιβαλλοντικής αποκατάστασης Ρυπασμένων Χώρων από Βιομηχανικά - Επικίνδυνα Απόβλητα

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4440	Ποσοστό επικινδύνων αποβλήτων (βιομηχανικών/νοσοκομειακών) που οδηγείται σε ασφαλή διάθεση εντός Ελλάδος	Ποσοστό (επί συνολικής παραγωγής επικινδύνων αποβλήτων)		14,00	2011	34,00	14,00		Η μηδενική πρόοδος στην τιμή του δείκτη αποτελέσματος οφείλεται στη μη ένταξη έργων.

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T4440	Ποσοστό επικινδύνων αποβλήτων (βιομηχανικών/νοσοκομειακών) που οδηγείται σε ασφαλή διάθεση	14,00	

	εντός Ελλάδος		
--	---------------	--	--

Άξονας προτεραιότητας	14 - ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)
Επενδυτική προτεραιότητα	6ii - Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις

Πίνακας 3Α: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ)

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023) σύνολο	Τιμή-στόχος (2023) άνδρες	Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες	Παρατηρήσεις
F	CO18	Υδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένες υπηρεσίες ύδρευσης	Άτομα		714.163,00			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη έναρξη έργων.
S	CO18	Υδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένες υπηρεσίες ύδρευσης	Άτομα		714.163,00			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη έναρξη έργων.
F	CO19	Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	Ισοδύναμο πληθυσμού		661.000,00			0,00			Έχει ενταχθεί ένα (1) έργο το οποίο συμμετέχει στο δείκτη εκροής, αλλά δεν έχει υλοποιηθεί πλήρως.
S	CO19	Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	Ισοδύναμο πληθυσμού		661.000,00			40.000,00			Έχει ενταχθεί ένα (1) έργο το οποίο συμμετέχει στο δείκτη εκροής, αλλά δεν έχει

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023) σύνολο	Τιμή-στόχος (2023) άνδρες	Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες	Παρατηρήσεις
											υλοποιηθεί πλήρως.

(1) S=επιλεγμένες πράξεις, F=πλήρως υλοποιημένες πράξεις

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
F	CO18	Υδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένες υπηρεσίες ύδρευσης	0,00		
S	CO18	Υδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένες υπηρεσίες ύδρευσης	0,00		
F	CO19	Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	0,00		
S	CO19	Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	0,00		

Άξονας προτεραιότητας	14 - ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)
Επενδυτική προτεραιότητα	6ii - Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις
Ειδικός στόχος	29 - Βελτίωση της συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων κατά κατηγορία Οικισμών με βάση τις κατευθύνσεις της Οδηγίας για την επεξεργασία αστικών λυμάτων (91/271/ΕΟΚ)

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4441	Ποσοστό ισοδύναμου πληθυσμού που καλύπτεται από δίκτυα και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων οικισμών Α-Β-Γ προτεραιότητας κατά την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ	Ποσοστό		86,93	2012	100,00	86,93		Η μηδενική πρόοδος στην τιμή του δείκτη αποτελέσματος οφείλεται στη μη ολοκλήρωση της ενταγμένης πράξης.

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T4441	Ποσοστό ισοδύναμου πληθυσμού που καλύπτεται από δίκτυα και εγκαταστάσεις επεξεργασίας	86,93	

	λυμάτων οικισμών Α-Β-Γ προτεραιότητας κατά την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ		
--	--	--	--

Άξονας προτεραιότητας	14 - ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)
Επενδυτική προτεραιότητα	6ii - Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις
Ειδικός στόχος	30 - Προστασία και Διαχείριση των Υδατικών Πόρων

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4442	Εξυπηρετούμενος Πληθυσμός με νερό Ανθρώπινης Κατανάλωσης.	Ποσοστό		70,60	2014	100,00	70,60		Η μηδενική πρόοδος στην τιμή του δείκτη αποτελέσματος οφείλεται στη μη ένταξη έργων.

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T4442	Εξυπηρετούμενος Πληθυσμός με νερό Ανθρώπινης Κατανάλωσης.	70,60	

Άξονας προτεραιότητας	14 - ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)
Επενδυτική προτεραιότητα	6ii - Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις
Ειδικός στόχος	31 - Βελτίωση της Ποιότητας και της Επάρκειας των Υδατικών Πόρων

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4435	Υδατικά Συστήματα με καλή κατάσταση σε τουλάχιστον μία από τις κατηγορίες (οικολογική, χημική, ποσοτική) της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ	Ποσοστό		46,00	2014	52,00	46,00		Η μηδενική πρόοδος στην τιμή του δείκτη αποτελέσματος οφείλεται στη μη ένταξη έργων.

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T4435	Υδατικά Συστήματα με καλή κατάσταση σε τουλάχιστον μία από τις κατηγορίες (οικολογική, χημική, ποσοτική) της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ	46,00	

EL

EL

Άξονας προτεραιότητας	14 - ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)
Επενδυτική προτεραιότητα	δiii - Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προώθηση των υπηρεσιών οικοσυστήματος, μεταξύ άλλων μέσω και του δικτύου Natura 2000, και των πράσινων υποδομών

Πίνακας 3Α: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ)

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023) σύνολο	Τιμή-στόχος (2023) άνδρες	Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες	Παρατηρήσεις
F	CO23	Φύση και βιοποικιλότητα: Επιφάνεια οικοτόπων που λαμβάνουν ενίσχυση για να αποκτήσουν καλύτερο καθεστώς διατήρησης	Εκτάρια		48,54			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη έναρξη έργων.
S	CO23	Φύση και βιοποικιλότητα: Επιφάνεια οικοτόπων που λαμβάνουν ενίσχυση για να αποκτήσουν καλύτερο καθεστώς διατήρησης	Εκτάρια		48,54			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη έναρξη έργων.

(1) S=επιλεγμένες πράξεις, F=πλήρως υλοποιημένες πράξεις

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
F	CO23	Φύση και βιοποικιλότητα: Επιφάνεια οικοτόπων που λαμβάνουν ενίσχυση για να αποκτήσουν καλύτερο καθεστώς διατήρησης	0,00		
S	CO23	Φύση και βιοποικιλότητα: Επιφάνεια οικοτόπων που λαμβάνουν ενίσχυση για να αποκτήσουν καλύτερο καθεστώς διατήρησης	0,00		

Άξονας προτεραιότητας	14 - ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)
Επενδυτική προτεραιότητα	6iii - Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προώθηση των υπηρεσιών οικοσυστήματος, μεταξύ άλλων μέσω και του δικτύου Natura 2000, και των πράσινων υποδομών
Ειδικός στόχος	32 - Ανάσχεση της Απώλειας της Βιοποικιλότητας και της Υποβάθμισης των Λειτουργιών των Οικοσυστημάτων

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4436	Ποσοστό Προστατευόμενων Περιοχών (σύνολο περιοχών NATURA 2000) με Εργαλεία Διαχείρισης	Ποσοστό		21,25	2014	100,00	21,25		Η μηδενική πρόοδος στην τιμή του δείκτη αποτελέσματος οφείλεται στη μη έναρξη έργων.

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T4436	Ποσοστό Προστατευόμενων Περιοχών (σύνολο περιοχών NATURA 2000) με Εργαλεία Διαχείρισης	21,25	

Άξονας προτεραιότητας	14 - ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)
Επενδυτική προτεραιότητα	δίν - Ανάλυση δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την ανάπλαση των πόλεων, την αναζωογόνηση και την απολύμανση των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου

Πίνακας 3Α: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ)

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023) σύνολο	Τιμή-στόχος (2023) άνδρες	Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες	Παρατηρήσεις
F	CO22	Αποκατάσταση του εδάφους: Συνολική επιφάνεια αποκατεστημένου εδάφους	Εκτάρια		34,41			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη ένταξη έργων.
S	CO22	Αποκατάσταση του εδάφους: Συνολική επιφάνεια αποκατεστημένου εδάφους	Εκτάρια		34,41			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη ένταξη έργων.

(1) S=επιλεγμένες πράξεις, F=πλήρως υλοποιημένες πράξεις

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
F	CO22	Αποκατάσταση του εδάφους:	0,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
		Συνολική επιφάνεια αποκατεστημένου εδάφους			
S	CO22	Αποκατάσταση του εδάφους: Συνολική επιφάνεια αποκατεστημένου εδάφους	0,00		

Άξονας προτεραιότητας	14 - ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)
Επενδυτική προτεραιότητα	61ν - Ανάλυση δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την ανάπλαση των πόλεων, την αναζωογόνηση και την απολύμανση των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου
Ειδικός στόχος	33 - Προώθηση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας και της αστικής αναζωογόνησης

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4433	Εκπομπή αερίων θερμοκηπίου εκτός ΣΕΔΕ	Τόνοι ισοδύναμου CO2		48.726.297,00	2012	58.858.799,00	48.726.297,00		Η μηδενική πρόοδος στην τιμή του δείκτη αποτελέσματος οφείλεται στη μη έναρξη έργων.

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T4433	Εκπομπή αερίων θερμοκηπίου εκτός ΣΕΔΕ	48.726.297,00	

Άξονες προτεραιότητας για τεχνική βοήθεια

Πίνακας 3Α: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ)

Άξονας προτεραιότητας	15 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΤΠΑ
-----------------------	----------------------------

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023) σύνολο	Τιμή-στόχος (2023) άνδρες	Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες	Παρατηρήσεις
F	T4415	Σύμβουλοι δημοσιότητας / Επικοινωνιακά σχέδια δράσης / Ενέργειες πληροφόρησης και δημοσιότητας	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων		2,00			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη ένταξη έργων.
S	T4415	Σύμβουλοι δημοσιότητας / Επικοινωνιακά σχέδια δράσης / Ενέργειες πληροφόρησης και δημοσιότητας	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων		2,00			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη ένταξη έργων.
F	T4416	Μελέτες, εμπειρογνομοσύνες, έρευνες, αξιολογήσεις	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων		15,00			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη ένταξη έργων.
S	T4416	Μελέτες, εμπειρογνομοσύνες, έρευνες, αξιολογήσεις	Αριθμός υπογεγραμμένων		15,00			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023) σύνολο	Τιμή-στόχος (2023) άνδρες	Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες	Παρατηρήσεις
			συμβάσεων								ένταξη έργων.
F	T4417	Υποστηρικτικά εργαλεία για την οργάνωση της διαχείρισης που δημιουργούνται ή αναβαθμίζονται	Αριθμός Έργων		8,00			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη ένταξη έργων.
S	T4417	Υποστηρικτικά εργαλεία για την οργάνωση της διαχείρισης που δημιουργούνται ή αναβαθμίζονται	Αριθμός Έργων		8,00			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη ένταξη έργων.
F	T4418	Τελικοί δικαιούχοι που υποστηρίζονται	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων		12,00			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη ένταξη έργων.
S	T4418	Τελικοί δικαιούχοι που υποστηρίζονται	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων		12,00			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη ένταξη έργων.

(1) S=επιλεγμένες πράξεις, F=πλήρως υλοποιημένες πράξεις

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
F	T4415	Σύμβουλοι δημοσιότητας / Επικοινωνιακά σχέδια δράσης / Ενέργειες πληροφόρησης και δημοσιότητας	0,00		
S	T4415	Σύμβουλοι δημοσιότητας / Επικοινωνιακά σχέδια δράσης /	0,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
		Ενέργειες πληροφόρησης και δημοσιότητας			
F	T4416	Μελέτες, εμπειρογνομοσύνες, έρευνες, αξιολογήσεις	0,00		
S	T4416	Μελέτες, εμπειρογνομοσύνες, έρευνες, αξιολογήσεις	0,00		
F	T4417	Υποστηρικτικά εργαλεία για την οργάνωση της διαχείρισης που δημιουργούνται ή αναβαθμίζονται	0,00		
S	T4417	Υποστηρικτικά εργαλεία για την οργάνωση της διαχείρισης που δημιουργούνται ή αναβαθμίζονται	0,00		
F	T4418	Τελικοί δικαιούχοι που υποστηρίζονται	0,00		
S	T4418	Τελικοί δικαιούχοι που υποστηρίζονται	0,00		

Άξονας προτεραιότητας	15 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΤΠΑ
Ειδικός στόχος	34 - Ενίσχυση των συστημάτων και των διαδικασιών διοίκησης και εφαρμογής των Αξόνων Προτεραιότητας ΕΤΠΑ του Προγράμματος

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4443	Ποσοστό πληροφόρησης (ανακοινώσεων, προσκλήσεων, προκηρύξεων) σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης από το ΕΠ που παρέχεται ηλεκτρονικά	Ποσοστό (%)		0,00	2014	100,00	0,00		Η μηδενική πρόοδος στην τιμή του δείκτη αποτελέσματος οφείλεται στη μη ένταξη έργων.
T4444	Ποσοστό του πληθυσμού που δυνητικά ενημερώνεται για τις δράσεις του ΕΠ	Ποσοστό (%)		0,00	2014	100,00	0,00		Η μηδενική πρόοδος στην τιμή του δείκτη αποτελέσματος οφείλεται στη μη ένταξη έργων.
T4445	Ποσοστό Πράξεων - Μεγάλων Έργων που υποστηρίχθηκαν για την προετοιμασία τους	Ποσοστό (%)		0,00	2014	100,00	0,00		Η μηδενική πρόοδος στην τιμή του δείκτη αποτελέσματος οφείλεται στη μη ένταξη έργων.
T4446	Ποσοστό αξιολογήσεων του ΕΠ που έχουν συζητηθεί στην Επιτροπή Παρακολούθησης 100%	Ποσοστό (%)		0,00	2014	100,00	0,00		Η μηδενική πρόοδος στην τιμή του δείκτη αποτελέσματος οφείλεται στη μη ένταξη έργων.

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2014 Σύνολο	2014 Ποσοτικά
T4443	Ποσοστό πληροφόρησης (ανακοινώσεων, προσκλήσεων, προκηρύξεων) σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης από το ΕΠ που παρέχεται ηλεκτρονικά	0,00	
T4444	Ποσοστό του πληθυσμού που δυνητικά ενημερώνεται για τις δράσεις του ΕΠ	0,00	
T4445	Ποσοστό Πράξεων - Μεγάλων Έργων που υποστηρίχθηκαν για την προετοιμασία τους	0,00	
T4446	Ποσοστό αξιολογήσεων του ΕΠ που έχουν συζητηθεί στην Επιτροπή Παρακολούθησης 100%	0,00	

Άξονας προτεραιότητας	15 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΤΠΑ
Ειδικός στόχος	35 - Ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων των Αξόνων Προτεραιότητας ΕΤΠΑ του Προγράμματος

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4447	Ποσοστό Πράξεων για τις οποίες η ΤΒ του ΕΠ χρηματοδότησε την ανάπτυξη/ επέκταση/ συμπλήρωση υποστηρικτικών εργαλείων	Ποσοστό (%)		0,00	2014	25,00	0,00		Η μηδενική πρόοδος στην τιμή του δείκτη αποτελέσματος οφείλεται στη μη ένταξη έργων.
T4448	Ποσοστό Πράξεων - Μεγάλων Έργων που υποστηρίχθηκαν κατά την υλοποίηση	Ποσοστό (%)		0,00	2014	25,00	0,00		Η μηδενική πρόοδος στην τιμή του δείκτη αποτελέσματος οφείλεται στη μη ένταξη έργων.

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T4447	Ποσοστό Πράξεων για τις οποίες η ΤΒ του ΕΠ χρηματοδότησε την ανάπτυξη/ επέκταση/ συμπλήρωση υποστηρικτικών	0,00	

	εργαλείων		
T4448	Ποσοστό Πράξεων - Μεγάλων Έργων που υποστηρίχθηκαν κατά την υλοποίηση	0,00	

Πίνακας 3Α: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ)

Άξονας προτεραιότητας	16 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ
-----------------------	---------------------------------------

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023) σύνολο	Τιμή-στόχος (2023) άνδρες	Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες	Παρατηρήσεις
F	T4415	Σύμβουλοι δημοσιότητας / Επικοινωνιακά σχέδια δράσης / Ενέργειες πληροφόρησης και δημοσιότητας	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων		2,00			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη ένταξη έργων.
S	T4415	Σύμβουλοι δημοσιότητας / Επικοινωνιακά σχέδια δράσης / Ενέργειες πληροφόρησης και δημοσιότητας	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων		2,00			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη ένταξη έργων.
F	T4416	Μελέτες, εμπειρογνομosύνες, έρευνες, αξιολογήσεις	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων		30,00			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη ένταξη έργων.
S	T4416	Μελέτες, εμπειρογνομosύνες, έρευνες, αξιολογήσεις	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων		30,00			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη ένταξη έργων.
F	T4417	Υποστηρικτικά εργαλεία για την	Αριθμός Έργων		12,00			0,00			Η μηδενική τιμή του

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023) σύνολο	Τιμή-στόχος (2023) άνδρες	Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες	Παρατηρήσεις
		οργάνωση της διαχείρισης που δημιουργούνται ή αναβαθμίζονται									δείκτη εκροής οφείλεται στη μη ένταξη έργων.
S	T4417	Υποστηρικτικά εργαλεία για την οργάνωση της διαχείρισης που δημιουργούνται ή αναβαθμίζονται	Αριθμός Έργων		12,00			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη ένταξη έργων.
F	T4418	Τελικοί δικαιούχοι που υποστηρίζονται	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων		15,00			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη ένταξη έργων.
S	T4418	Τελικοί δικαιούχοι που υποστηρίζονται	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων		15,00			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη ένταξη έργων.

(1) S=επιλεγμένες πράξεις, F=πλήρως υλοποιημένες πράξεις

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
F	T4415	Σύμβουλοι δημοσιότητας / Επικοινωνιακά σχέδια δράσης / Ενέργειες πληροφόρησης και δημοσιότητας	0,00		
S	T4415	Σύμβουλοι δημοσιότητας / Επικοινωνιακά σχέδια δράσης / Ενέργειες πληροφόρησης και δημοσιότητας	0,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
F	T4416	Μελέτες, εμπειρογνομοσύνες, έρευνες, αξιολογήσεις	0,00		
S	T4416	Μελέτες, εμπειρογνομοσύνες, έρευνες, αξιολογήσεις	0,00		
F	T4417	Υποστηρικτικά εργαλεία για την οργάνωση της διαχείρισης που δημιουργούνται ή αναβαθμίζονται	0,00		
S	T4417	Υποστηρικτικά εργαλεία για την οργάνωση της διαχείρισης που δημιουργούνται ή αναβαθμίζονται	0,00		
F	T4418	Τελικοί δικαιούχοι που υποστηρίζονται	0,00		
S	T4418	Τελικοί δικαιούχοι που υποστηρίζονται	0,00		

Άξονας προτεραιότητας	16 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ
Ειδικός στόχος	36 - Ενίσχυση των συστημάτων και των διαδικασιών διοίκησης και εφαρμογής των Αξόνων Προτεραιότητας ΤΣ του Προγράμματος.

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4443	Ποσοστό πληροφόρησης (ανακοινώσεων, προσκλήσεων, προκηρύξεων) σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης από το ΕΠ που παρέχεται ηλεκτρονικά	Ποσοστό (%)		0,00	2014	100,00	0,00		Η μηδενική πρόοδος στην τιμή του δείκτη αποτελέσματος οφείλεται στη μη ένταξη έργων.
T4444	Ποσοστό του πληθυσμού που δνητικά ενημερώνεται για τις δράσεις του ΕΠ	Ποσοστό (%)		0,00	2014	100,00	0,00		Η μηδενική πρόοδος στην τιμή του δείκτη αποτελέσματος οφείλεται στη μη ένταξη έργων.
T4445	Ποσοστό Πράξεων - Μεγάλων Έργων που υποστηρίχθηκαν για την προετοιμασία τους	Ποσοστό (%)		0,00	2014	100,00	0,00		Η μηδενική πρόοδος στην τιμή του δείκτη αποτελέσματος οφείλεται στη μη ένταξη έργων.
T4446	Ποσοστό αξιολογήσεων του ΕΠ που έχουν συζητηθεί στην Επιτροπή Παρακολούθησης 100%	Ποσοστό (%)		0,00	2014	100,00	0,00		Η μηδενική πρόοδος στην τιμή του δείκτη αποτελέσματος οφείλεται στη μη ένταξη έργων.

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2014 Σύνολο	2014 Ποσοτικά
T4443	Ποσοστό πληροφόρησης (ανακοινώσεων, προσκλήσεων, προκηρύξεων) σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης από το ΕΠ που παρέχεται ηλεκτρονικά	0,00	
T4444	Ποσοστό του πληθυσμού που δυνητικά ενημερώνεται για τις δράσεις του ΕΠ	0,00	
T4445	Ποσοστό Πράξεων - Μεγάλων Έργων που υποστηρίχθηκαν για την προετοιμασία τους	0,00	
T4446	Ποσοστό αξιολογήσεων του ΕΠ που έχουν συζητηθεί στην Επιτροπή Παρακολούθησης 100%	0,00	

Άξονας προτεραιότητας	16 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ
Ειδικός στόχος	37 - Ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων των Αξόνων Προτεραιότητας ΤΣ του Προγράμματος

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4447	Ποσοστό Πράξεων για τις οποίες η ΤΒ του ΕΠ χρηματοδότησε την ανάπτυξη/ επέκταση/ συμπλήρωση υποστηρικτικών εργαλείων	Ποσοστό (%)		0,00	2014	12,00	0,00		Η μηδενική πρόοδος στην τιμή του δείκτη αποτελέσματος οφείλεται στη μη ένταξη έργων.
T4448	Ποσοστό Πράξεων - Μεγάλων Έργων που υποστηρίχθηκαν κατά την υλοποίηση	Ποσοστό (%)		0,00	2014	30,00	0,00		Η μηδενική πρόοδος στην τιμή του δείκτη αποτελέσματος οφείλεται στη μη ένταξη έργων.

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T4447	Ποσοστό Πράξεων για τις οποίες η ΤΒ του ΕΠ χρηματοδότησε την ανάπτυξη/ επέκταση/ συμπλήρωση υποστηρικτικών	0,00	

	εργαλείων		
T4448	Ποσοστό Πράξεων - Μεγάλων Έργων που υποστηρίχθηκαν κατά την υλοποίηση	0,00	

Πίνακας 3B Αριθμός επιχειρήσεων που υποστηρίζονται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα μετά την αφαίρεση των πολλαπλών μορφών στήριξης στις ίδιες επιχειρήσεις

Δείκτης	Αριθμός υποστηριζόμενων επιχειρήσεων από το ΕΠ μετά την αφαίρεση των πολλαπλών μορφών στήριξης
---------	--

3.3. Πίνακας 5: Πληροφορίες σχετικά με τα ορόσημα και τους στόχους που ορίζονται στο πλαίσιο επιδόσεων

3.4. Δημοσιονομικά στοιχεία [άρθρο 50 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]

Πίνακας 6: Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε επίπεδο άξονα προτεραιότητας και προγράμματος

Άξονας προτεραιότητας	Ταμείο	Κατηγορία περιφέρειας	Βάση υπολογισμού	Συνολική χρηματοδότηση	Ποσοστό συγχρηματοδότησης	Συνολικό επιλέξιμο κόστος των πράξεων που επελέγησαν για να λάβουν στήριξη	Ποσοστό των συνολικών πιστώσεων που καλύπτεται με επιλεγείσες πράξεις	Δημόσιο επιλέξιμο κόστος των πράξεων που επελέγησαν για να λάβουν στήριξη	Συνολικές επιλέξιμες δαπάνες που δήλωσαν οι δικαιούχοι στη διαχειριστική αρχή	Ποσοστό των συνολικών πιστώσεων που καλύπτεται από τις επιλέξιμες δαπάνες που δηλώθηκαν από τους δικαιούχους	Αριθμός επιλεγμένων πράξεων
01	ΤΣ		Δημόσια	330.879.783,00	85,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0
02	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	Δημόσια	216.250.000,00	80,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0
03	ΤΣ		Δημόσια	505.882.353,00	85,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0
04	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	Δημόσια	125.000.000,00	80,00	66.512.380,72	53,21%	66.512.380,72	12.169.070,02	9,74%	1
05	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	Δημόσια	20.373.400,00	80,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0
05	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	Δημόσια	41.500.000,00	80,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0
06	ΤΣ		Δημόσια	58.876.471,00	85,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0
07	ΤΣ		Δημόσια	85.294.118,00	85,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0
08	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	Δημόσια	838.196.982,00	80,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0

09	ΤΣ		Δημόσια	527.450.589,00	85,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0
10	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	Δημόσια	42.103.750,00	80,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0
10	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	Δημόσια	27.204.375,00	80,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0
10	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	Δημόσια	48.191.875,00	80,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0
11	ΤΣ		Δημόσια	115.496.158,00	85,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0
12	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	Δημόσια	13.850.000,00	80,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0
12	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	Δημόσια	6.176.859,00	80,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0
12	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	Δημόσια	33.551.148,00	80,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0
13	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	Δημόσια	2.798.306,00	50,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0
13	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	Δημόσια	5.199.492,00	50,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0
14	ΤΣ		Δημόσια	2.046.984.591,00	85,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0
15	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	Δημόσια	16.088.595,00	80,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0
15	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	Δημόσια	6.219.340,00	80,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0
15	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	Δημόσια	4.268.259,00	80,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0

16	ΤΣ		Δημόσια	68.828.702,00	85,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0
Σύνολο	ΕΤΠ Α	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες		930.612.727,00	80,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0
Σύνολο	ΕΤΠ Α	Μετάβαση		208.898.880,00	79,60	66.512.380,72	31,84%	66.512.380,72	12.169.070,02	5,83%	1
Σύνολο	ΕΤΠ Α	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες		307.460.774,00	79,49	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0
Σύνολο	ΤΣ			3.739.692.765,00	85,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0
Γενικό σύνολο				5.186.665.146,00	83,56	66.512.380,72	1,28%	66.512.380,72	12.169.070,02	0,23%	1

Πίνακας 7: Κατανομή των συγκεντρωτικών δημοσιονομικών στοιχείων ανά κατηγορία παρέμβασης για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής [άρθρο 112 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1304/2013]

Άξονας προτεραιότητας	Χαρακτηριστικά δαπανών		Διαστάσεις κατηγοριοποίησης								Δημοσιονομικά στοιχεία			
	Ταμείο	Κατηγορία περιφέρειας	Τομέας παρέμβασης	Μορφή χρηματοδότησης	Εδαφική διάσταση	Μηχανισμός υλοποίησης της εδαφικής διάστασης	Διάσταση θεματικού στόχου	Δευτερεύων θεματικός στόχος ΕΚΤ	Οικονομική διάσταση	Διάσταση της γεωγραφικής περιοχής	Συνολικό επιλέξιμο κόστος των πράξεων που επελέγησαν για να λάβουν στήριξη	Δημόσιο επιλέξιμο κόστος των πράξεων που επελέγησαν για να λάβουν στήριξη	Συνολικές επιλέξιμες δαπάνες που δήλωσαν οι δικαιούχοι στη διαχειριστική αρχή	Αριθμός επιλεγμένων πράξεων
01	ΤΣ													
02	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες												
03	ΤΣ													
04	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	033	01	03	07	07	08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	08	EL43	66.512.380,72	66.512.380,72	12.169.070,02	1
05	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες												
05	ΕΤΠΑ	Μετάβαση												
06	ΤΣ													
07	ΤΣ													
08	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες												
09	ΤΣ													

Άξονας προτεραιότητας	Χαρακτηριστικά δαπανών		Διαστάσεις κατηγοριοποίησης								Δημοσιονομικά στοιχεία			
	Ταμείο	Κατηγορία περιφέρειας	Τομέας παρέμβασης	Μορφή χρηματοδότησης	Εδαφική διάσταση	Μηχανισμός υλοποίησης της εδαφικής διάστασης	Διάσταση θεματικού στόχου	Δευτερεύον θεματικός στόχος ΕΚΤ	Οικονομική διάσταση	Διάσταση της γεωγραφικής περιοχής	Συνολικό επιλέξιμο κόστος των πράξεων που επελέγησαν για να λάβουν στήριξη	Δημόσιο επιλέξιμο κόστος των πράξεων που επελέγησαν για να λάβουν στήριξη	Συνολικές επιλέξιμες δαπάνες που δήλωσαν οι δικαιούχοι στη διαχειριστική αρχή	Αριθμός επιλεγμένων πράξεων
10	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες												
10	ΕΤΠΑ	Μετάβαση												
10	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες												
11	ΤΣ													
12	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες												
12	ΕΤΠΑ	Μετάβαση												
12	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες												
13	ΕΤΠΑ	Μετάβαση												
13	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες												
14	ΤΣ													
15	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες												
15	ΕΤΠΑ	Μετάβαση												

Άξονας προτεραιότητας	Χαρακτηριστικά δαπανών		Διαστάσεις κατηγοριοποίησης								Δημοσιονομικά στοιχεία			
	Ταμείο	Κατηγορία περιφέρειας	Τομέας παρέμβασης	Μορφή χρηματοδότησης	Εδαφική διάσταση	Μηχανισμός υλοποίησης της εδαφικής διάστασης	Διάσταση θεματικού στόχου	Δευτερεύον θεματικός στόχος ΕΚΤ	Οικονομική διάσταση	Διάσταση της γεωγραφικής περιοχής	Συνολικό επιλέξιμο κόστος των πράξεων που επελέγησαν για να λάβουν στήριξη	Δημόσιο επιλέξιμο κόστος των πράξεων που επελέγησαν για να λάβουν στήριξη	Συνολικές επιλέξιμες δαπάνες που δήλωσαν οι δικαιούχοι στη διαχειριστική αρχή	Αριθμός επιλεγμένων πράξεων
15	ΕΠΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες												
16	ΤΣ													

Table 8: The use made of cross-financing

1	2	3	4	5	6
Use of cross-financing	Priority axis	The amount of EU support envisaged to be used for cross financing based on selected operations (EUR)	Share of the total EU financial allocation to the priority axis (%) (3/total financial allocation to priority axis*100)	Eligible expenditure used under cross financing declared by the beneficiary to the managing authority (EUR)	Share of the total financial allocation to the priority axis (%) (5/total financial allocation to priority axis*100)
Costs eligible for support under the ESF, but supported from the ERDF	02	0,00		0,00	
Costs eligible for support under the ESF, but supported from the ERDF	04	0,00		0,00	
Costs eligible for support under the ESF, but supported from the ERDF	05	0,00		0,00	
Costs eligible for support under the ESF, but supported from the ERDF	08	0,00		0,00	
Costs eligible for support under	10	0,00		0,00	

the ESF, but supported from the ERDF					
Costs eligible for support under the ESF, but supported from the ERDF	12	0,00		0,00	
Costs eligible for support under the ESF, but supported from the ERDF	13	0,00		0,00	
Costs eligible for support under the ESF, but supported from the ERDF	15	0,00		0,00	

Table 9: Cost of operations implemented outside the programme area (the ERDF and the Cohesion Fund under the Investment for growth and jobs goal)

1	2	3	4	5
Priority axis	The amount of support envisaged to be used for operations implemented outside the programme area based on selected operations (EUR)	Share of the total financial allocation to the priority axis (%) (3/total financial allocation to priority axis*100)	Eligible expenditure incurred in operations implemented outside the programme area declared by the beneficiary to the managing authority (EUR)	Share of the total financial allocation to the priority axis (%) (5/total financial allocation to priority axis*100)
01	0,00		0,00	
02	0,00		0,00	
03	0,00		0,00	
04	0,00		0,00	
05	0,00		0,00	
06	0,00		0,00	
07	0,00		0,00	
08	0,00		0,00	
09	0,00		0,00	

10	0,00		0,00	
11	0,00		0,00	
12	0,00		0,00	
13	0,00		0,00	
14	0,00		0,00	
15	0,00		0,00	
16	0,00		0,00	

Πίνακας 10: Δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν εκτός της Ένωσης (ΕΚΤ)

<p>Το ποσό των δαπανών που προβλέπεται να πραγματοποιηθούν εκτός της Ένωσης στο πλαίσιο των θεματικών στόχων 8 και 10 βάσει επιλεγμένων πράξεων (σε ευρώ)</p>	<p>Μερίδιο της συνολικής χρηματοδότησης (ενωσιακή και εθνική συνεισφορά) στο πρόγραμμα του ΕΚΤ ή στο χρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ μέρος ενός πολυταμειακού προγράμματος(%) [1/συνολική χρηματοδότηση (ενωσιακή και εθνική συνεισφορά) στο πρόγραμμα του ΕΚΤ ή στο χρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ μέρος ενός πολυταμειακού προγράμματος*100]</p>	<p>Επιλέξιμη δαπάνη που πραγματοποιείται εκτός της Ένωσης και δηλώνεται από τον δικαιούχο στη διαχειριστική αρχή (σε ευρώ)</p>	<p>Μερίδιο της συνολικής χρηματοδότησης (ενωσιακή και εθνική συνεισφορά) στο πρόγραμμα του ΕΚΤ ή στο χρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ μέρος ενός πολυταμειακού προγράμματος(%) [3/συνολική χρηματοδότηση (ενωσιακή και εθνική συνεισφορά) στο πρόγραμμα του ΕΚΤ ή στο χρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ μέρος ενός πολυταμειακού προγράμματος*100]</p>

Πίνακας 11: Κατανομή πόρων της ΠΑΝ σε νέους εκτός των επιλέξιμων περιφερειών του επιπέδου NUTS 2

Άξονας προτεραιότητας	Ποσό της στήριξης της ΕΕ στο πλαίσιο της ΠΑΝ (ειδικό κονδύλι για την ΠΑΝ και αντίστοιχη στήριξη από το ΕΚΤ) που προβλέπεται να διατεθεί σε νέους που κατοικούν σε περιφέρειες οι οποίες είναι εκτός των επιλέξιμων περιφερειών του επιπέδου NUTS 2 (σε ευρώ), όπως επισημαίνεται στο σημείο 2.Α.6.1 του επιχειρησιακού προγράμματος	Ποσό της στήριξης της ΕΕ στο πλαίσιο της ΠΑΝ (ειδικό κονδύλι για την ΠΑΝ και αντίστοιχη στήριξη από το ΕΚΤ) που διατίθεται για πράξεις στήριξης νέων που κατοικούν σε περιφέρειες οι οποίες είναι εκτός των επιλέξιμων περιφερειών του επιπέδου NUTS 2 (σε ευρώ)	Επιλέξιμη δαπάνη που πραγματοποιείται στο πλαίσιο πράξεων στήριξης των νέων που κατοικούν σε περιφέρειες οι οποίες είναι εκτός των επιλέξιμων περιφερειών (σε ευρώ)	Στήριξη της ΕΕ που αντιστοιχεί στην επιλέξιμη δαπάνη η οποία πραγματοποιείται στο πλαίσιο πράξεων στήριξης των νέων που κατοικούν σε περιφέρειες οι οποίες είναι εκτός των επιλέξιμων περιφερειών, και που προκύπτει από την εφαρμογή του ποσοστού συγχρηματοδότησης του άξονα προτεραιότητας (σε ευρώ)
Σύνολο	0,00	0,00	0,00	0,00

4. ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ

Σύνθεση των συμπερασμάτων όλων των αξιολογήσεων του προγράμματος που κατέστησαν διαθέσιμα κατά τη διάρκεια του προηγούμενου οικονομικού έτους, με αναφορά της ονομασίας και της περιόδου αναφοράς των εκθέσεων αξιολόγησης που χρησιμοποιήθηκαν.

--

**5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ, ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ**

--

6. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ [ΑΡΘΡΟ 50 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013]

α) Ζητήματα που επηρεάζουν τις επιδόσεις του προγράμματος και τα μέτρα που λαμβάνονται

Τα βασικότερα προβλήματα που επηρέασαν τις επιδόσεις του ΕΠ – ΥΜΕΠΕΡΑΑ κατά την περίοδο αναφοράς της παρούσας αφορούσαν:

1. Στους χρόνους που απαιτήθηκαν για (α) την ολοκλήρωση των νομοθετικών ρυθμίσεων (Ν. 4314/2014 για το ΕΣΠΑ, ΚΥΑ εκχώρησης αρμοδιοτήτων διαχείρισης πόρων Ταμείου Συνοχής του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ στις ΕΥΔ των ΠΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020, ΥΑ έγκρισης του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020, ΥΑ συγκρότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ ΥΑ διάρθρωσης της ΕΥΔ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ), (β) την υλοποίηση των διοικητικών ενεργειών (έγκριση 1ης εξειδίκευσης του ΕΠ και των σχετικών κριτηρίων αξιολόγησης), (γ) τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του ΟΠΣ για τα Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2014-2020, διαδικασίες που ήταν απαραίτητες για την ενεργοποίηση του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ. Μετά την ολοκλήρωση των προαναφερόμενων ενεργειών, στο β' εξάμηνο του 2015 κατέστη δυνατή η έκδοση Προσκλήσεων και στη συνέχεια η σταδιακή ένταξη πράξεων στο Πρόγραμμα.
2. Στην ικανοποίηση της αυτοδέσμευσης του Προγράμματος, η οποία περιόριζε τη δυνατότητα έκδοσης προσκλήσεων για πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από πόρους της επενδυτικής προτεραιότητας 6i: «Επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιοριστεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις. Πιο συγκεκριμένα, κατά τη φάση έγκρισης του Προγράμματος τέθηκε επιπλέον όρος «αυτοδέσμευσης» περί μη δυνατότητας προκήρυξης δράσεων στην επενδυτική προτεραιότητα 6i, πριν από την υιοθέτηση του Εθνικού Σχεδίου Πρόληψης Παραγωγής Αποβλήτων και του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων. Τον Δεκέμβριο του 2015 το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων και το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων κυρώθηκαν με την ΚΥΑ 51373/4684/2015 (ΦΕΚ 2706/Β/2015 και εγκρίθηκαν με την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 49/2015 (ΦΕΚ 174 Α/2015). Έκτοτε, η προαναφερόμενη αυτοδέσμευση έχει αρθεί και κατέστη δυνατή η έκδοση σχετικής πρόσκλησης εντός του 2016.
3. Στις ανάγκες της οριστικοποίησης της «εξυγίανσης» (screening) των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας» για τον τομέα των μεταφορών και «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» για τον τομέα περιβάλλοντος, καθώς και κάποιων ΠΕΠ της προγραμματικής περιόδου 2007-2013, δεδομένου ότι σημαντικός αριθμός έργων των εν λόγω δύο Προγραμμάτων και μεμονωμένος αριθμός έργων κάποιων ΠΕΠ είναι είτε έργα phasing, είτε έργα μεταφερόμενα στο ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ. Η διαδικασία αυτή

αφορά κυρίως τους Α.Π. 1,3,6,8 και 9 του Τομέα Μεταφορών και 14 του Τομέα Περιβάλλοντος του Προγράμματος. Η εξυγίανση των προαναφερόμενων προγραμμάτων οριστικοποιείται εντός του 2016.

4. Στις ανάγκες σταδιακής εκπλήρωσης των προβλεπόμενων στα σχέδια δράσης για τις εκ των προτέρων αιρεσιμότητες του Προγράμματος, που δεν είχαν εκπληρωθεί κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς της παρούσας ετήσιας έκθεσης (έτη 2014 και 2015). Πρόκειται για αιρεσιμότητες που αφορούν στη διαμόρφωση του πλαισίου πολιτικής για την αξιοποίηση των πόρων τριών (3) επενδυτικών προτεραιοτήτων (ε.π.) του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, το οποίο θα πρέπει στη συνέχεια να προσαρμοσθεί/εξειδικευθεί κατάλληλα στις αντίστοιχες προσκλήσεις του. Η μη εκπλήρωση των σχετικών αιρεσιμοτήτων είχε ως αποτέλεσμα και αντίστοιχες καθυστερήσεις στην έκδοση προσκλήσεων για τον τομέα περιβάλλοντος του Προγράμματος, για τις ε.π.: (α) 4c (Α.Π. 10): για έργα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης δημοσίων κτιρίων, (β) 6i (Α.Π. 14): για έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων (γ) 6b-6ii (Α.Π. 11, 12, 13, 14): για έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων. Οι πόροι των ανωτέρω ε.π. που επηρεάζονται από τις εν λόγω αιρεσιμότητες αφορούν περίπου το 39% της Κοινοτικής συνδρομής του Προγράμματος.
5. Στην εκκρεμότητα της ικανοποίησης με την έκδοση σχετικής ΥΑ του κριτηρίου: «Μέτρα για να εξασφαλισθεί η ικανότητα των ενδιάμεσων φορέων και των δικαιούχων για να παράγουν τη σειρά έργων» των εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων (α) 7.1 «Μεταφορές», (β) 7.2 «Σιδηροδρομικό Δίκτυο» και (γ) 7.3 «Λοιποί Τρόποι Μεταφορών». Η εν λόγω ΥΑ εκδόθηκε εντός του 2016 και αποτελεί τη βάση για τον προγραμματισμό, μεταξύ άλλων, των υπό έκδοση προσκλήσεων Τεχνικής Βοήθειας του Προγράμματος.

β) Αξιολόγηση του κατά πόσον η πρόοδος που σημειώθηκε όσον αφορά την επίτευξη των στόχων επαρκεί για τη διασφάλιση της υλοποίησής τους, με επισήμανση τυχόν διορθωτικών μέτρων που έχουν ληφθεί ή προβλέπεται να ληφθούν, κατά περίπτωση.

--

7. ΣΥΝΟΨΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

Δημοσιοποιείται σύνοψη του περιεχομένου των ετήσιων και των τελικών εκθέσεων υλοποίησης για τους πολίτες και αναφορτώνεται σε χωριστό αρχείο με τη μορφή παραρτήματος της ετήσιας και της τελικής έκθεσης υλοποίησης.

Μπορείτε να αναφορτώσετε/βρείτε τη σύνοψη για τους πολίτες στην επιλογή Γενικά > Έγγραφα στην εφαρμογή SFC2014

8. ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

9. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΗΤΕΙ ΤΟ 2016, ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΆΛΛΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΪΔΟΥ: ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΗΦΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΩΝ

Πίνακας 14: Μέτρα που έχουν ληφθεί για την τήρηση των εφαρμοστέων γενικών εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα	Τα κριτήρια δεν πληρούνται	Ληφθέντα μέτρα	Προθεσμία	Αρμόδιοι φορείς	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας	Τα κριτήρια πληρούνται	Αναμενόμενη ημερομηνία πλήρους υλοποίησης των υπόλοιπων μέτρων	Παρατηρήσεις
G4 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης περί δημοσίων συμβάσεων στο πεδίο των ΕΔΕΤ.	1 - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων της Ένωσης περί δημοσίων συμβάσεων μέσω κατάλληλων μηχανισμών.	1. Δευτερογενής νομοθεσία ανάθεσης ΔΣ έργων, προμηθειών, υπηρεσιών (αρ.172 ν.4281/2014) – Βλ. ΣΔ(G4)	1 Μαΐ 2015	ΕΑΑΔΗΣΥ Υπουργείο. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,	Αριθ.	false		
G4 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης περί δημοσίων συμβάσεων στο πεδίο των ΕΔΕΤ.	1 - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων της Ένωσης περί δημοσίων συμβάσεων μέσω κατάλληλων μηχανισμών.	10. Λήψη μέτρων εφαρμογής του νέου συστήματος προδικαστικής προστασίας (N. 4281/14) - Βλ. ΣΔ(G4)	31 Δεκ 2016	ΕΑΑΔΗΣΥ Υπουργείο Δικαιοσύνης	Αριθ.	false		

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα	Τα κριτήρια δεν πληρούνται	Ληφθέντα μέτρα	Προθεσμία	Αρμόδιοι φορείς	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας	Τα κριτήρια πληρούνται	Αναμενόμενη ημερομηνία πλήρους υλοποίησης των υπόλοιπων μέτρων	Παρατηρήσεις
G4 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης περί δημοσίων συμβάσεων στο πεδίο των ΕΔΕΤ.	1 - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων της Ένωσης περί δημοσίων συμβάσεων μέσω κατάλληλων μηχανισμών.	2. Ενσωμάτωση των νέων ευρωπαϊκών οδηγιών για τις Δημόσιες Συμβάσεις - Βλ. ΣΔ(G4)	18 Απρ 2016	ΕΑΑΔΗΣΥ Υπουργείο. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων	Αριθ.	false		
G4 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης περί δημοσίων συμβάσεων στο πεδίο των ΕΔΕΤ.	1 - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων της Ένωσης περί δημοσίων συμβάσεων μέσω κατάλληλων μηχανισμών.	3. Υποβολή στην ΕΕ λίστας κατευθυντήριων οδηγιών/ερμηνευτικών εγκυκλίων: Μέρος Α & Β- Βλ. ΣΔ(G4)	31 Ιαν 2015	ΕΑΑΔΗΣΥ	Αριθ.	false		
G4 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης περί δημοσίων συμβάσεων στο πεδίο των ΕΔΕΤ.	1 - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων της Ένωσης περί δημοσίων συμβάσεων μέσω κατάλληλων μηχανισμών.	4. Έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών/ερμηνευτικών εγκυκλίων: Μέρος Α - Βλ. ΣΔ(G4)	31 Δεκ 2015	ΕΑΑΔΗΣΥ	Αριθ.	false		
G4 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την αποτελεσματική εφαρμογή της	1 - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων της Ένωσης περί	5. Έκδοση κατευθυντήριων	31 Δεκ 2016	ΕΑΑΔΗΣΥ	Αριθ.	false		

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα	Τα κριτήρια δεν πληρούνται	Ληφθέντα μέτρα	Προθεσμία	Αρμόδιοι φορείς	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας	Τα κριτήρια πληρούνται	Αναμενόμενη ημερομηνία πλήρους υλοποίησης των υπόλοιπων μέτρων	Παρατηρήσεις
νομοθεσίας της Ένωσης περί δημοσίων συμβάσεων στο πεδίο των ΕΔΕΤ.	δημόσιων συμβάσεων μέσω κατάλληλων μηχανισμών.	ήριων οδηγίων/ερμηνευτικών εγκυκλίων: Μέρος Β - Βλ. ΣΔ(G4)						
G4 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης περί δημοσίων συμβάσεων στο πεδίο των ΕΔΕΤ.	1 - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων της Ένωσης περί δημοσίων συμβάσεων μέσω κατάλληλων μηχανισμών.	6. Προσδιορισμός τευχών δημοπράτησης που θα τυποποιηθούν: Μέρος Α & Β - Βλ. ΣΔ(G4)	31 Ιαν 2015	ΕΑΑΔΗΣΥ	Αριθ.	false		
G4 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης περί δημοσίων συμβάσεων στο πεδίο των ΕΔΕΤ.	1 - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων της Ένωσης περί δημοσίων συμβάσεων μέσω κατάλληλων μηχανισμών.	7. Έκδοση τυποποιημένων τευχών δημοπράτησης: Μέρος Α - Βλ. ΣΔ(G4)	31 Δεκ 2015	ΕΑΑΔΗΣΥ	Αριθ.	false		
G4 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης περί δημοσίων συμβάσεων στο πεδίο των ΕΔΕΤ.	1 - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων της Ένωσης περί δημοσίων συμβάσεων μέσω κατάλληλων μηχανισμών.	8. Έκδοση τυποποιημένων τευχών δημοπράτησης: Μέρος Β - Βλ.	31 Δεκ 2016	ΕΑΑΔΗΣΥ	Αριθ.	false		

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα	Τα κριτήρια δεν πληρούνται	Ληφθέντα μέτρα	Προθεσμία	Αρμόδιοι φορείς	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας	Τα κριτήρια πληρούνται	Αναμενόμενη ημερομηνία πλήρους υλοποίησης των υπόλοιπων μέτρων	Παρατηρήσεις
		ΣΔ(G4)						
G4 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης περί δημοσίων συμβάσεων στο πεδίο των ΕΔΕΤ.	1 - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων της Ένωσης περί δημοσίων συμβάσεων μέσω κατάλληλων μηχανισμών.	9. Υποβολή ή στην ΕΕ σχεδίου εφαρμογής του νέου συστήματος προδικαστικής προστασίας - Βλ. ΣΔ(G4)	1 Μαΐ 2015	ΕΑΑΔΗΣΥ Υπουργείο Δικαιοσύνης	Αριθ.	false		
G4 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης περί δημοσίων συμβάσεων στο πεδίο των ΕΔΕΤ.	2 - Ρυθμίσεις που διασφαλίζουν διαφανείς διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων.	1. Ολοκλήρωση δράσεων παρ. 2.7.1.3 του MoU: 4, 5(i) (ii) (v), 6,7(iii) (iv) (v) & 8 - Βλ. ΣΔ(G4)	31 Δεκ 2015	Γενική Γραμματεία Εμπορίου	Αριθ.	false		
G4 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης περί δημοσίων συμβάσεων στο πεδίο των ΕΔΕΤ.	2 - Ρυθμίσεις που διασφαλίζουν διαφανείς διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων.	2. Άνοιγμα αγοράς παροχής υπηρεσιών e-procurement σε ιδιώτες (διασύνδεση με	30 Απρ 2015	Γενική Γραμματεία Εμπορίου	Αριθ.	false		

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα	Τα κριτήρια δεν πληρούνται	Ληφθέντα μέτρα	Προθεσμία	Αρμόδιοι φορείς	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας	Τα κριτήρια πληρούνται	Αναμενόμενη ημερομηνία πλήρους υλοποίησης των υπόλοιπων μέτρων	Παρατηρήσεις
		promitheus) Βλ. ΣΔ(G4)						
G4 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης περί δημοσίων συμβάσεων στο πεδίο των ΕΔΕΤ.	4 - Ρυθμίσεις σχετικά με την εξασφάλιση της διοικητικής ικανότητας για την υλοποίηση και εφαρμογή των κανόνων της Ένωσης περί δημόσιων συμβάσεων.	1. Υιοθέτηση σε συμφωνία με την ΕΕ εκπαιδευτικού προγράμματος για το ΔΣ για το 2015 - Βλ. ΣΔ(G4)	31 Δεκ 2014	ΕΑΑΔΗΣΥ ΕΚΔΔΑ Γενική Γραμματεία Εμπορίου Υπουργείο. Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων	Αριθ.	false		
G4 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης περί δημοσίων συμβάσεων στο πεδίο των ΕΔΕΤ.	4 - Ρυθμίσεις σχετικά με την εξασφάλιση της διοικητικής ικανότητας για την υλοποίηση και εφαρμογή των κανόνων της Ένωσης περί δημόσιων συμβάσεων.	2. Υιοθέτηση σε συμφωνία με την ΕΕ εκπαιδευτικού προγράμματος για το ΔΣ για το 2016 - Βλ. ΣΔ(G4)	31 Δεκ 2015	ΕΑΑΔΗΣΥ ΕΚΔΔΑ Γενική Γραμματεία Εμπορίου Υπουργείο. Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων	Αριθ.	false		
G4 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης περί δημοσίων συμβάσεων στο πεδίο των ΕΔΕΤ.	4 - Ρυθμίσεις σχετικά με την εξασφάλιση της διοικητικής ικανότητας για την υλοποίηση και εφαρμογή των κανόνων της Ένωσης περί δημόσιων συμβάσεων.	3. Υιοθέτηση σε συμφωνία με ΕΕ κυλιόμενο εκπαιδευτικού	31 Δεκ 2014	Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΑΑΔΗΣΥ ΜΟΔ ΑΕ	Αριθ.	false		

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα	Τα κριτήρια δεν πληρούνται	Ληφθέντα μέτρα	Προθεσμία	Αρμόδιοι φορείς	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας	Τα κριτήρια πληρούνται	Αναμενόμενη ημερομηνία πλήρους υλοποίησης των υπόλοιπων μέτρων	Παρατηρήσεις
		προγράμματος ΔΑ & σχετικών φορέων Βλ.ΣΔ(G4)						
G4 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης περί δημοσίων συμβάσεων στο πεδίο των ΕΔΕΤ.	4 - Ρυθμίσεις σχετικά με την εξασφάλιση της διοικητικής ικανότητας για την υλοποίηση και εφαρμογή των κανόνων της Ένωσης περί δημόσιων συμβάσεων.	4. Προσθήκη στο «Διάλογο» λειτουργίες ανταλλαγής πληροφοριών/ καλών πρακτικών μεταξύ ΔΑ- Βλ ΣΔ(G4)	30 Ιουνίου 2015	Εθνική Αρχή Συντονισμού ΜΟΔ ΑΕ	Αριθ.	false		
G4 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης περί δημοσίων συμβάσεων στο πεδίο των ΕΔΕΤ.	4 - Ρυθμίσεις σχετικά με την εξασφάλιση της διοικητικής ικανότητας για την υλοποίηση και εφαρμογή των κανόνων της Ένωσης περί δημόσιων συμβάσεων.	5. Υποστήριξη δικαιούχων κεντρικών/ τοπικών αναθετούσων αρχών/φορέων για τη νέα νομοθεσία Βλ.ΣΔ(G4)	30 Ιουνίου 2015	ΕΑΑΔΗΣΥ Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας	Αριθ.	false		
G7 - Η ύπαρξη της αναγκαίας στατιστικής βάσης για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και των	1 - Εφαρμόζονται ρυθμίσεις για την έγκαιρη συλλογή και άθροιση των στατιστικών δεδομένων οι οποίες	Ανάπτυξη μηχανισμού	30 Ιουνίου 2015	ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ/ ΕΥΣΣΑΑΠ/	Αριθ.	false		

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα	Τα κριτήρια δεν πληρούνται	Ληφθέντα μέτρα	Προθεσμία	Αρμόδιοι φορείς	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας	Τα κριτήρια πληρούνται	Αναμενόμενη ημερομηνία πλήρους υλοποίησης των υπόλοιπων μέτρων	Παρατηρήσεις
επιπτώσεων των προγραμμάτων. Η ύπαρξη ενός συστήματος δεικτών αποτελεσμάτων απαραίτητο για την επιλογή των δράσεων που συμβάλλουν με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο στην επίτευξη επιθυμητών αποτελεσμάτων, στην παρακολούθηση της προόδου σε σχέση με τα συγκεκριμένα αποτελέσματα και στη διενέργεια της αξιολόγησης των επιπτώσεων.	περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία: τον προσδιορισμό των πόρων και των μηχανισμών που διασφαλίζουν τη στατιστική επικύρωση.	στατιστικές επικυρώσεις και συνεργασίες της ΕΑΣ με φορείς που μπορούν να παρέχουν σχετικά στοιχεία δεικτών.		ΜΟΝΑΔΑ Β' ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ σε συνεργασία με , την ΕΥΣΕΚΤ , τις Διαχειριστικές Αρχές των Προγραμμάτων και φορείς που παρέχουν στατιστικά στοιχεία				
G7 - Η ύπαρξη της αναγκαίας στατιστικής βάσης για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και των επιπτώσεων των προγραμμάτων. Η ύπαρξη ενός συστήματος δεικτών αποτελεσμάτων απαραίτητο για την επιλογή των δράσεων που συμβάλλουν με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο στην επίτευξη επιθυμητών αποτελεσμάτων, στην παρακολούθηση της προόδου σε σχέση με τα συγκεκριμένα αποτελέσματα και στη διενέργεια της αξιολόγησης των επιπτώσεων.	1 - Εφαρμόζονται ρυθμίσεις για την έγκαιρη συλλογή και άθροιση των στατιστικών δεδομένων οι οποίες περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία: τον προσδιορισμό των πόρων και των μηχανισμών που διασφαλίζουν τη στατιστική επικύρωση.	Ανάπτυξη συστήματος συλλογής/ αποθήκευσης/αναφοράς/ μετάδοσης στοιχείων μεμονωμένων συμμετοχών (ΕΚΤ)	30 Μαρ 2015	ΕΥΣΕΚΤ σε συνεργασία με ΕΥΣΣΑΑΠ, ΕΥ ΟΠΣ και ΕΥΘΥ	Αριθ.	false		
G7 - Η ύπαρξη της αναγκαίας στατιστικής βάσης για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και των επιπτώσεων των προγραμμάτων. Η ύπαρξη ενός συστήματος δεικτών αποτελεσμάτων απαραίτητο για την επιλογή των δράσεων που συμβάλλουν με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο στην επίτευξη επιθυμητών αποτελεσμάτων, στην	1 - Εφαρμόζονται ρυθμίσεις για την έγκαιρη συλλογή και άθροιση των στατιστικών δεδομένων οι οποίες περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία: τον προσδιορισμό των πόρων και των μηχανισμών που διασφαλίζουν τη στατιστική επικύρωση.	Διαμόρφωση της Εγκυκλίου με αρχικές κατευθύνσεις για την ανάπτυξη ενιαίου συστήματος δεικτών	31 Μαΐ 2014	ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ/ ΕΥΣΣΑΑΠ/ ΜΟΝΑΔΑ Β' ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΕΥΣΕΚΤ	Αριθ.	false		

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα	Τα κριτήρια δεν πληρούνται	Ληφθέντα μέτρα	Προθεσμία	Αρμόδιοι φορείς	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας	Τα κριτήρια πληρούνται	Αναμενόμενη ημερομηνία πλήρους υλοποίησης των υπόλοιπων μέτρων	Παρατηρήσεις
παρακολούθηση της προόδου σε σχέση με τα συγκεκριμένα αποτελέσματα και στη διενέργεια της αξιολόγησης των επιπτώσεων.		ΕΣΠΑ.						
G7 - Η ύπαρξη της αναγκαίας στατιστικής βάσης για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και των επιπτώσεων των προγραμμάτων. Η ύπαρξη ενός συστήματος δεικτών αποτελεσμάτων απαραίτητο για την επιλογή των δράσεων που συμβάλλουν με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο στην επίτευξη επιθυμητών αποτελεσμάτων, στην παρακολούθηση της προόδου σε σχέση με τα συγκεκριμένα αποτελέσματα και στη διενέργεια της αξιολόγησης των επιπτώσεων.	1 - Εφαρμόζονται ρυθμίσεις για την έγκαιρη συλλογή και άθροιση των στατιστικών δεδομένων οι οποίες περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία: τον προσδιορισμό των πόρων και των μηχανισμών που διασφαλίζουν τη στατιστική επικύρωση.	Διαμόρφωση 2ης Εγκυκλίου για την ανάπτυξη του ενιαίου συστήματος δεικτών ΕΣΠΑ.	30 Ιουν 2014	ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ/ ΕΥΣΣΑΑΠ/ ΜΟΝΑΔΑ Β' ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΕΥΣΕΚΤ	Αριθ.	false		
G7 - Η ύπαρξη της αναγκαίας στατιστικής βάσης για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και των επιπτώσεων των προγραμμάτων. Η ύπαρξη ενός συστήματος δεικτών αποτελεσμάτων απαραίτητο για την επιλογή των δράσεων που συμβάλλουν με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο στην επίτευξη επιθυμητών αποτελεσμάτων, στην παρακολούθηση της προόδου σε σχέση με τα συγκεκριμένα αποτελέσματα και στη διενέργεια της αξιολόγησης των επιπτώσεων.	1 - Εφαρμόζονται ρυθμίσεις για την έγκαιρη συλλογή και άθροιση των στατιστικών δεδομένων οι οποίες περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία: τον προσδιορισμό των πόρων και των μηχανισμών που διασφαλίζουν τη στατιστική επικύρωση.	Διαμόρφωση μηχανισμού για ανάπτυξη και επικαιροποίηση του Ενιαίου Συστήματος Δεικτών.	31 Μαΐ 2014	ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ/ ΕΥΣΣΑΑΠ/ ΜΟΝΑΔΑ Β' ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΓΓΕΑ	Αριθ.	false		
G7 - Η ύπαρξη της αναγκαίας στατιστικής βάσης για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και των επιπτώσεων των προγραμμάτων. Η	1 - Εφαρμόζονται ρυθμίσεις για την έγκαιρη συλλογή και άθροιση των στατιστικών δεδομένων οι οποίες περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία: τον	Ενσωμάτωση των ρυθμίσεων του	30 Ιουν 2015	ΕΥΘΥ με τη συνεργασία της ΕΥΣΣΑΑΠ	Αριθ.	false		

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα	Τα κριτήρια δεν πληρούνται	Ληφθέντα μέτρα	Προθεσμία	Αρμόδιοι φορείς	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας	Τα κριτήρια πληρούνται	Αναμενόμενη ημερομηνία πλήρους υλοποίησης των υπόλοιπων μέτρων	Παρατηρήσεις
ύπαρξη ενός συστήματος δεικτών αποτελεσμάτων απαραίτητο για την επιλογή των δράσεων που συμβάλλουν με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο στην επίτευξη επιθυμητών αποτελεσμάτων, στην παρακολούθηση της προόδου σε σχέση με τα συγκεκριμένα αποτελέσματα και στη διενέργεια της αξιολόγησης των επιπτώσεων.	προσδιορισμό των πόρων και των μηχανισμών που διασφαλίζουν τη στατιστική επικύρωση.	Συστήματος Παρακολούθησης στο ΣΔΕ καθώς και στο νέο νόμο ΕΣΠΑ.						
G7 - Η ύπαρξη της αναγκαίας στατιστικής βάσης για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και των επιπτώσεων των προγραμμάτων. Η ύπαρξη ενός συστήματος δεικτών αποτελεσμάτων απαραίτητο για την επιλογή των δράσεων που συμβάλλουν με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο στην επίτευξη επιθυμητών αποτελεσμάτων, στην παρακολούθηση της προόδου σε σχέση με τα συγκεκριμένα αποτελέσματα και στη διενέργεια της αξιολόγησης των επιπτώσεων.	1 - Εφαρμόζονται ρυθμίσεις για την έγκαιρη συλλογή και άθροιση των στατιστικών δεδομένων οι οποίες περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία: τον προσδιορισμό των πόρων και των μηχανισμών που διασφαλίζουν τη στατιστική επικύρωση.	Κατάρτιση εγγράφου "Έντιμο Σύστημα Δεικτών ΕΣΠΑ 2014-2020".	30 Απρ 2015	ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ/ ΕΥΣΣΑΑΠ/ ΜΟΝΑΔΑ Β' ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΕΥΣΕΚΤ, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ΕΥ ΟΠΣ, ΕΥΘΥ	Αριθ.	false		
G7 - Η ύπαρξη της αναγκαίας στατιστικής βάσης για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και των επιπτώσεων των προγραμμάτων. Η ύπαρξη ενός συστήματος δεικτών αποτελεσμάτων απαραίτητο για την επιλογή των δράσεων που συμβάλλουν με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο στην επίτευξη επιθυμητών αποτελεσμάτων, στην παρακολούθηση της προόδου σε σχέση με τα συγκεκριμένα αποτελέσματα και στη διενέργεια της	1 - Εφαρμόζονται ρυθμίσεις για την έγκαιρη συλλογή και άθροιση των στατιστικών δεδομένων οι οποίες περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία: τον προσδιορισμό των πόρων και των μηχανισμών που διασφαλίζουν τη στατιστική επικύρωση.	Προσαρμογή του ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ στην ηλεκτρονική αποθήκευση δεδομένων δεικτών & αποστολή στην ΕΕ.	30 Απρ 2016	ΕΥ ΟΠΣ	Αριθ.	false		

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα	Τα κριτήρια δεν πληρούνται	Ληφθέντα μέτρα	Προθεσμία	Αρμόδιοι φορείς	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας	Τα κριτήρια πληρούνται	Αναμενόμενη ημερομηνία πλήρους υλοποίησης των υπόλοιπων μέτρων	Παρατηρήσεις
αξιολόγησης των επιπτώσεων.								
G7 - Η ύπαρξη της αναγκαίας στατιστικής βάσης για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και των επιπτώσεων των προγραμμάτων. Η ύπαρξη ενός συστήματος δεικτών αποτελεσμάτων απαραίτητο για την επιλογή των δράσεων που συμβάλλουν με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο στην επίτευξη επιθυμητών αποτελεσμάτων, στην παρακολούθηση της προόδου σε σχέση με τα συγκεκριμένα αποτελέσματα και στη διενέργεια της αξιολόγησης των επιπτώσεων.	1 - Εφαρμόζονται ρυθμίσεις για την έγκαιρη συλλογή και άθροιση των στατιστικών δεδομένων οι οποίες περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία: τον προσδιορισμό των πόρων και των μηχανισμών που διασφαλίζουν τη στατιστική επικύρωση.	Ρυθμίσεις για την προστασία προσωπικών δεδομένων στην παρακολούθηση του ΕΣΠΑ και των δεικτών ΕΚΤ.	30 Ιουν 2015	ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ ΕΥΣΕΚΤ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	Αριθ.	false		
G7 - Η ύπαρξη της αναγκαίας στατιστικής βάσης για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και των επιπτώσεων των προγραμμάτων. Η ύπαρξη ενός συστήματος δεικτών αποτελεσμάτων απαραίτητο για την επιλογή των δράσεων που συμβάλλουν με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο στην επίτευξη επιθυμητών αποτελεσμάτων, στην παρακολούθηση της προόδου σε σχέση με τα συγκεκριμένα αποτελέσματα και στη διενέργεια της αξιολόγησης των επιπτώσεων.	2 - Εφαρμόζονται ρυθμίσεις για την έγκαιρη συλλογή και άθροιση των στατιστικών δεδομένων οι οποίες περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία: ρυθμίσεις για τη δημοσίευση και τη δημόσια διάθεση των συγκεντρωτικών δεδομένων.	Αναβάθμιση του διαδικτυακού τύπου www.anaptychi.gov.gr/	30 Απρ 2016	ΕΥ ΟΠΣ – ΜΟΔ ΑΕ	Αριθ.	false		
G7 - Η ύπαρξη της αναγκαίας στατιστικής βάσης για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και των επιπτώσεων των προγραμμάτων. Η ύπαρξη ενός συστήματος δεικτών αποτελεσμάτων απαραίτητο για την επιλογή των δράσεων που	2 - Εφαρμόζονται ρυθμίσεις για την έγκαιρη συλλογή και άθροιση των στατιστικών δεδομένων οι οποίες περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία: ρυθμίσεις για τη δημοσίευση και τη δημόσια διάθεση των συγκεντρωτικών δεδομένων.	Ενσωμάτωση στο ΣΔΕ και τον νόμο ΕΣΠΑ, σχετικών ρυθμίσεων	30 Απρ 2016	ΕΥΘΥ, σε συνεργασία με την ΕΥΣΣΑΑΠ/Μονάδα Β'	Αριθ.	false		

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα	Τα κριτήρια δεν πληρούνται	Ληφθέντα μέτρα	Προθεσμία	Αρμόδιοι φορείς	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας	Τα κριτήρια πληρούνται	Αναμενόμενη ημερομηνία πλήρους υλοποίησης των υπόλοιπων μέτρων	Παρατηρήσεις
συμβάλλουν με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο στην επίτευξη επιθυμητών αποτελεσμάτων, στην παρακολούθηση της προόδου σε σχέση με τα συγκεκριμένα αποτελέσματα και στη διενέργεια της αξιολόγησης των επιπτώσεων.		δημοσίευση της-σσωρευτικών δεδομένων δεικτών.						
G7 - Η ύπαρξη της αναγκαίας στατιστικής βάσης για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και των επιπτώσεων των προγραμμάτων. Η ύπαρξη ενός συστήματος δεικτών αποτελεσμάτων απαραίτητο για την επιλογή των δράσεων που συμβάλλουν με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο στην επίτευξη επιθυμητών αποτελεσμάτων, στην παρακολούθηση της προόδου σε σχέση με τα συγκεκριμένα αποτελέσματα και στη διενέργεια της αξιολόγησης των επιπτώσεων.	2 - Εφαρμόζονται ρυθμίσεις για την έγκαιρη συλλογή και άθροιση των στατιστικών δεδομένων οι οποίες περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία: ρυθμίσεις για τη δημοσίευση και τη δημόσια διάθεση των συγκεντρωτικών δεδομένων.	Ρυθμίσεις για τη δημοσιοποίηση των Ετήσιων Εκθέσεων προόδου των ΕΠ στις ιστοσελίδες των ΕΥΔ & ΕΣΠΑ.	30 Απρ 2015	ΕΥΣΣΑΑΠ/ ΜΟΝΑΔΑ Β' ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	Αριθ.	false		
G7 - Η ύπαρξη της αναγκαίας στατιστικής βάσης για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και των επιπτώσεων των προγραμμάτων. Η ύπαρξη ενός συστήματος δεικτών αποτελεσμάτων απαραίτητο για την επιλογή των δράσεων που συμβάλλουν με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο στην επίτευξη επιθυμητών αποτελεσμάτων, στην παρακολούθηση της προόδου σε σχέση με τα συγκεκριμένα αποτελέσματα και στη διενέργεια της αξιολόγησης των επιπτώσεων.	3 - Αποτελεσματικό σύστημα δεικτών αποτελεσμάτων που περιλαμβάνει: την επιλογή δεικτών αποτελεσμάτων για κάθε πρόγραμμα, παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επιλογής των δράσεων πολιτικής που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα.	Ανάλυση αν η επιλογή των δεικτών αποτελέσματος αντανακλά την επιλογή των δράσεων πολιτικής (ex ante αξιολόγηση)	31 Δεκ 2014	Διαχειριστικές Αρχές & Ομάδες Σχεδιασμού Προγράμματος των ΕΠ (βάσει των εκθέσεων των εκ των προτέρων αξιολόγησης)	Αριθ.	false		

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα	Τα κριτήρια δεν πληρούνται	Ληφθέντα μέτρα	Προθεσμία	Αρμόδιοι φορείς	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας	Τα κριτήρια πληρούνται	Αναμενόμενη ημερομηνία πλήρους υλοποίησης των υπόλοιπων μέτρων	Παρατηρήσεις
G7 - Η ύπαρξη της αναγκαίας στατιστικής βάσης για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και των επιπτώσεων των προγραμμάτων. Η ύπαρξη ενός συστήματος δεικτών αποτελεσμάτων απαραίτητο για την επιλογή των δράσεων που συμβάλλουν με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο στην επίτευξη επιθυμητών αποτελεσμάτων, στην παρακολούθηση της προόδου σε σχέση με τα συγκεκριμένα αποτελέσματα και στη διενέργεια της αξιολόγησης των επιπτώσεων.	4 - Αποτελεσματικό σύστημα δεικτών αποτελεσμάτων που περιλαμβάνει: τη θέσπιση στόχων για αυτούς τους δείκτες.	Επιλογή σημαντικών δεικτών αποτελέσματος με τιμές βάσης και στόχου για κάθε ΕΠ και εισαγωγή στην SFC2014	30 Απρ 2014	Διαχειριστικές Αρχές & Ομάδες Σχεδιασμού Προγράμματος των ΕΠ	Αριθ.	false		
G7 - Η ύπαρξη της αναγκαίας στατιστικής βάσης για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και των επιπτώσεων των προγραμμάτων. Η ύπαρξη ενός συστήματος δεικτών αποτελεσμάτων απαραίτητο για την επιλογή των δράσεων που συμβάλλουν με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο στην επίτευξη επιθυμητών αποτελεσμάτων, στην παρακολούθηση της προόδου σε σχέση με τα συγκεκριμένα αποτελέσματα και στη διενέργεια της αξιολόγησης των επιπτώσεων.	5 - Αποτελεσματικό σύστημα δεικτών αποτελεσμάτων που περιλαμβάνει: την τήρηση των ακόλουθων προϋποθέσεων για κάθε δείκτη: σταθερότητα και στατιστική επικύρωση, σαφήνεια της κανονιστικής ερμηνείας, ανταπόκριση στην πολιτική, έγκαιρη συλλογή δεδομένων.	Ολοκλήρωση των εκθέσεων της εκ των προτέρων αξιολόγησης (αξιολόγηση κριτηρίων ποιότητας δεικτών).	31 Δεκ 2014	Ομάδες Σχεδιασμού Προγράμματος των ΕΠ και Διαχειριστικές Αρχές	Αριθ.	false		
G7 - Η ύπαρξη της αναγκαίας στατιστικής βάσης για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και των επιπτώσεων των προγραμμάτων. Η ύπαρξη ενός συστήματος δεικτών αποτελεσμάτων απαραίτητο για την επιλογή των δράσεων που συμβάλλουν με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο στην επίτευξη	6 - Υφίστανται διαδικασίες που διασφαλίζουν ότι όλες οι πράξεις που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα περιλαμβάνουν ένα αποτελεσματικό σύστημα δεικτών.	Ανάπτυξη πλαισίου συλλογής δεδομένων για τη διενέργεια αξιολογήσεων επιπτώσεων	30 Απρ 2016	ΕΥΣΣΑΑΠ & ΕΥΣΕΚΤ	Αριθ.	false		

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα	Τα κριτήρια δεν πληρούνται	Ληφθέντα μέτρα	Προθεσμία	Αρμόδιοι φορείς	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας	Τα κριτήρια πληρούνται	Αναμενόμενη ημερομηνία πλήρους υλοποίησης των υπόλοιπων μέτρων	Παρατηρήσεις
επιθυμητών αποτελεσμάτων, στην παρακολούθηση της προόδου σε σχέση με τα συγκεκριμένα αποτελέσματα και στη διενέργεια της αξιολόγησης των επιπτώσεων.		v.						
G7 - Η ύπαρξη της αναγκαίας στατιστικής βάσης για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και των επιπτώσεων των προγραμμάτων. Η ύπαρξη ενός συστήματος δεικτών αποτελεσμάτων απαραίτητο για την επιλογή των δράσεων που συμβάλλουν με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο στην επίτευξη επιθυμητών αποτελεσμάτων, στην παρακολούθηση της προόδου σε σχέση με τα συγκεκριμένα αποτελέσματα και στη διενέργεια της αξιολόγησης των επιπτώσεων.	6 - Υφίστανται διαδικασίες που διασφαλίζουν ότι όλες οι πράξεις που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα περιλαμβάνουν ένα αποτελεσματικό σύστημα δεικτών.	Περιγραφή μεθόδου ανάπτυξης υποσυστήματος δεικτών, σύμφωνα με το αρ.125.3.α. i Καν. ΕΚ 1303/2013.	30 Απρ 2016	ΕΥΣΣΑΑΠ και ΕΥΣΕΚΤ με τη συνεργασία της ΕΥ ΟΠΣ και των Διαχειριστικών Αρχών των Προγραμμάτων	Αριθ.	false		

Πίνακας 15: Μέτρα που έχουν ληφθεί για την τήρηση των εφαρμοστέων θεματικών εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα	Τα κριτήρια δεν πληρούνται	Ληφθέντα μέτρα	Προθεσμία	Αρμόδιοι φορείς	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας	Τα κριτήρια πληρούνται	Αναμενόμενη ημερομηνία πλήρους υλοποίησης των υπόλοιπων μέτρων	Παρατηρήσεις
T04.1 - Έχουν υλοποιηθεί δράσεις για την προώθηση αποτελεσματικών από πλευράς κόστους βελτιώσεων της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση και αποτελεσματικών από πλευράς κόστους επενδύσεων στην ενεργειακή απόδοση κατά την κατασκευή ή ανακαίνιση κτιρίων.	1 - Οι δράσεις είναι: μέτρα που διασφαλίζουν την εφαρμογή ελάχιστων απαιτήσεων σχετικά με την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων σύμφωνα με τα άρθρα 3, 4 και 5 της οδηγίας 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.	1. Έναρξη υλοποίησης μελέτης	30 Οκτ 2014	Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) - Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.)	Αριθ.	false		
T04.1 - Έχουν υλοποιηθεί δράσεις για την προώθηση αποτελεσματικών από πλευράς κόστους βελτιώσεων της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση και αποτελεσματικών από πλευράς κόστους επενδύσεων στην ενεργειακή απόδοση κατά την κατασκευή ή ανακαίνιση κτιρίων.	1 - Οι δράσεις είναι: μέτρα που διασφαλίζουν την εφαρμογή ελάχιστων απαιτήσεων σχετικά με την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων σύμφωνα με τα άρθρα 3, 4 και 5 της οδηγίας 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.	2. Εκπόνηση μελέτης	30 Απρ 2015	Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) - Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.)	Αριθ.	false		
T04.1 - Έχουν υλοποιηθεί δράσεις για την προώθηση αποτελεσματικών από πλευράς κόστους βελτιώσεων της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση και αποτελεσματικών από πλευράς κόστους επενδύσεων στην ενεργειακή απόδοση κατά την κατασκευή ή ανακαίνιση κτιρίων.	1 - Οι δράσεις είναι: μέτρα που διασφαλίζουν την εφαρμογή ελάχιστων απαιτήσεων σχετικά με την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων σύμφωνα με τα άρθρα 3, 4 και 5 της οδηγίας 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.	3. Αποστολή Μελέτης στην ΕΕ (ΓΔ Ενέργειας) – Διαβούλευση/διαπραγμάτευση με την ΕΕ	31 Μαΐ 2015	Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) - Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.)	Αριθ.	false		
T04.1 - Έχουν υλοποιηθεί δράσεις για την προώθηση αποτελεσματικών από	1 - Οι δράσεις είναι: μέτρα που διασφαλίζουν την εφαρμογή ελάχιστων	4. Τροποποίη	30 Σεπ 2015	Υπουργείο Περιβάλλοντος,	Αριθ.	false		

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα	Τα κριτήρια δεν πληρούνται	Ληφθέντα μέτρα	Προθεσμία	Αρμόδιοι φορείς	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας	Τα κριτήρια πληρούνται	Αναμενόμενη ημερομηνία πλήρους υλοποίησης των υπόλοιπων μέτρων	Παρατηρήσεις
πλευράς κόστους βελτιώσεων της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση και αποτελεσματικών από πλευράς κόστους επενδύσεων στην ενεργειακή απόδοση κατά την κατασκευή ή ανακαίνιση κτιρίων.	απαιτήσεων σχετικά με την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων σύμφωνα με τα άρθρα 3, 4 και 5 της οδηγίας 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.	ση ΚΕΝΑΚ (εφόσον απαιτείται)		Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) - Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.)				
T04.1 - Έχουν υλοποιηθεί δράσεις για την προώθηση αποτελεσματικών από πλευράς κόστους βελτιώσεων της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση και αποτελεσματικών από πλευράς κόστους επενδύσεων στην ενεργειακή απόδοση κατά την κατασκευή ή ανακαίνιση κτιρίων.	3 - Οι δράσεις είναι: μέτρα για τη διασφάλιση στρατηγικού σχεδιασμού ως προς την ενεργειακή απόδοση σύμφωνα με το άρθρο 3 της οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.	1. Ανάθεση Μελέτης	24 Ιουν 2014	Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) – Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής- Διεύθυνση Αποδοτικής Χρήσης και Εξοικονόμησης Ενέργειας	Αριθ.	false		
T04.1 - Έχουν υλοποιηθεί δράσεις για την προώθηση αποτελεσματικών από πλευράς κόστους βελτιώσεων της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση και αποτελεσματικών από πλευράς κόστους επενδύσεων στην ενεργειακή απόδοση κατά την κατασκευή ή ανακαίνιση κτιρίων.	3 - Οι δράσεις είναι: μέτρα για τη διασφάλιση στρατηγικού σχεδιασμού ως προς την ενεργειακή απόδοση σύμφωνα με το άρθρο 3 της οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.	2. Εκπόνηση μελέτης εκ μέρους του αναδόχου	2 Νοε 2014	Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) – Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής- Διεύθυνση Αποδοτικής Χρήσης και Εξοικονόμησης	Αριθ.	false		

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα	Τα κριτήρια δεν πληρούνται	Ληφθέντα μέτρα	Προθεσμία	Αρμόδιοι φορείς	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας	Τα κριτήρια πληρούνται	Αναμενόμενη ημερομηνία πλήρους υλοποίησης των υπόλοιπων μέτρων	Παρατηρήσεις
				Ενέργειας				
T04.1 - Έχουν υλοποιηθεί δράσεις για την προώθηση αποτελεσματικών από πλευράς κόστους βελτιώσεων της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση και αποτελεσματικών από πλευράς κόστους επενδύσεων στην ενεργειακή απόδοση κατά την κατασκευή ή ανακαίνιση κτιρίων.	3 - Οι δράσεις είναι: μέτρα για τη διασφάλιση στρατηγικού σχεδιασμού ως προς την ενεργειακή απόδοση σύμφωνα με το άρθρο 3 της οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.	3. Παραλαβή μελέτης	17 Νοε 2014	Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) – Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής- Διεύθυνση Αποδοτικής Χρήσης και Εξοικονόμησης Ενέργειας	Αριθ.	false		
T04.1 - Έχουν υλοποιηθεί δράσεις για την προώθηση αποτελεσματικών από πλευράς κόστους βελτιώσεων της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση και αποτελεσματικών από πλευράς κόστους επενδύσεων στην ενεργειακή απόδοση κατά την κατασκευή ή ανακαίνιση κτιρίων.	3 - Οι δράσεις είναι: μέτρα για τη διασφάλιση στρατηγικού σχεδιασμού ως προς την ενεργειακή απόδοση σύμφωνα με το άρθρο 3 της οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.	4. Αποστολή ή στρατηγικό σχέδιο στην ΕΕ	31 Δεκ 2014	Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) – Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής- Διεύθυνση Αποδοτικής Χρήσης και Εξοικονόμησης Ενέργειας	Αριθ.	false		
T06.1 - Τομέας υδάτων: Η ύπαρξη α) τιμολογιακής πολιτικής για το νερό η οποία παρέχει επαρκή κίνητρα στους χρήστες για αποδοτική χρήση των υδάτινων πόρων και β) επαρκούς	1 - Σε τομείς που στηρίζονται από το ΕΠΠΑ, το Ταμείο Συνοχής και το ΕΓΤΑΑ, ένα κράτος μέλος έχει εξασφαλίσει τη συμβολή των διαφόρων χρήσεων ύδατος στην ανάκτηση του κόστους των	Διαβούλευση επί της πρότασης τιμολογιακής	30 Σεπ 2015	ΥΠΕΚΑ/Ειδική Γραμματεία Υδάτων Γνωμοδοτική	Αριθ.	false		

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα	Τα κριτήρια δεν πληρούνται	Ληφθέντα μέτρα	Προθεσμία	Αρμόδιοι φορείς	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας	Τα κριτήρια πληρούνται	Αναμενόμενη ημερομηνία πλήρους υλοποίησης των υπόλοιπων μέτρων	Παρατηρήσεις
συνεισφοράς των διαφόρων χρήσεων του νερού στην ανάκτηση του κόστους των υπηρεσιών ύδρευσης, σε ποσοστό που καθορίζεται στο εγκεκριμένο σχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού για τις επενδύσεις που στηρίζονται από τα προγράμματα.	υπηρεσιών ύδατος ανά τομέα σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 περίπτωση 1 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, συνεκτιμώντας, κατά περίπτωση, τα κοινωνικά, τα περιβαλλοντικά και τα οικονομικά αποτελέσματα της ανάκτησης καθώς και τις γεωγραφικές και κλιματολογικές συνθήκες της οικείας περιοχής ή περιοχών.	πολιτικής με τη Γνωμοδοτική Επιτροπή Υδάτων και με Φορείς (Υδρευση)		Επιτροπή Υδάτων				
T06.1 - Τομέας υδάτων: Η ύπαρξη α) τιμολογιακής πολιτικής για το νερό η οποία παρέχει επαρκή κίνητρα στους χρήστες για αποδοτική χρήση των υδάτινων πόρων και β) επαρκούς συνεισφοράς των διαφόρων χρήσεων του νερού στην ανάκτηση του κόστους των υπηρεσιών ύδρευσης, σε ποσοστό που καθορίζεται στο εγκεκριμένο σχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού για τις επενδύσεις που στηρίζονται από τα προγράμματα.	1 - Σε τομείς που στηρίζονται από το ΕΤΠΑ, το Ταμείο Συνοχής και το ΕΓΤΑΑ, ένα κράτος μέλος έχει εξασφαλίσει τη συμβολή των διαφόρων χρήσεων ύδατος στην ανάκτηση του κόστους των υπηρεσιών ύδατος ανά τομέα σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 περίπτωση 1 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, συνεκτιμώντας, κατά περίπτωση, τα κοινωνικά, τα περιβαλλοντικά και τα οικονομικά αποτελέσματα της ανάκτησης καθώς και τις γεωγραφικές και κλιματολογικές συνθήκες της οικείας περιοχής ή περιοχών.	Διαβούλευση επί της πρότασης τιμολογιακής πολιτικής με τη Γνωμοδοτική Επιτροπή Υδάτων και με Φορείς (Λοιπές χρήσεις ύδατος).	31 Μαρ 2016	ΥΠΕΚΑ/Ειδική Γραμματεία Υδάτων Γνωμοδοτική Επιτροπή Υδάτων	Αριθ.	false		
T06.1 - Τομέας υδάτων: Η ύπαρξη α) τιμολογιακής πολιτικής για το νερό η οποία παρέχει επαρκή κίνητρα στους χρήστες για αποδοτική χρήση των υδάτινων πόρων και β) επαρκούς συνεισφοράς των διαφόρων χρήσεων του νερού στην ανάκτηση του κόστους των υπηρεσιών ύδρευσης, σε ποσοστό που καθορίζεται στο εγκεκριμένο σχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού για τις επενδύσεις που	1 - Σε τομείς που στηρίζονται από το ΕΤΠΑ, το Ταμείο Συνοχής και το ΕΓΤΑΑ, ένα κράτος μέλος έχει εξασφαλίσει τη συμβολή των διαφόρων χρήσεων ύδατος στην ανάκτηση του κόστους των υπηρεσιών ύδατος ανά τομέα σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 περίπτωση 1 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, συνεκτιμώντας, κατά περίπτωση, τα κοινωνικά, τα περιβαλλοντικά και τα οικονομικά αποτελέσματα της ανάκτησης καθώς και τις γεωγραφικές και κλιματολογικές συνθήκες	Διαμόρφωση πρότασης της τιμολογιακής πολιτικής στον τομέα ύδρευσης	30 Ιουν 2015	ΥΠΕΚΑ / Ειδική Γραμματεία Υδάτων	Αριθ.	false		

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα	Τα κριτήρια δεν πληρούνται	Ληφθέντα μέτρα	Προθεσμία	Αρμόδιοι φορείς	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας	Τα κριτήρια πληρούνται	Αναμενόμενη ημερομηνία πλήρους υλοποίησης των υπόλοιπων μέτρων	Παρατηρήσεις
στηρίζονται από τα προγράμματα.	της οικείας περιοχής ή περιοχών.							
T06.1 - Τομέας υδάτων: Η ύπαρξη α) τιμολογιακής πολιτικής για το νερό η οποία παρέχει επαρκή κίνητρα στους χρήστες για αποδοτική χρήση των υδάτινων πόρων και β) επαρκούς συνεισφοράς των διαφόρων χρήσεων του νερού στην ανάκτηση του κόστους των υπηρεσιών ύδρευσης, σε ποσοστό που καθορίζεται στο εγκεκριμένο σχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού για τις επενδύσεις που στηρίζονται από τα προγράμματα.	1 - Σε τομείς που στηρίζονται από το ΕΤΠΑ, το Ταμείο Συνοχής και το ΕΓΤΑΑ, ένα κράτος μέλος έχει εξασφαλίσει τη συμβολή των διαφόρων χρήσεων ύδατος στην ανάκτηση του κόστους των υπηρεσιών ύδατος ανά τομέα σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 περίπτωση 1 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, συνεκτιμώντας, κατά περίπτωση, τα κοινωνικά, τα περιβαλλοντικά και τα οικονομικά αποτελέσματα της ανάκτησης καθώς και τις γεωγραφικές και κλιματολογικές συνθήκες της οικείας περιοχής ή περιοχών.	Διαμόρφωση της τιμολογιακής ή πολιτικής στις λοιπές χρήσεις ύδατος	31 Δεκ 2015	ΥΠΕΚΑ / Ειδική Γραμματεία Υδάτων	Αριθ.	false		
T06.1 - Τομέας υδάτων: Η ύπαρξη α) τιμολογιακής πολιτικής για το νερό η οποία παρέχει επαρκή κίνητρα στους χρήστες για αποδοτική χρήση των υδάτινων πόρων και β) επαρκούς συνεισφοράς των διαφόρων χρήσεων του νερού στην ανάκτηση του κόστους των υπηρεσιών ύδρευσης, σε ποσοστό που καθορίζεται στο εγκεκριμένο σχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού για τις επενδύσεις που στηρίζονται από τα προγράμματα.	1 - Σε τομείς που στηρίζονται από το ΕΤΠΑ, το Ταμείο Συνοχής και το ΕΓΤΑΑ, ένα κράτος μέλος έχει εξασφαλίσει τη συμβολή των διαφόρων χρήσεων ύδατος στην ανάκτηση του κόστους των υπηρεσιών ύδατος ανά τομέα σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 περίπτωση 1 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, συνεκτιμώντας, κατά περίπτωση, τα κοινωνικά, τα περιβαλλοντικά και τα οικονομικά αποτελέσματα της ανάκτησης καθώς και τις γεωγραφικές και κλιματολογικές συνθήκες της οικείας περιοχής ή περιοχών.	Συγκρότηση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Υδάτων	30 Ιουν 2015	ΥΠΕΚΑ (Απαιτείται Απόφαση Υπουργού)	Αριθ.	false		
T06.1 - Τομέας υδάτων: Η ύπαρξη α) τιμολογιακής πολιτικής για το νερό η οποία παρέχει επαρκή κίνητρα στους χρήστες για αποδοτική χρήση των υδάτινων πόρων και β) επαρκούς συνεισφοράς των διαφόρων χρήσεων του νερού στην ανάκτηση του κόστους των υπηρεσιών ύδρευσης, σε ποσοστό που καθορίζεται στο εγκεκριμένο	1 - Σε τομείς που στηρίζονται από το ΕΤΠΑ, το Ταμείο Συνοχής και το ΕΓΤΑΑ, ένα κράτος μέλος έχει εξασφαλίσει τη συμβολή των διαφόρων χρήσεων ύδατος στην ανάκτηση του κόστους των υπηρεσιών ύδατος ανά τομέα σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 περίπτωση 1 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, συνεκτιμώντας, κατά	Τελική διαμόρφωση και έγκριση της τιμολογιακής ή πολιτικής για την	30 Απρ 2016	ΥΠΕΚΑ/Ειδική Γραμματεία Υδάτων (Εισήγηση) Εθνική Επιτροπή Υδάτων (Απόφαση έγκρισης)	Αριθ.	false		

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα	Τα κριτήρια δεν πληρούνται	Ληφθέντα μέτρα	Προθεσμία	Αρμόδιοι φορείς	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας	Τα κριτήρια πληρούνται	Αναμενόμενη ημερομηνία πλήρους υλοποίησης των υπόλοιπων μέτρων	Παρατηρήσεις
σχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού για τις επενδύσεις που στηρίζονται από τα προγράμματα.	περιβαλλοντικά και τα οικονομικά αποτελέσματα της ανάκτησης καθώς και τις γεωγραφικές και κλιματολογικές συνθήκες της οικείας περιοχής ή περιοχών.	ύδρευση						
T06.1 - Τομέας υδάτων: Η ύπαρξη α) τιμολογιακής πολιτικής για το νερό η οποία παρέχει επαρκή κίνητρα στους χρήστες για αποδοτική χρήση των υδάτινων πόρων και β) επαρκούς συνεισφοράς των διαφόρων χρήσεων του νερού στην ανάκτηση του κόστους των υπηρεσιών ύδρευσης, σε ποσοστό που καθορίζεται στο εγκεκριμένο σχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού για τις επενδύσεις που στηρίζονται από τα προγράμματα.	1 - Σε τομείς που στηρίζονται από το ΕΤΠΑ, το Ταμείο Συνοχής και το ΕΓΤΑΑ, ένα κράτος μέλος έχει εξασφαλίσει τη συμβολή των διαφόρων χρήσεων ύδατος στην ανάκτηση του κόστους των υπηρεσιών ύδατος ανά τομέα σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 περίπτωση 1 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, συνεκτιμώντας, κατά περίπτωση, τα κοινωνικά, τα περιβαλλοντικά και τα οικονομικά αποτελέσματα της ανάκτησης καθώς και τις γεωγραφικές και κλιματολογικές συνθήκες της οικείας περιοχής ή περιοχών.	Τελική διαμόρφωση και έγκριση της τιμολογιακής πολιτικής για τις λοιπές χρήσεις ύδατος	30 Σεπ 2016	ΥΠΕΚΑ/Ειδική Γραμματεία Υδάτων (Εισήγηση) Εθνική Επιτροπή Υδάτων (Απόφαση έγκρισης)	Αριθ.	false		
T06.1 - Τομέας υδάτων: Η ύπαρξη α) τιμολογιακής πολιτικής για το νερό η οποία παρέχει επαρκή κίνητρα στους χρήστες για αποδοτική χρήση των υδάτινων πόρων και β) επαρκούς συνεισφοράς των διαφόρων χρήσεων του νερού στην ανάκτηση του κόστους των υπηρεσιών ύδρευσης, σε ποσοστό που καθορίζεται στο εγκεκριμένο σχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού για τις επενδύσεις που στηρίζονται από τα προγράμματα.	2 - Η έγκριση σχεδίου διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού για την περιοχή λεκάνης απορροής ποταμού σύμφωνα με το άρθρο 13 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ.	1. Ολοκλήρωση και έγκριση του συνόλου των Σχεδίων Διαχείρισης των Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας (Συγκεκριμένα υπολείπεται η έγκριση 2 από τα 14 Υδατικά	31 Μαρ 2015	ΥΠΕΚΑ/Ειδική Γραμματεία Υδάτων Εθνική Επιτροπή Υδάτων	Αριθ.	false		

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα	Τα κριτήρια δεν πληρούνται	Ληφθέντα μέτρα	Προθεσμία	Αρμόδιοι φορείς	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας	Τα κριτήρια πληρούνται	Αναμενόμενη ημερομηνία πλήρους υλοποίησης των υπόλοιπων μέτρων	Παρατηρήσεις
		Διαμερίσματα της χώρας)						
T06.1 - Τομέας υδάτων: Η ύπαρξη α) τιμολογιακής πολιτικής για το νερό η οποία παρέχει επαρκή κίνητρα στους χρήστες για αποδοτική χρήση των υδάτινων πόρων και β) επαρκούς συνεισφοράς των διάφορων χρήσεων του νερού στην ανάκτηση του κόστους των υπηρεσιών ύδρευσης, σε ποσοστό που καθορίζεται στο εγκεκριμένο σχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού για τις επενδύσεις που στηρίζονται από τα προγράμματα.	2 - Η έγκριση σχεδίου διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού για την περιοχή λεκάνης απορροής ποταμού σύμφωνα με το άρθρο 13 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ.	2.2ος κύκλος των Σχεδίων Διαχείρισης για τα υδατικά διαμερίσματα	31 Δεκ 2015	ΥΠΕΚΑ/Ειδική Γραμματεία Υδάτων Εθνική Επιτροπή Υδάτων	Αριθ.	false		
T06.2 - Τομέας αποβλήτων: Προώθηση των οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμων επενδύσεων στον τομέα των αποβλήτων, ιδίως μέσω της εκπόνησης σχεδίων διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα με την οδηγία 2008/98/ΕΚ και με βάση την ιεράρχηση των αποβλήτων.	2 - Η ύπαρξη ενός ή περισσότερων σχεδίων διαχείρισης των αποβλήτων όπως ορίζει το άρθρο 28 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ.	Έγκριση ΕΣΔΑ	15 Μαρ 2015	Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) / Διεύθυνση Προστασίας Βιοποικιλότητας, εδάφους & διαχείρισης αποβλήτων / Τμήμα Αστικών, Βιομηχανικών & Συναφών Αποβλήτων	Αριθ.	false		
T06.2 - Τομέας αποβλήτων: Προώθηση των οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμων επενδύσεων στον τομέα των αποβλήτων, ιδίως μέσω της εκπόνησης σχεδίων	2 - Η ύπαρξη ενός ή περισσότερων σχεδίων διαχείρισης των αποβλήτων όπως ορίζει το άρθρο 28 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ.	Έγκριση ΠΕΣΔΑ (σταδιακά)	30 Σεπ 2015	Περιφερειακοί ΦΟΔΣΑ του Ν. 4071/2012 ή, εφόσον αυτοί δεν υπάρχουν ή δεν	Αριθ.	false		

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα	Τα κριτήρια δεν πληρούνται	Ληφθέντα μέτρα	Προθεσμία	Αρμόδιοι φορείς	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας	Τα κριτήρια πληρούνται	Αναμενόμενη ημερομηνία πλήρους υλοποίησης των υπόλοιπων μέτρων	Παρατηρήσεις
διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα με την οδηγία 2008/98/EK και με βάση την ιεράρχηση των αποβλήτων.				Λειτουργούν, οι οικείες Περιφέρειες, κατόπιν διαπιστωτικής πράξης του ΓΓ Αποκεντρωμένης Διοίκησης				
T06.2 - Τομέας αποβλήτων: Προώθηση των οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμων επενδύσεων στον τομέα των αποβλήτων, ιδίως μέσω της εκπόνησης σχεδίων διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα με την οδηγία 2008/98/EK και με βάση την ιεράρχηση των αποβλήτων.	2 - Η ύπαρξη ενός ή περισσότερων σχεδίων διαχείρισης των αποβλήτων όπως ορίζει το άρθρο 28 της οδηγίας 2008/98/EK.	Διενέργεια Στρατηγικής ής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης ΕΣΔΑ Δημόσια Διαβούλευση - Ενσωμάτωση παρατηρήσεων στον ΕΣΔΑ	28 Φεβ 2015	Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ)/ Διεύθυνση Προστασίας Βιοποικιλότητας, Εδάφους & Διαχείρισης Αποβλήτων / Τμήμα Αστικών, Βιομηχανικών & Συναφών Αποβλήτων	Αριθ.	false		
T06.2 - Τομέας αποβλήτων: Προώθηση των οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμων επενδύσεων στον τομέα των αποβλήτων, ιδίως μέσω της εκπόνησης σχεδίων διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα με την οδηγία 2008/98/EK και με βάση την ιεράρχηση των αποβλήτων.	2 - Η ύπαρξη ενός ή περισσότερων σχεδίων διαχείρισης των αποβλήτων όπως ορίζει το άρθρο 28 της οδηγίας 2008/98/EK.	Διενέργεια Στρατηγικής ής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης ΠΕΣΔΑ Δημόσια Διαβούλευση - Ενσωμάτωση παρατηρήσεων	15 Σεπ 2015	Περιφερειακοί ΦΟΔΣΑ του Ν. 4071/2012 ή, εφόσον αυτοί δεν υπάρχουν ή δεν λειτουργούν, οι οικείες Περιφέρειες, κατόπιν διαπιστωτικής πράξης του ΓΓ Αποκεντρωμένης Διοίκησης	Αριθ.	false		

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα	Τα κριτήρια δεν πληρούνται	Ληφθέντα μέτρα	Προθεσμία	Αρμόδιοι φορείς	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας	Τα κριτήρια πληρούνται	Αναμενόμενη ημερομηνία πλήρους υλοποίησης των υπόλοιπων μέτρων	Παρατηρήσεις
		στους ΠΕΣΔΑ (σταδιακά)						
T06.2 - Τομέας αποβλήτων: Προώθηση των οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμων επενδύσεων στον τομέα των αποβλήτων, ιδίως μέσω της εκπόνησης σχεδίων διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα με την οδηγία 2008/98/EK και με βάση την ιεράρχηση των αποβλήτων.	2 - Η ύπαρξη ενός ή περισσότερων σχεδίων διαχείρισης των αποβλήτων όπως ορίζει το άρθρο 28 της οδηγίας 2008/98/EK.	Εκπόνηση μελέτης αναθεώρησης 12 ΠΕΣΔΑ (σταδιακά)	30 Ιουν 2015	Περιφερειακοί ΦΟΔΣΑ του Ν. 4071/2012 ή, εφόσον αυτοί δεν υπάρχουν ή δεν λειτουργούν, οι οικείες Περιφέρειες, κατόπιν διαπιστωτικής πράξης του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης	Αριθ.	false		
T06.2 - Τομέας αποβλήτων: Προώθηση των οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμων επενδύσεων στον τομέα των αποβλήτων, ιδίως μέσω της εκπόνησης σχεδίων διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα με την οδηγία 2008/98/EK και με βάση την ιεράρχηση των αποβλήτων.	3 - Η ύπαρξη προγραμμάτων για την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων, όπως ορίζει το άρθρο 29 της οδηγίας 2008/98/EK.	Έγκριση προγράμματος πρόληψης	31 Δεκ 2014	ΥΠΕΚΑ / Διεύθυνση Προστασίας Βιοποικιλότητας, εδάφους & διαχείρισης αποβλήτων / Τμήμα Αστικών, Βιομηχανικών & Συναφών Αποβλήτων	Αριθ.	false		
T06.2 - Τομέας αποβλήτων: Προώθηση των οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμων επενδύσεων στον τομέα των αποβλήτων, ιδίως μέσω της εκπόνησης σχεδίων διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα με την οδηγία 2008/98/EK και με βάση την ιεράρχηση των αποβλήτων.	4 - Έχουν θεσπισθεί τα αναγκαία μέτρα για την επίτευξη των στόχων της προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση έως το 2020 σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 της οδηγίας 2008/98/EK.	Υιοθέτηση αναγκαίων μέτρων για την επίτευξη του στόχου της επαναχρησιμοποίησης	30 Σεπ 2015	ΥΠΕΚΑ / Διεύθυνση Προστασίας Βιοποικιλότητας, εδάφους & διαχείρισης αποβλήτων / Τμήμα Αστικών, Βιομηχανικών &	Αριθ.	false		

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα	Τα κριτήρια δεν πληρούνται	Ληφθέντα μέτρα	Προθεσμία	Αρμόδιοι φορείς	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας	Τα κριτήρια πληρούνται	Αναμενόμενη ημερομηνία πλήρους υλοποίησης των υπόλοιπων μέτρων	Παρατηρήσεις
		ς και ανακύκλωσης έως το 2020		Συναφών Αποβλήτων				
T07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός συνολικού σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων για τις επενδύσεις στον τομέα των μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό σύστημα των κρατών μελών (περιλαμβανομένων των δημόσιων μεταφορών σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.	1 - Η ύπαρξη συνολικού/ών σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων για τις επενδύσεις στον τομέα των μεταφορών το οποίο συμμορφώνεται τις νομικές απαιτήσεις για τη διενέργεια στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης και καθορίζει:	1. Ολοκληρωση διαβούλευσης Στρατηγικού Σχεδίου Επενδύσεων Μεταφορών (ΣΠΕΜ)	19 Μαΐ 2014	ΕΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	Αριθ.	false		
T07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός συνολικού σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων για τις επενδύσεις στον τομέα των μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό σύστημα των κρατών μελών (περιλαμβανομένων των δημόσιων μεταφορών σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.	1 - Η ύπαρξη συνολικού/ών σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων για τις επενδύσεις στον τομέα των μεταφορών το οποίο συμμορφώνεται τις νομικές απαιτήσεις για τη διενέργεια στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης και καθορίζει:	2. Διαδικασία Στρατηγικής ή Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (ΣΠΕ) του ΣΠΕΜ	20 Νοε 2014	ΕΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	Αριθ.	false		
T07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός συνολικού σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων για τις επενδύσεις στον τομέα των μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό σύστημα των κρατών μελών (περιλαμβανομένων των δημόσιων μεταφορών σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το	1 - Η ύπαρξη συνολικού/ών σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων για τις επενδύσεις στον τομέα των μεταφορών το οποίο συμμορφώνεται τις νομικές απαιτήσεις για τη διενέργεια στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης και καθορίζει:	3. Τελική έκδοση ΣΠΕΜ	24 Νοε 2014	ΕΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	Αριθ.	false		

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα	Τα κριτήρια δεν πληρούνται	Ληφθέντα μέτρα	Προθεσμία	Αρμόδιοι φορείς	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας	Τα κριτήρια πληρούνται	Αναμενόμενη ημερομηνία πλήρους υλοποίησης των υπόλοιπων μέτρων	Παρατηρήσεις
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.								
T07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός συνολικού σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων για τις επενδύσεις στον τομέα των μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό σύστημα των κρατών μελών (περιλαμβανομένων των δημόσιων μεταφορών σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.	1 - Η ύπαρξη συνολικού/ών σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων για τις επενδύσεις στον τομέα των μεταφορών το οποίο συμμορφώνεται τις νομικές απαιτήσεις για τη διενέργεια στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης και καθορίζει:	4. Υιοθέτηση / έγκριση ΣΠΕΜ	28 Νοε 2014	ΕΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	Αριθ.	false		
T07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός συνολικού σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων για τις επενδύσεις στον τομέα των μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό σύστημα των κρατών μελών (περιλαμβανομένων των δημόσιων μεταφορών σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.	2 - τη συμβολή στον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Μεταφορών σύμφωνα με το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων των προτεραιοτήτων για επενδύσεις:	1. Ολοκλήρωση διαβούλευσης Στρατηγικού Σχεδίου Επενδύσεων (ΣΠΕΜ)	19 Μαΐ 2014	(ΕΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	Αριθ.	false		
T07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός συνολικού σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων για τις επενδύσεις στον τομέα των μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό σύστημα των κρατών μελών (περιλαμβανομένων των δημόσιων μεταφορών σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.	2 - τη συμβολή στον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Μεταφορών σύμφωνα με το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων των προτεραιοτήτων για επενδύσεις:	2. Διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (ΣΠΕ) του ΣΠΕΜ	20 Νοε 2014	ΕΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	Αριθ.	false		

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα	Τα κριτήρια δεν πληρούνται	Ληφθέντα μέτρα	Προθεσμία	Αρμόδιοι φορείς	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας	Τα κριτήρια πληρούνται	Αναμενόμενη ημερομηνία πλήρους υλοποίησης των υπόλοιπων μέτρων	Παρατηρήσεις
T07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός συνολικού σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων για τις επενδύσεις στον τομέα των μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό σύστημα των κρατών μελών (περιλαμβανομένων των δημόσιων μεταφορών σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.	2 - τη συμβολή στον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Μεταφορών σύμφωνα με το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων των προτεραιοτήτων για επενδύσεις:	3. Τελική έκδοση ΣΠΕΜ	24 Νοε 2014	ΕΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	Αριθ.	false		
T07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός συνολικού σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων για τις επενδύσεις στον τομέα των μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό σύστημα των κρατών μελών (περιλαμβανομένων των δημόσιων μεταφορών σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.	2 - τη συμβολή στον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Μεταφορών σύμφωνα με το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων των προτεραιοτήτων για επενδύσεις:	4. Υιοθέτηση / έγκριση ΣΠΕΜ	28 Νοε 2014	ΕΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	Αριθ.	false		
T07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός συνολικού σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων για τις επενδύσεις στον τομέα των μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό σύστημα των κρατών μελών (περιλαμβανομένων των δημόσιων μεταφορών σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.	3 - το ΔΕΔ-Μ κορμού και το συνολικό δίκτυο εφόσον προβλέπονται επενδύσεις από το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής· και	1. Ολοκλήρωση διαβούλευσης Στρατηγικού Σχεδίου Επενδύσεων (ΣΠΕΜ)	19 Μαΐ 2014	ΕΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	Αριθ.	false		
T07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός συνολικού σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων για τις επενδύσεις στον τομέα των	3 - το ΔΕΔ-Μ κορμού και το συνολικό δίκτυο εφόσον προβλέπονται επενδύσεις	2. Διαδικασία	20 Νοε 2014	ΕΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	Αριθ.	false		

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα	Τα κριτήρια δεν πληρούνται	Ληφθέντα μέτρα	Προθεσμία	Αρμόδιοι φορείς	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας	Τα κριτήρια πληρούνται	Αναμενόμενη ημερομηνία πλήρους υλοποίησης των υπόλοιπων μέτρων	Παρατηρήσεις
μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό σύστημα των κρατών μελών (περιλαμβανομένων των δημόσιων μεταφορών σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.	από το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής· και	Στρατηγική ής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (ΣΠΕ) του ΣΠΕΜ						
T07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός συνολικού σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων για τις επενδύσεις στον τομέα των μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό σύστημα των κρατών μελών (περιλαμβανομένων των δημόσιων μεταφορών σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.	3 - το ΔΕΔ-Μ κορμού και το συνολικό δίκτυο εφόσον προβλέπονται επενδύσεις από το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής· και	3. Τελική έκδοση ΣΠΕΜ	24 Νοε 2014	ΕΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	Αριθ.	false		
T07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός συνολικού σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων για τις επενδύσεις στον τομέα των μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό σύστημα των κρατών μελών (περιλαμβανομένων των δημόσιων μεταφορών σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.	3 - το ΔΕΔ-Μ κορμού και το συνολικό δίκτυο εφόσον προβλέπονται επενδύσεις από το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής· και	4. Υιοθέτηση / έγκριση ΣΠΕΜ	28 Νοε 2014	ΕΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	Αριθ.	false		
T07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός συνολικού σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων για τις επενδύσεις στον τομέα των μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό σύστημα των κρατών μελών (περιλαμβανομένων των δημόσιων	4 - δευτερογενείς συνδέσεις·	1. Ολοκλήρωση διαβούλευσης Στρατηγική	19 Μαΐ 2014	ΕΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	Αριθ.	false		

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα	Τα κριτήρια δεν πληρούνται	Ληφθέντα μέτρα	Προθεσμία	Αρμόδιοι φορείς	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας	Τα κριτήρια πληρούνται	Αναμενόμενη ημερομηνία πλήρους υλοποίησης των υπόλοιπων μέτρων	Παρατηρήσεις
μεταφορών σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.		ού Σχεδίου Επενδύσεων Μεταφορών (ΣΠΕΜ)						
T07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός συνολικού σχεδίου/ον ή πλαισίου/ον για τις επενδύσεις στον τομέα των μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό σύστημα των κρατών μελών (περιλαμβανομένων των δημόσιων μεταφορών σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.	4 - δευτερογενείς συνδέσεις:	2. Διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (ΣΠΕ) του ΣΠΕΜ	20 Νοε 2014	ΕΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	Αριθ.	false		
T07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός συνολικού σχεδίου/ον ή πλαισίου/ον για τις επενδύσεις στον τομέα των μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό σύστημα των κρατών μελών (περιλαμβανομένων των δημόσιων μεταφορών σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.	4 - δευτερογενείς συνδέσεις:	3. Τελική έκδοση ΣΠΕΜ	24 Νοε 2014	ΕΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	Αριθ.	false		
T07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός συνολικού σχεδίου/ον ή πλαισίου/ον για τις επενδύσεις στον τομέα των μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό σύστημα των κρατών μελών (περιλαμβανομένων των δημόσιων μεταφορών σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.	4 - δευτερογενείς συνδέσεις:	4. Υιοθέτηση / έγκριση ΣΠΕΜ	28 Νοε 2014	ΕΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	Αριθ.	false		

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα	Τα κριτήρια δεν πληρούνται	Ληφθέντα μέτρα	Προθεσμία	Αρμόδιοι φορείς	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας	Τα κριτήρια πληρούνται	Αναμενόμενη ημερομηνία πλήρους υλοποίησης των υπόλοιπων μέτρων	Παρατηρήσεις
τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.								
T07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός συνολικού σχεδίου/ον ή πλαισίου/ον για τις επενδύσεις στον τομέα των μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό σύστημα των κρατών μελών (περιλαμβανομένων των δημόσιων μεταφορών σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.	5 - μία σειρά ρεαλιστικών και ώριμων έργων για τα οποία προβλέπεται στήριξη από το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής·	1. Ολοκλήρωση διαβούλευσης Στρατηγικού Σχεδίου Επενδύσεων (ΣΠΕΜ)	19 Μαΐ 2014	ΕΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	Αριθ.	false		
T07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός συνολικού σχεδίου/ον ή πλαισίου/ον για τις επενδύσεις στον τομέα των μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό σύστημα των κρατών μελών (περιλαμβανομένων των δημόσιων μεταφορών σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.	5 - μία σειρά ρεαλιστικών και ώριμων έργων για τα οποία προβλέπεται στήριξη από το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής·	2. Διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (ΣΠΕ) του ΣΠΕΜ	20 Νοε 2014	ΕΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	Αριθ.	false		
T07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός συνολικού σχεδίου/ον ή πλαισίου/ον για τις επενδύσεις στον τομέα των μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό σύστημα των κρατών μελών (περιλαμβανομένων των δημόσιων μεταφορών σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.	5 - μία σειρά ρεαλιστικών και ώριμων έργων για τα οποία προβλέπεται στήριξη από το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής·	3. Τελική έκδοση ΣΠΕΜ	24 Νοε 2014	ΕΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	Αριθ.	false		

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα	Τα κριτήρια δεν πληρούνται	Ληφθέντα μέτρα	Προθεσμία	Αρμόδιοι φορείς	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας	Τα κριτήρια πληρούνται	Αναμενόμενη ημερομηνία πλήρους υλοποίησης των υπόλοιπων μέτρων	Παρατηρήσεις
T07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός συνολικού σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων για τις επενδύσεις στον τομέα των μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό σύστημα των κρατών μελών (περιλαμβανομένων των δημόσιων μεταφορών σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.	5 - μία σειρά ρεαλιστικών και ώριμων έργων για τα οποία προβλέπεται στήριξη από το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής.	4. Υιοθέτηση / έγκριση ΣΠΕΜ	28 Νοε 2014	ΕΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	Αριθ.	false		
T07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός συνολικού σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων για τις επενδύσεις στον τομέα των μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό σύστημα των κρατών μελών (περιλαμβανομένων των δημόσιων μεταφορών σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.	6 - Μέτρα που διασφαλίζουν την ικανότητα των ενδιάμεσων φορέων και των δικαιούχων να παράγουν τη σειρά έργων.	2. Ολοκλήρωση μέτρων για την εξασφάλιση της ικανότητας των δικαιούχων	28 Φεβ 2015	Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας	Αριθ.	false		
T07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός συνολικού σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων για τις επενδύσεις στον τομέα των μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό σύστημα των κρατών μελών (περιλαμβανομένων των δημόσιων μεταφορών σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.	6 - Μέτρα που διασφαλίζουν την ικανότητα των ενδιάμεσων φορέων και των δικαιούχων να παράγουν τη σειρά έργων.	1. Ολοκλήρωση μελέτης	24 Ιαν 2015	Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας	Αριθ.	false		
T07.2 - Σιδηροδρομικό δίκτυο: Η ύπαρξη στο συνολικό σχέδιο/-α ή πλαίσιο/-α για τις μεταφορές ειδικής	1 - Η ύπαρξη ενότητας για την ανάπτυξη των σιδηροδρόμων στο σχέδιο/σχέδια ή στο πλαίσιο/πλαίσια μεταφορών, όπως	1. Ολοκλήρωση	19 Μαΐ 2014	ΕΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	Αριθ.	false		

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα	Τα κριτήρια δεν πληρούνται	Ληφθέντα μέτρα	Προθεσμία	Αρμόδιοι φορείς	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας	Τα κριτήρια πληρούνται	Αναμενόμενη ημερομηνία πλήρους υλοποίησης των υπόλοιπων μέτρων	Παρατηρήσεις
ενότητας για την ανάπτυξη των σιδηροδρόμων σύμφωνα με το θεσμικό σύστημα των κρατών μελών (περιλαμβανομένων των δημόσιων μεταφορών σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ. Οι επενδύσεις καλύπτουν τα κινητά στοιχεία ενεργητικού, τη διαλειτουργικότητα και τη δημιουργία ικανοτήτων.	καθορίζεται ανωτέρω, η οποία συμμορφώνεται με τις νομικές απαιτήσεις για τη διενέργεια στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης (ΣΠΕ) και καθορίζει σειρά ρεαλιστικών και ώριμων έργων (συμπεριλαμβάνεται μεταξύ άλλων το χρονοδιάγραμμα και το χρηματοδοτικό πλαίσιο).	διαβούλευσης Στρατηγικού Σχεδίου Επενδύσεων Μεταφορών (ΣΠΕΜ)						
T07.2 - Σιδηροδρομικό δίκτυο: Η ύπαρξη στο συνολικό σχέδιο/-α ή πλαίσιο/-α για τις μεταφορές ειδικής ενότητας για την ανάπτυξη των σιδηροδρόμων σύμφωνα με το θεσμικό σύστημα των κρατών μελών (περιλαμβανομένων των δημόσιων μεταφορών σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ. Οι επενδύσεις καλύπτουν τα κινητά στοιχεία ενεργητικού, τη διαλειτουργικότητα και τη δημιουργία ικανοτήτων.	1 - Η ύπαρξη ενότητας για την ανάπτυξη των σιδηροδρόμων στο σχέδιο/σχέδια ή στο πλαίσιο/πλαίσια μεταφορών, όπως καθορίζεται ανωτέρω, η οποία συμμορφώνεται με τις νομικές απαιτήσεις για τη διενέργεια στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης (ΣΠΕ) και καθορίζει σειρά ρεαλιστικών και ώριμων έργων (συμπεριλαμβάνεται μεταξύ άλλων το χρονοδιάγραμμα και το χρηματοδοτικό πλαίσιο).	2. Διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (ΣΠΕ) του ΣΠΕΜ	20 Νοε 2014	ΕΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	Αριθ.	false		
T07.2 - Σιδηροδρομικό δίκτυο: Η ύπαρξη στο συνολικό σχέδιο/-α ή πλαίσιο/-α για τις μεταφορές ειδικής ενότητας για την ανάπτυξη των σιδηροδρόμων σύμφωνα με το θεσμικό σύστημα των κρατών μελών (περιλαμβανομένων των δημόσιων μεταφορών σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει	1 - Η ύπαρξη ενότητας για την ανάπτυξη των σιδηροδρόμων στο σχέδιο/σχέδια ή στο πλαίσιο/πλαίσια μεταφορών, όπως καθορίζεται ανωτέρω, η οποία συμμορφώνεται με τις νομικές απαιτήσεις για τη διενέργεια στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης (ΣΠΕ) και καθορίζει σειρά ρεαλιστικών και ώριμων έργων (συμπεριλαμβάνεται μεταξύ άλλων	3. Τελική έκδοση ΣΠΕΜ	24 Νοε 2014	ΕΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	Αριθ.	false		

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα	Τα κριτήρια δεν πληρούνται	Ληφθέντα μέτρα	Προθεσμία	Αρμόδιοι φορείς	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας	Τα κριτήρια πληρούνται	Αναμενόμενη ημερομηνία πλήρους υλοποίησης των υπόλοιπων μέτρων	Παρατηρήσεις
την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ. Οι επενδύσεις καλύπτουν τα κινητά στοιχεία ενεργητικού, τη διαλειτουργικότητα και τη δημιουργία ικανοτήτων.	το χρονοδιάγραμμα και το χρηματοδοτικό πλαίσιο)							
T07.2 - Σιδηροδρομικό δίκτυο: Η ύπαρξη στο συνολικό σχέδιο/-α ή πλαίσιο/-α για τις μεταφορές ειδικής ενότητας για την ανάπτυξη των σιδηροδρόμων σύμφωνα με το θεσμικό σύστημα των κρατών μελών (περιλαμβανομένων των δημόσιων μεταφορών σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ. Οι επενδύσεις καλύπτουν τα κινητά στοιχεία ενεργητικού, τη διαλειτουργικότητα και τη δημιουργία ικανοτήτων.	1 - Η ύπαρξη ενότητας για την ανάπτυξη των σιδηροδρόμων στο σχέδιο/σχέδια ή στο πλαίσιο/πλαίσια μεταφορών, όπως καθορίζεται ανωτέρω, η οποία συμμορφώνεται με τις νομικές απαιτήσεις για τη διενέργεια στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης (ΣΠΕ) και καθορίζει σειρά ρεαλιστικών και ώριμων έργων (συμπεριλαμβάνεται μεταξύ άλλων το χρονοδιάγραμμα και το χρηματοδοτικό πλαίσιο)	4. Υιοθέτηση / έγκριση ΣΠΕΜ	28 Νοε 2014	ΕΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	Αριθ.	false		
T07.2 - Σιδηροδρομικό δίκτυο: Η ύπαρξη στο συνολικό σχέδιο/-α ή πλαίσιο/-α για τις μεταφορές ειδικής ενότητας για την ανάπτυξη των σιδηροδρόμων σύμφωνα με το θεσμικό σύστημα των κρατών μελών (περιλαμβανομένων των δημόσιων μεταφορών σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ. Οι επενδύσεις καλύπτουν τα κινητά στοιχεία ενεργητικού, τη διαλειτουργικότητα και τη δημιουργία	2 - Μέτρα που διασφαλίζουν την ικανότητα των ενδιάμεσων φορέων και των δικαιούχων να παράγουν τη σειρά έργων.	1. Ολοκλήρωση μελέτης	24 Ιαν 2015	Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας	Αριθ.	false		

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα	Τα κριτήρια δεν πληρούνται	Ληφθέντα μέτρα	Προθεσμία	Αρμόδιοι φορείς	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας	Τα κριτήρια πληρούνται	Αναμενόμενη ημερομηνία πλήρους υλοποίησης των υπόλοιπων μέτρων	Παρατηρήσεις
ικανοτήτων.								
T07.2 - Σιδηροδρομικό δίκτυο: Η ύπαρξη στο συνολικό σχέδιο/-α ή πλαίσιο/-α για τις μεταφορές ειδικής ενότητας για την ανάπτυξη των σιδηροδρόμων σύμφωνα με το θεσμικό σύστημα των κρατών μελών (περίλαμβανομένων των δημόσιων μεταφορών σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ. Οι επενδύσεις καλύπτουν τα κινητά στοιχεία ενεργητικού, τη διαλειτουργικότητα και τη δημιουργία ικανοτήτων.	2 - Μέτρα που διασφαλίζουν την ικανότητα των ενδιάμεσων φορέων και των δικαιούχων να παράγουν τη σειρά έργων.	2. Ολοκλήρωση μέτρων για την εξασφάλιση της ικανότητας των δικαιούχων	28 Φεβ 2015	Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας	Αριθ.	false		
T07.3 - Λοιποί τρόποι μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών πλωτών οδών και των θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, των πολυτροπικών συνδέσεων και των υποδομών αερολιμένων: η ύπαρξη στο συνολικό σχέδιο/-α ή πλαίσιο/-α για τις μεταφορές ειδικής ενότητας για τις εσωτερικές πλωτές οδούς και τις θαλάσσιες μεταφορές, τους λιμένες, τις πολυτροπικές συνδέσεις και τις υποδομές αερολιμένων, το οποίο συνεισφέρει στη βελτίωση των συνδέσεων με το ευρύτερο και το κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ και στην πρόωθηση της βιώσιμης περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας.	1 - Η ύπαρξη ενότητας για τις εσωτερικές πλωτές οδούς και τις θαλάσσιες μεταφορές, τους λιμένες, τις πολυτροπικές συνδέσεις και τις υποδομές αερολιμένων στο σχέδιο/σχέδια ή στο πλαίσιο/πλαίσια μεταφορών, το οποίο:	1. Ολοκλήρωση διαβούλευσης Στρατηγικού Σχεδίου Επενδύσεων Μεταφορών (ΣΠΕΜ)	19 Μαΐ 2014	ΕΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	Αριθ.	false		
T07.3 - Λοιποί τρόποι μεταφοράς,	1 - Η ύπαρξη ενότητας για τις εσωτερικές	2.	20 Νοε 2014	ΕΔΑ	Αριθ.	false		

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα	Τα κριτήρια δεν πληρούνται	Ληφθέντα μέτρα	Προθεσμία	Αρμόδιοι φορείς	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας	Τα κριτήρια πληρούνται	Αναμενόμενη ημερομηνία πλήρους υλοποίησης των υπόλοιπων μέτρων	Παρατηρήσεις
συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών πλωτών οδών και των θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, των πολυτροπικών συνδέσεων και των υποδομών αερολιμένων: η ύπαρξη στο συνολικό σχέδιο/-α ή πλαίσιο/-α για τις μεταφορές ειδικής ενότητας για τις εσωτερικές πλωτές οδούς και τις θαλάσσιες μεταφορές, τους λιμένες, τις πολυτροπικές συνδέσεις και τις υποδομές αερολιμένων, το οποίο συνεισφέρει στη βελτίωση των συνδέσεων με το ευρύτερο και το κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ και στην προώθηση της βιώσιμης περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας.	πλωτές οδούς και τις θαλάσσιες μεταφορές, τους λιμένες, τις πολυτροπικές συνδέσεις και τις υποδομές αερολιμένων στο σχέδιο/σχέδια ή στο πλαίσιο/πλαίσια μεταφορών, το οποίο:	Διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (ΣΠΕ) του ΣΠΕΜ		ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ				
T07.3 - Λοιποί τρόποι μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών πλωτών οδών και των θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, των πολυτροπικών συνδέσεων και των υποδομών αερολιμένων: η ύπαρξη στο συνολικό σχέδιο/-α ή πλαίσιο/-α για τις μεταφορές ειδικής ενότητας για τις εσωτερικές πλωτές οδούς και τις θαλάσσιες μεταφορές, τους λιμένες, τις πολυτροπικές συνδέσεις και τις υποδομές αερολιμένων, το οποίο συνεισφέρει στη βελτίωση των συνδέσεων με το ευρύτερο και το κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ και στην προώθηση της βιώσιμης περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας.	1 - Η ύπαρξη ενότητας για τις εσωτερικές πλωτές οδούς και τις θαλάσσιες μεταφορές, τους λιμένες, τις πολυτροπικές συνδέσεις και τις υποδομές αερολιμένων στο σχέδιο/σχέδια ή στο πλαίσιο/πλαίσια μεταφορών, το οποίο:	3. Τελική έκδοση ΣΠΕΜ	24 Νοε 2014	ΕΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	Αριθ.	false		
T07.3 - Λοιποί τρόποι μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών πλωτών οδών και των	1 - Η ύπαρξη ενότητας για τις εσωτερικές πλωτές οδούς και τις θαλάσσιες μεταφορές, τους λιμένες, τις πολυτροπικές συνδέσεις	4. Υιοθέτηση /	28 Νοε 2014	ΕΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	Αριθ.	false		

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα	Τα κριτήρια δεν πληρούνται	Ληφθέντα μέτρα	Προθεσμία	Αρμόδιοι φορείς	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας	Τα κριτήρια πληρούνται	Αναμενόμενη ημερομηνία πλήρους υλοποίησης των υπόλοιπων μέτρων	Παρατηρήσεις
θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, των πολυτροπικών συνδέσεων και των υποδομών αερολιμένων: η ύπαρξη στο συνολικό σχέδιο/-α ή πλαίσιο/-α για τις μεταφορές ειδικής ενότητας για τις εσωτερικές πλωτές οδούς και τις θαλάσσιες μεταφορές, τους λιμένες, τις πολυτροπικές συνδέσεις και τις υποδομές αερολιμένων, το οποίο συνεισφέρει στη βελτίωση των συνδέσεων με το ευρύτερο και το κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ και στην προώθηση της βιώσιμης περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας.	και τις υποδομές αερολιμένων στο σχέδιο/σχέδια ή στο πλαίσιο/πλαίσια μεταφορών, το οποίο:	έγκριση ΣΠΕΜ						
T07.3 - Λοιποί τρόποι μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών πλωτών οδών και των θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, των πολυτροπικών συνδέσεων και των υποδομών αερολιμένων: η ύπαρξη στο συνολικό σχέδιο/-α ή πλαίσιο/-α για τις μεταφορές ειδικής ενότητας για τις εσωτερικές πλωτές οδούς και τις θαλάσσιες μεταφορές, τους λιμένες, τις πολυτροπικές συνδέσεις και τις υποδομές αερολιμένων, το οποίο συνεισφέρει στη βελτίωση των συνδέσεων με το ευρύτερο και το κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ και στην προώθηση της βιώσιμης περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας.	2 - συμμορφώνεται με τις νομικές απαιτήσεις για τη διενέργεια στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης:	1. Ολοκλήρωση διαβούλευσης Στρατηγικού Σχεδίου Επενδύσεων Μεταφορών (ΣΠΕΜ)	19 Μαΐ 2014	ΕΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	Αριθ.	false		
T07.3 - Λοιποί τρόποι μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών πλωτών οδών και των θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, των πολυτροπικών συνδέσεων και των	2 - συμμορφώνεται με τις νομικές απαιτήσεις για τη διενέργεια στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης:	2. Διαδικασία Στρατηγικής	20 Νοε 2014	ΕΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	Αριθ.	false		

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα	Τα κριτήρια δεν πληρούνται	Ληφθέντα μέτρα	Προθεσμία	Αρμόδιοι φορείς	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας	Τα κριτήρια πληρούνται	Αναμενόμενη ημερομηνία πλήρους υλοποίησης των υπόλοιπων μέτρων	Παρατηρήσεις
υποδομών αερολιμένων: η ύπαρξη στο συνολικό σχέδιο/-α ή πλαίσιο/-α για τις μεταφορές ειδικής ενότητας για τις εσωτερικές πλωτές οδούς και τις θαλάσσιες μεταφορές, τους λιμένες, τις πολυτροπικές συνδέσεις και τις υποδομές αερολιμένων, το οποίο συνεισφέρει στη βελτίωση των συνδέσεων με το ευρύτερο και το κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ και στην προώθηση της βιώσιμης περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας.		Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (ΣΠΕ) του ΣΠΕΜ						
T07.3 - Λοιποί τρόποι μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών πλωτών οδών και των θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, των πολυτροπικών συνδέσεων και των υποδομών αερολιμένων: η ύπαρξη στο συνολικό σχέδιο/-α ή πλαίσιο/-α για τις μεταφορές ειδικής ενότητας για τις εσωτερικές πλωτές οδούς και τις θαλάσσιες μεταφορές, τους λιμένες, τις πολυτροπικές συνδέσεις και τις υποδομές αερολιμένων, το οποίο συνεισφέρει στη βελτίωση των συνδέσεων με το ευρύτερο και το κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ και στην προώθηση της βιώσιμης περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας.	2 - συμμορφώνεται με τις νομικές απαιτήσεις για τη διενέργεια στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης	3. Τελική έκδοση ΣΠΕΜ	24 Νοε 2014	ΕΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	Αριθ.	false		
T07.3 - Λοιποί τρόποι μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών πλωτών οδών και των θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, των πολυτροπικών συνδέσεων και των υποδομών αερολιμένων: η ύπαρξη στο συνολικό σχέδιο/-α ή πλαίσιο/-α για τις μεταφορές ειδικής ενότητας για τις εσωτερικές πλωτές οδούς και τις θαλάσσιες μεταφορές, τους λιμένες, τις πολυτροπικές συνδέσεις και τις υποδομές αερολιμένων, το οποίο συνεισφέρει στη βελτίωση των συνδέσεων με το ευρύτερο και το κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ και στην προώθηση της βιώσιμης περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας.	2 - συμμορφώνεται με τις νομικές απαιτήσεις για τη διενέργεια στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης	4. Υιοθέτηση / έγκριση ΣΠΕΜ	28 Νοε 2014	ΕΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	Αριθ.	false		

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα	Τα κριτήρια δεν πληρούνται	Ληφθέντα μέτρα	Προθεσμία	Αρμόδιοι φορείς	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας	Τα κριτήρια πληρούνται	Αναμενόμενη ημερομηνία πλήρους υλοποίησης των υπόλοιπων μέτρων	Παρατηρήσεις
τις μεταφορές ειδικής ενότητας για τις εσωτερικές πλωτές οδούς και τις θαλάσσιες μεταφορές, τους λιμένες, τις πολυτροπικές συνδέσεις και τις υποδομές αερολιμένων, το οποίο συνεισφέρει στη βελτίωση των συνδέσεων με το ευρύτερο και το κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ και στην προώθηση της βιώσιμης περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας.								
T07.3 - Λοιποί τρόποι μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών πλωτών οδών και των θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, των πολυτροπικών συνδέσεων και των υποδομών αερολιμένων: η ύπαρξη στο συνολικό σχέδιο/-α ή πλαίσιο/-α για τις μεταφορές ειδικής ενότητας για τις εσωτερικές πλωτές οδούς και τις θαλάσσιες μεταφορές, τους λιμένες, τις πολυτροπικές συνδέσεις και τις υποδομές αερολιμένων, το οποίο συνεισφέρει στη βελτίωση των συνδέσεων με το ευρύτερο και το κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ και στην προώθηση της βιώσιμης περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας.	3 - καθορίζει σειρά ρεαλιστικών και ώριμων έργων (περιλαμβάνοντας χρονοδιάγραμμα και χρηματοδοτικό πλαίσιο):	1. Ολοκλήρωση διαβούλευσης Στρατηγικού Σχεδίου Επενδύσεων Μεταφορών (ΣΠΕΜ)	19 Μαΐ 2014	ΕΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	Αριθ.	false		
T07.3 - Λοιποί τρόποι μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών πλωτών οδών και των θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, των πολυτροπικών συνδέσεων και των υποδομών αερολιμένων: η ύπαρξη στο συνολικό σχέδιο/-α ή πλαίσιο/-α για τις μεταφορές ειδικής ενότητας για τις εσωτερικές πλωτές οδούς και τις	3 - καθορίζει σειρά ρεαλιστικών και ώριμων έργων (περιλαμβάνοντας χρονοδιάγραμμα και χρηματοδοτικό πλαίσιο):	2. Διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (ΣΠΕ) του	20 Νοε 2014	ΕΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	Αριθ.	false		

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα	Τα κριτήρια δεν πληρούνται	Ληφθέντα μέτρα	Προθεσμία	Αρμόδιοι φορείς	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας	Τα κριτήρια πληρούνται	Αναμενόμενη ημερομηνία πλήρους υλοποίησης των υπόλοιπων μέτρων	Παρατηρήσεις
θαλάσσιες μεταφορές, τους λιμένες, τις πολυτροπικές συνδέσεις και τις υποδομές αερολιμένων, το οποίο συνεισφέρει στη βελτίωση των συνδέσεων με το ευρύτερο και το κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ και στην προώθηση της βιώσιμης περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας.		ΣΠΕΜ						
T07.3 - Λοιποί τρόποι μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών πλωτών οδών και των θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, των πολυτροπικών συνδέσεων και των υποδομών αερολιμένων: η ύπαρξη στο συνολικό σχέδιο/-α ή πλαίσιο/-α για τις μεταφορές ειδικής ενότητας για τις εσωτερικές πλωτές οδούς και τις θαλάσσιες μεταφορές, τους λιμένες, τις πολυτροπικές συνδέσεις και τις υποδομές αερολιμένων, το οποίο συνεισφέρει στη βελτίωση των συνδέσεων με το ευρύτερο και το κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ και στην προώθηση της βιώσιμης περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας.	3 - καθορίζει σειρά ρεαλιστικών και ώριμων έργων (περιλαμβάνοντας χρονοδιάγραμμα και χρηματοδοτικό πλαίσιο).	3. Τελική έκδοση ΣΠΕΜ	24 Νοε 2014	ΕΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	Αριθ.	false		
T07.3 - Λοιποί τρόποι μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών πλωτών οδών και των θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, των πολυτροπικών συνδέσεων και των υποδομών αερολιμένων: η ύπαρξη στο συνολικό σχέδιο/-α ή πλαίσιο/-α για τις μεταφορές ειδικής ενότητας για τις εσωτερικές πλωτές οδούς και τις θαλάσσιες μεταφορές, τους λιμένες, τις πολυτροπικές συνδέσεις και τις υποδομές αερολιμένων, το οποίο συνεισφέρει στη βελτίωση των συνδέσεων με το ευρύτερο και το κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ και στην προώθηση της βιώσιμης περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας.	3 - καθορίζει σειρά ρεαλιστικών και ώριμων έργων (περιλαμβάνοντας χρονοδιάγραμμα και χρηματοδοτικό πλαίσιο).	4. Υιοθέτηση / έγκριση ΣΠΕΜ	28 Νοε 2014	ΕΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	Αριθ.	false		

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα	Τα κριτήρια δεν πληρούνται	Ληφθέντα μέτρα	Προθεσμία	Αρμόδιοι φορείς	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας	Τα κριτήρια πληρούνται	Αναμενόμενη ημερομηνία πλήρους υλοποίησης των υπόλοιπων μέτρων	Παρατηρήσεις
υποδομές αερολιμένων, το οποίο συνεισφέρει στη βελτίωση των συνδέσεων με το ευρύτερο και το κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ και στην προώθηση της βιώσιμης περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας.								
T07.3 - Λοιποί τρόποι μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών πλωτών οδών και των θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, των πολυτροπικών συνδέσεων και των υποδομών αερολιμένων: η ύπαρξη στο συνολικό σχέδιο/-α ή πλαίσιο/-α για τις μεταφορές ειδικής ενότητας για τις εσωτερικές πλωτές οδούς και τις θαλάσσιες μεταφορές, τους λιμένες, τις πολυτροπικές συνδέσεις και τις υποδομές αερολιμένων, το οποίο συνεισφέρει στη βελτίωση των συνδέσεων με το ευρύτερο και το κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ και στην προώθηση της βιώσιμης περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας.	4 - Μέτρα που διασφαλίζουν την ικανότητα των ενδιάμεσων φορέων και των δικαιούχων να παράγουν τη σειρά έργων.	1. Ολοκλήρωση μελέτης	24 Ιαν 2015	Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας	Αριθ.	false		
T07.3 - Λοιποί τρόποι μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών πλωτών οδών και των θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, των πολυτροπικών συνδέσεων και των υποδομών αερολιμένων: η ύπαρξη στο συνολικό σχέδιο/-α ή πλαίσιο/-α για τις μεταφορές ειδικής ενότητας για τις εσωτερικές πλωτές οδούς και τις θαλάσσιες μεταφορές, τους λιμένες, τις πολυτροπικές συνδέσεις και τις υποδομές αερολιμένων, το οποίο συνεισφέρει στη βελτίωση των	4 - Μέτρα που διασφαλίζουν την ικανότητα των ενδιάμεσων φορέων και των δικαιούχων να παράγουν τη σειρά έργων.	2. Ολοκλήρωση μετρων για την εξασφάλιση της ικανότητας των δικαιούχων	28 Φεβ 2015	Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας	Αριθ.	false		

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα	Τα κριτήρια δεν πληρούνται	Ληφθέντα μέτρα	Προθεσμία	Αρμόδιοι φορείς	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας	Τα κριτήρια πληρούνται	Αναμενόμενη ημερομηνία πλήρους υλοποίησης των υπόλοιπων μέτρων	Παρατηρήσεις
συνδέσεων με το ευρύτερο και το κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ και στην προώθηση της βιώσιμης περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας.								

10. ΠΡΟΟΔΟΣ ΟΣΩΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ [ΑΡΘΡΟ 101 ΣΤΟΙΧΕΙΟ Η) ΚΑΙ ΑΡΘΡΟ 111 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013]

10.1. Μεγάλα έργα

Πίνακας 12: Μεγάλα έργα

Έργο	CC1	Κατάσταση του μεγάλου έργου	Συνολικές επενδύσεις	Συνολικό επίλεξιμο κόστος	Προγραμματιζόμενη ημερομηνία κοινοποίησης/υποβολής	Ημερομηνία σιωπηρής συμφωνίας/έγκρισης από την Επιτροπή	Προγραμματισμένη έναρξη υλοποίησης (έτος, τρίμηνο)	Προβλεπόμενη ημερομηνία παράδοσης	Άξονας προτεραιότητας/Επενδυτικές προτεραιότητες	Τρέχουσα κατάσταση υλοποίησης - Οικονομική πρόοδος (% δαπανών που έχουν πιστοποιηθεί στην Επιτροπή σε σύγκριση με το συνολικό επίλεξιμο κόστος)	Τρέχουσα κατάσταση υλοποίησης - φυσική πρόοδος Κύριο στάδιο υλοποίησης του έργου	Κύριες εκροές	Ημερομηνία υπογραφής της πρώτης σύμβασης εργασιών	Παρατηρήσεις
Υδρευση Κέρκυρας		Προγραμματίζεται κοινοποίηση/υποβολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή	0,00	0,00	1ο τρίμηνο 2015		2ο τρίμηνο 2015	2022, 2ο 3μηνο		0,00	Σχεδιασμός	0		
Αναβάθμιση ΠΑΘΕ/Π: τμήμα ΣΚΑ - Ονόη (χωρίς τη σύνδεση με ΣΚΑ)		Προγραμματίζεται κοινοποίηση/υποβολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή	0,00	0,00	2ο τρίμηνο 2018		2ο τρίμηνο 2018	2021, 2ο 3μηνο		0,00	Σχεδιασμός	0		
Διευθέτηση ρέματος Εσχατιάς		Προγραμματίζεται κοινοποίηση/υποβολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή	0,00	0,00	1ο τρίμηνο 2015		1ο τρίμηνο 2016	4ο τρίμηνο 2018		0,00	Σχεδιασμός	0		
Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων και δίκτυα αποχέτευσης οικισμών ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ (Β) & ΜΑΡΑΘΩΝΑ (Γ)		Προγραμματίζεται κοινοποίηση/υποβολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή	0,00	0,00	1ο τρίμηνο 2015		1ο τρίμηνο 2016	4ο τρίμηνο 2018		0,00	Σχεδιασμός	0		

Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων και δίκτυα αποχέτευσης οικισμών ΡΑΦΗΝΑΣ (B) & ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ (B)		Προγραμματίζεται κοινοποίηση/οποιοδήποτε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή	0,00	0,00	1ο τρίμηνο 2015		1ο τρίμηνο 2016	4ο τρίμηνο 2018		0,00	Σχεδιασμός	0		
Επέκταση προαστιακού σιδηροδρόμου Αττικής από κόμβο Κοροσπίου μέχρι Λαύριο και σύνδεση λυμένα Λαυρίου		Προγραμματίζεται κοινοποίηση/οποιοδήποτε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή	0,00	0,00	4ο τρίμηνο 2018		1ο τρίμηνο 2019	2022, 4ο 3μηνο		0,00	Σχεδιασμός	0		
Επέκταση του Μετρό Αθήνας, τμήμα Χαϊδάρι - Πειραιάς & Συρμαί του Μετρό Αθήνας – Ολοκλήρωση κατασκευής και θέση σε λειτουργία – Φάση Β' (EPTO PHASING)		Προγραμματίζεται κοινοποίηση/οποιοδήποτε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή	0,00	0,00	1ο τρίμηνο 2016		1ο τρίμηνο 2016	1ο τρίμηνο 2018		0,00	Σχεδιασμός	0		
Επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης έως Καλαμαριά – Κύριες εργασίες και Προμήθεια συρμών - Φάση Β' (EPTO PHASING)		Προγραμματίζεται κοινοποίηση/οποιοδήποτε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή	0,00	0,00	1ο τρίμηνο 2015		1ο τρίμηνο 2015	4ο τρίμηνο 2019		0,00	Σχεδιασμός	0		
Ηλεκτροκίνηση υφιστάμενης σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκη – Προμαχώνας και εντοπισμένες παρεμβάσεις μικρής έκτασης σε υποδομη-επιδομή αυτής		Προγραμματίζεται κοινοποίηση/οποιοδήποτε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή	0,00	0,00	4ο τρίμηνο 2017		1ο τρίμηνο 2018	4ο τρίμηνο 2020		0,00	Σχεδιασμός	0		
Κατασκευή αυτοκινητόδρομου «Καλό Νερό – Τσακώνα»		Προγραμματίζεται κοινοποίηση/οποιοδήποτε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή	0,00	0,00	4ο τρίμηνο 2016		4ο τρίμηνο 2016	4ο τρίμηνο 2019		0,00	Σχεδιασμός	0		
Κατασκευή αυτοκινητόδρομου «Πάτρα – Πόργος»		Προγραμματίζεται κοινοποίηση/οποιοδήποτε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή	0,00	0,00	2ο τρίμηνο 2015		2ο τρίμηνο 2015	2ο τρίμηνο 2019		0,00	Σχεδιασμός	0		
Κατασκευή νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής Αθήνας (ΣΚΑ) – Πάτρας στο τμήμα Ροδόδαφνη-Ρίο (επιδομή)		Προγραμματίζεται κοινοποίηση/οποιοδήποτε στην Ευρωπαϊκή	0,00	0,00	4ο τρίμηνο 2015		1ο τρίμηνο 2017	4ο τρίμηνο 2020		0,00	Σχεδιασμός	0		

ηλεκτροκίνηση σηματοδότηση)		Επιτροπή												
Κατασκευή νέας σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Ρίο – Πάτρα		Προγραμματίζε- ται κοινοποίηση/ο ποβολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή	0,00	0,00	3ο τρίμηνο 2018		4ο 2018 τρίμηνο	2021, 2ο 3μηνο		0,00	Σχεδιασμός	0		
Κατασκευή της Οδικής Παράκαμψης Χαλκίδας		Προγραμματίζε- ται κοινοποίηση/ο ποβολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή	0,00	0,00	4ο τρίμηνο 2015		1ο 2016 τρίμηνο	2ο τρίμηνο 2020		0,00	Σχεδιασμός	0		
Κατασκευή του τμήματος «Λαμία - Ξυνιάδα» του αυτοκινητόδρομου «Κεντρικής Ελλάδας» (Ε65)		Προγραμματίζε- ται κοινοποίηση/ο ποβολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή	0,00	0,00	1ο τρίμηνο 2016		1ο 2016 τρίμηνο	2ο τρίμηνο 2019		0,00	Σχεδιασμός	0		
Μετρό Αθήνας ΓΡΑΜΜΗ 4 - Τμήμα "Άλσος Βεΐκου - Γουδή"		Προγραμματίζε- ται κοινοποίηση/ο ποβολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή	0,00	0,00	4ο τρίμηνο 2016		4ο 2016 τρίμηνο	2023, 4ο 3μηνο		0,00	Σχεδιασμός	0		
Μετρό Θεσσαλονίκης Βασική Γραμμή – Ολοκλήρωση κατασκευής και προμήθεια συρμών - Φάση Β' (ΕΡΓΟ PHASING)		Προγραμματίζε- ται κοινοποίηση/ο ποβολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή	0,00	0,00	1ο τρίμηνο 2015		1ο 2015 τρίμηνο	1ο τρίμηνο 2019		0,00	Σχεδιασμός	0		
Μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων Άνω Λιωσίων		Προγραμματίζε- ται κοινοποίηση/ο ποβολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή	0,00	0,00	1ο τρίμηνο 2015		1ο 2016 τρίμηνο	4ο τρίμηνο 2018		0,00	Σχεδιασμός	0		
Μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων Φυλής		Προγραμματίζε- ται κοινοποίηση/ο ποβολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή	0,00	0,00	1ο τρίμηνο 2015		1ο 2016 τρίμηνο	4ο τρίμηνο 2018		0,00	Σχεδιασμός	0		
Ολοκλήρωση της κατασκευής οδικής σύνδεσης της περιοχής Ακτίου με το Δυτικό Άξονα Βορρά - Νότου – Φάση Β' (ΕΡΓΟ		Προγραμματίζε- ται κοινοποίηση/ο ποβολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή	0,00	0,00	1ο τρίμηνο 2015		1ο 2015 τρίμηνο	4ο τρίμηνο 2019		0,00	Σχεδιασμός	0		

PHASING)														
Ολοκληρωμένη Διαχείριση απορριμμάτων Πελοποννήσου με ΣΔΠΤ		Προγραμματίζε-ται κοινοποίηση/ο προβολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή	0,00	0,00	1ο τρίμηνο 2015		1ο τρίμηνο 2015	4ο τρίμηνο 2019		0,00	Σχεδιασμός	0		
Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΕΔΑ) Νοτιοανατολικού Τομέα Θεσσαλονίκης		Προγραμματίζε-ται κοινοποίηση/ο προβολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή	0,00	0,00	1ο τρίμηνο 2015		1ο τρίμηνο 2016	4ο τρίμηνο 2018		0,00	Σχεδιασμός	0		
Φράγια Χαβρία		Προγραμματίζε-ται κοινοποίηση/ο προβολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή	0,00	0,00	2ο τρίμηνο 2015		2ο τρίμηνο 2016	2022, 3ο 3μηνο		0,00	Σχεδιασμός	0		

Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν κατά την υλοποίηση μεγάλων έργων και μέτρα που λήφθηκαν για την αντιμετώπισή τους.

--

Τυχόν προγραμματισμένες αλλαγές στον κατάλογο μεγάλων έργων του επιχειρησιακού προγράμματος

--

10.2. Κοινά σχέδια δράσης

Πρόοδος

Το ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ δεν υλοποιεί κοινά σχέδια δράσης.

Πίνακας 13: Κοινά Σχέδια Δράσης (ΚΣΔ)

Τίτλος του ΚΣΔ	CCI	Στάδιο υλοποίησης του ΚΣΔ	Συνολικό επιλέξιμο κόστος	Συνολική δημόσια στήριξη	Συνεισφορά ΕΠ στο ΚΣΔ	Άξονας προτεραιότητας	Είδος ΚΣΔ	[Προγραμματιζόμενη] υποβολή στην Επιτροπή	[Προγραμματιζόμενη] έναρξη υλοποίησης	[Προγραμματιζόμενη] περάτωση	Κύριες εκφορές και κύρια αποτελέσματα	Συνολική επιλέξιμη δαπάνη που πιστοποιήθηκε στην Επιτροπή	Παρατηρήσεις

Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους

--

ΜΕΡΟΣ Β

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΤΑ ΕΤΗ 2017, 2019 ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (άρθρο 50 παράγραφος 4, άρθρο 111 παράγραφος 3 και άρθρο 111 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013)

11. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ [ΑΡΘΡΟ 50 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 ΚΑΙ ΑΡΘΡΟ 111 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013]

11.1. Πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο μέρος Α και όσον αφορά την επίτευξη των στόχων του προγράμματος [άρθρο 50 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]

Άξονας προτεραιότητας	01 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ & ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ (ΤΣ)
-----------------------	--

--

Άξονας προτεραιότητας	02 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΕΤΠΑ)
-----------------------	--

--

Άξονας προτεραιότητας	03 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ (ΤΣ)
-----------------------	---

--

Άξονας προτεραιότητας	04 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΕΤΠΑ)
-----------------------	--------------------------------------

--

Άξονας προτεραιότητας	05 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ (ΕΤΠΑ)
-----------------------	--

--

Άξονας προτεραιότητας	06 - ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ (ΤΣ)
-----------------------	---

--

Άξονας προτεραιότητας	07 - ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΤΣ)
-----------------------	---

--

Άξονας προτεραιότητας	08 - ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (ΕΤΠΑ)
-----------------------	---------------------------------------

--

Άξονας προτεραιότητας	09 - ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΤΣ)
-----------------------	--

--

Άξονας προτεραιότητας	10 - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ΕΤΠΑ)
-----------------------	--

--

Άξονας προτεραιότητας	11 - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ, ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (ΤΣ)
-----------------------	---

--

Άξονας προτεραιότητας	12 - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ (ΕΤΠΑ)
-----------------------	---

--

Άξονας προτεραιότητας	13 - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ (ΕΤΠΑ) ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
-----------------------	---

--

Άξονας προτεραιότητας	14 - ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)
-----------------------	--

--

Άξονας προτεραιότητας	15 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΤΠΑ
-----------------------	----------------------------

--

Άξονας προτεραιότητας	16 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ
-----------------------	---------------------------------------

--

11.2. Ειδικές δράσεις που υλοποιούνται για την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και την πρόληψη των διακρίσεων, ιδίως την προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρίες, και οι ρυθμίσεις που εφαρμόζονται για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο επιχειρησιακό πρόγραμμα και στις πράξεις [άρθρο 50 παράγραφος 4 και άρθρο 111 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]

--

11.3. Αειφόρος ανάπτυξη [άρθρο 50 παράγραφος 4 και άρθρο 111 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο στοιχείο στ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]

--

11.4. Υποβολή εκθέσεων σχετικά με τη στήριξη που χρησιμοποιήθηκε για τους στόχους της κλιματικής αλλαγής [άρθρο 50 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]

11.5. Role of partners in the implementation of the programme

12. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 111 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 ΠΡΩΤΟ ΕΛΔΦΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α) ΚΑΙ Β) ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013

12.1. Πρόοδος στην εφαρμογή του σχεδίου αξιολόγησης και της συνέχειας που δίνεται στα πορίσματα των αξιολογήσεων

--

12.2. Τα αποτελέσματα των μέτρων ενημέρωσης και δημοσιότητας για τα Ταμεία που εφαρμόζονται στο πλαίσιο της στρατηγικής επικοινωνίας

--

13. ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΛΗΦΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΩΝ [ΑΡΘΡΟ 50 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013] [ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΚΘΕΣΗ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΤΟ 2016 (ΒΛ. ΣΗΜΕΙΟ 9 ΠΑΡΑΠΑΝΩ). ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΚΘΕΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΤΟ 2017] ΕΠΙΛΟΓΗ: ΈΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ

**14. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ
ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΟΥΝ, ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ [ΑΡΘΡΟ 111 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΛΑΦΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α), Β),
Γ), Δ) Ζ) ΚΑΙ Η) ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013]**

14.1. Πρόοδος της εφαρμογής της ολοκληρωμένης προσέγγισης της εδαφικής ανάπτυξης, περιλαμβανομένης της ανάπτυξης περιφερειών που αντιμετωπίζουν δημογραφικές προκλήσεις και μόνιμα ή φυσικά προβλήματα, της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και της τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος

14.2. Πρόοδος υλοποίησης των δράσεων για την ενίσχυση της ικανότητας των αρχών του κράτους μέλους και των δικαιούχων να διαχειρίζονται και να χρησιμοποιούν τα Ταμεία

14.3. Πρόοδος της εφαρμογής τυχόν διαπεριφερειακών και υπερεθνικών δράσεων

14.4. Κατά περίπτωση, η συμβολή στις μακροπεριφερειακές στρατηγικές και στις στρατηγικές για τις θαλάσσιες λεκάνες

14.5. Πρόοδος της εφαρμογής των δράσεων στον τομέα της κοινωνικής καινοτομίας, κατά περίπτωση

14.6. Πρόδος της εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση ειδικών αναγκών των γεωγραφικών περιοχών που πλήττονται περισσότερο από τη φτώχεια ή στοχευόμενων ομάδων που αντιμετωπίζουν τον υψηλότερο κίνδυνο φτώχειας, διακρίσεων ή κοινωνικού αποκλεισμού, με ειδική μέριμνα για τις περιθωριοποιημένες κοινότητες και τα άτομα με αναπηρίες, τους μακροχρόνια ανέργους και τους νέους χωρίς επαγγελματική δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των χρησιμοποιούμενων χρηματοδοτικών πόρων

--

15. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ [ΑΡΘΡΟ 21 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 ΚΑΙ ΑΡΘΡΟ 22 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013]

**16. ΕΞΥΠΝΗ, ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
(ΕΠΙΛΟΓΗ ΈΚΘΕΣΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ) ΕΞΥΠΝΗ, ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΕΠΙΛΟΓΗ ΈΚΘΕΣΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ)**

Πληροφορίες και αξιολόγηση όσον αφορά τη συμβολή του προγράμματος στην υλοποίηση της στρατηγικής της Ένωσης για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Πληροφορίες και αξιολόγηση όσον αφορά τη συμβολή του προγράμματος στην υλοποίηση της στρατηγικής της Ένωσης για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.

--

17. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ — ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ [ΆΡΘΡΟ 50 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013]

Σε περίπτωση που η αξιολόγηση της προόδου που διενεργείται όσον αφορά τα ορόσημα και τους στόχους που ορίζονται στο πλαίσιο επιδόσεων καταδειξεί ότι δεν έχουν επιτευχθεί ορισμένα ορόσημα και στόχοι, τα κράτη μέλη πρέπει να παρουσιάσουν συνοπτικά τους λόγους στους οποίους οφείλεται η αδυναμία επίτευξης αυτών των ορόσημων στην έκθεση του 2019 (για τα ορόσημα) και στην τελική έκθεση υλοποίησης (για τους στόχους).

--

18. ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ [ΑΡΘΡΟ 19 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 4 ΚΑΙ 6 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1304/2013] (ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ)

Η έκθεση που θα υποβληθεί το 2019 παρουσιάζει και αξιολογεί την ποιότητα των προσφορών απασχόλησης που δέχονται οι συμμετέχοντες στην ΠΑΝ, συμπεριλαμβανομένων των προσώπων που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, εκείνων που προέρχονται από περιθωριοποιημένες κοινότητες και εκείνων που εγκαταλείπουν την εκπαίδευση χωρίς προσόντα. Η έκθεση παρουσιάζει επίσης και αξιολογεί την πρόοδό τους στη συνέχιση της εκπαίδευσης, στην εξεύρεση βιώσιμων και αξιοπρεπών θέσεων απασχόλησης ή στην ένταξή τους σε ποιοτικές θέσεις μαθητείας ή άσκησης.

Η έκθεση παρουσιάζει τα κυριότερα πορίσματα των αξιολογήσεων όσον αφορά την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα και τον αντίκτυπο της κοινής στήριξης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και τα ειδικά κονδύλια για την ΠΑΝ και την εφαρμογή της Εγγύησης για τη Νεολαία.

--

Έγγραφα

Τίτλος εγγράφου	Τύπος εγγράφου	Ημερομηνία εγγράφου	Τοπικό στοιχείο αναφοράς	Στοιχείο αναφοράς της Επιτροπής	Αρχεία	Ημερομηνία αποστολής	Εστάλη από
Σύνοψη Ετήσιας Έκθεσης Υλοποίησης του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ για το έτος 2015	Σύνοψη για τους πολίτες	31 Μαΐ 2016		Ares(2016)25122 29	ΣΥΝΟΨΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 2015	31 Μαΐ 2016	nlogotge